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1. УВОД 
 

Оператор дистрибутивног система РС је на основу Закона о електричној енергији, „Службени 

гласник Републике Српске“ број 68/20  (члан 5. став (4), те члан 52. ставови (1),(2) и (3)),  

дужан да управља, одржава и развија дистрибутивни систем, којим се осигурава дугорочна 

способност система да задовољи реалне потребе за дистрибуцијом ел. енергије и економичним 

коришћењем дистрибутивне мреже, изради планове развоја и инвестиција, обезбједи 

усклађеност погона дистрибутивне мреже са преносном мрежом те прикљученим 

постројењима крајњих упаца. 

 

Десетогодишњи план развоја З.П. „Електро Добој“, а.д. Добој је проистекао из Законске и 

стручне потребе да се сагледа развој дистрибутивне мреже овог подручја које заједно са остала 

4 оператора дистрибутивног система чини електродистрибутивни систем Републике Српске. 

 

Методологија и критеријуми за панирање развоја дистрибутивне мреже прописују се 

Дистрибутивним мрежним правилима које доноси оператор дистрибутивног система. 

На основу дистрибутивних мрежних правила Оператор дистрибутивног система (ОДС) 

припрема краткорочне и дугорочне планове развоја и изградње дистрибутивне мреже.  

 

Дугорочни план развоја доноси се на период од 10 година на основу три могућа сценарија 

развоја потрошње (низак, средњи и висок раст потрошње). Дугорочним плановима развоја 

ближе се одређује стратегија развоја дистрибутивне мреже која прати Стратегију развоја 

енергетског сектора Републике Српске, актуелни план развоја преносне мреже, као и 

документе просторног уређења и захтјеве корисника за прикључење. ОДС при изради овог 

плана узима у обзир и мјере енергетске ефикасности, потрошњу и интеграцију дистрибутивне 

производње.  

 

Да би имао стартну позицију, ОДС континуирано прати и анализира податке о 

искориштености капацитета дистрибутивне мреже, прати електичне параметре у мрежи и 

предвиђа развој конзума. 

Десетогодишњи план развоја дистрибутивне мреже ће дати приказ и реално сагледавање 

постојећег стања ОДС-а, уз сагледавање постојеће регулативе и кориштење других 

расположивих студијских података, што ће резултовати  систематичним прегледом потребних 

улагања којима ће електродистрибутивни систем бити доведен на ниво веће погонске 

поузданости, а квалитет испоруке на технички прихватљив ниво, уз испуњење стандарда 

којима се регулинише квалитет снабдјевања ел. енергијом. 

 

Из овог плана развоја слиједит ће трогодишњи и једногодишњи план инвестиција гдје ћи бити 

детаљније урађена процјена потребе за додатним капацитетима узимајући у обзир развој 

дистрибуиране производње, мјере енергетске ефикасности, нове технологије и сл, затим 

изградњу нових и реконструкцију односно санацију постојећих ЕЕ објеката, као и план 

одржавања елемената дистрибутивне мреже, а све с циљем повећања сигурности, квалитета и 

континуитета испоруке ел. енергије крајњим корисницима као и повећања степена заштите 

животне средине.  

 

Потребно је напоменути да је десетогодишњи план грубља процјена улагања у 

електродистрибутивни систем јер диктирање потрошње и интеграција дистрибуиране 
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производње могу одгодити или убрзати потребе за појединим капацитетима/елементима ед. 

мреже.  

 

1.1. Општи подаци и тренутно стање ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој 

 

ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој своју дистрибутивну делатност обавља на подручју сјеверног 

дијела Републике Српске. Територијално се граничи са ЕП БиХ и ЕП ХЗХБ са којима врши 

размјену  електричне енергије. Када су у питању дистрибутивна предузећа из Републике 

Српске ОДС „Електро Добој“ граничи са ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука на западу и 

ОДС „Електро Бијељина“ а.д. Бијељина на истоку. Када је у питању Република Српска 

дистрибутивне границе у свом мањем дијелу не прате територијалне када су у питању границе 

градова и општина.  

ОДС „Електро Добој“, а.д. Добој чини 6 теренских јединица: Добој, Теслић, Модрича, Шамац, 

Дервента и Брод. Покрива површину од  2836 km², sa 102800 мјерних мјеста. Располаже и 

одржава 2.191,24 m СН мреже, 7989,5m НН мреже, 11 трафостаница ВН/СН, 16 трафостаница 

СН/СН, 1529 трафостаница СН/НН (Табеле 1 и 2).  

 
Табела 1: Дужина ед. мреже ОДС „Електро Добој“, а.д. Добој 
ОДС 35 kV 10 kV 6 kV 0,4 kV Укупно: 

Електр

о Добој 

а.д. 

Добој 

Надземн

а (km) 

Подземн

а (km) 

Надземн

а (km) 

Подземн

а (km) 

Надземн

а (km) 

Подземн

а (km) 

Надземн

а (km) 

Подземн

а (km) 

Надземн

а (km) 

Подземн

а (km) 

157,54  44 1.477,87 511,94 0 0 7.781,18 208,32 9416,49 764,25 

 

ОДС „Електро Добој“, а.д. Добој чини око 15% дистрибутивне мреже на подручју Републике 

Српске. 

 
Табела 2: Број и инсталисана снага трафостаница ОДС „Електро Добој“, а.д. Добој 
ОДС ТС 35/10 kV ТС 10(20)/6 kV ТС 10/0,4 kV Укупно: 

Електро Добој а.д. Добој Број ТС S(MVA) Број ТС S(MVA) Број ТС S(MVA) Број ТС S(MVA) 

16  197 0 0 1529 227,427 1545 424,427 

 

На дистрибутивни систем који покрива ОДС „Електро Добој“, а.д. Добој прикључено је 7 

малих хидроелектрана (МХЕ) укупне инсталисане снаге око 4.104 MW и то на подручју ТЈ 

Теслић, 113 соларних електранa мале снаге (МСЕ) укупне инсталисане снаге 21.899,52 MW 

при чему се највећи број налази на подручју ТЈ Модрича, и једна мала биогасна електрана 

(БГЕ) на простору ТЈ Шамац инсталисане снаге 0.970 MW (Табела 3). 

 
Табела 3: Број и инсталисана снага електрана ОДС „Електро Добој“, а.д. Добој 
ОДС МХЕ МСЕ КПБ БГЕ Укупно: 

Електро 

Добој 

а.д. 

Добој 

Број Инст.снага 

(kW) 

Број Инст.снага 

(kW) 

Број Инст.снага 

(kW) 

Број Инст.снага 

(kW) 

Број Инст.снага 

(kW) 

7 4.104 113 21.899,52 0 0 1 970 121 26.973,52 

 

Учешће свих електрана прикључених на дистрибутивну мрежу у укупној преузетој енергији 

Електро Добоја, са јулом мјесецом 2024. године је износило око 8,9%.  

 

На годишњем нивоу, према подацима из остварења електроенергетског биланса за 2023. 

годину, ОДС „Електро Добој“, а.д. Добој је преузео од ел. преноса енергију у износу од 524,17 

GWh, док је производња на дистрибутивном нивоу износила 21,82 GWh.  
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Преузимање ел. енергије се реализује на напонским нивоима 35 kV и 10 kV у девет ТС 110/х 

kV (Теслић, Шамац, Модрича, Добој 1, Добој 2, Добој 3, Дервента, Брод и Станари). У 

поменутим напојним ТС 110/х kV укупни инсталисани капацитет износи 375,5 MVA. 

Укупни губици које остварује ОДС „Електро Добој“, а.д. Добој биљеже константан пад и 

тренутно износе 4,99% што представља најниже губитке од свих 5 оператора дистрибутивног 

система који послују у оквиру јединственог дистрибутивног система Републике Српске.  

 
Табела 4: Дистрибутивни губици на нивоу ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој у 2023. години 

Теренска 

јединица 

Преузета 

ел. енерг. 

(kWh) 

Фактурисана електрична енергија (kWh) Дистр. губици 

Средњи напон Ниски напон 
УКУПНО (kWh) (%) 

35 kV 10 kV Ост. потр. ЈР Домаћинст. 

Добој 193.991.889 6.906.660 40.691.884 31.288.602 2.666.720 103.414.969 184.968.834 9.023.055 4,50 

Теслић 100.386.713 12.093.942 13.435.246 15.268.012 1.893.355 52.144.913 94.835.469 5.551.244 5,53 

Дервента 88.235.648 0 28.540.592 11.963.404 1.342.840 42.265.030 84.111.865 4.123.783 4,67 

Модрича 74.767.754 4.117.994 6.555.235 13.026.597 1.908.170 44.845.057 70.453.054 4.314.700 5,77 

Шамац 46.277.392 0 4.579.529 9.263.703 291.182 29.646.901 43.781.315 2.496.077 5,39 

Брод 51.112.921 7.246.834 11.875.359 7.328.569 1.114.969 21.047.298 48.613.028 2.499.893 4,89 
УКУПНО 554.772.317 30.365.429 105.677.843 88.138.887 9.217.237 293.364.168 526.763.564 28.008.753 4,99 

 
Дистрибутивни губици са мјесецом августом 2024. г. износе 5%. 

 

ОДС дистрибуира ел. енергију кроз дистрибутивни систем средњег и ниског напона са циљем 

њене испоруке крајњим корисницима / купцима, али не обухвата снбдјевање ел. енергијом. 

Снабдјевања ел. енергијом је посебна дјелатност коју обавља Снабдјевач (предузеће са 

дозволом за обављање електроенергетске дјелатности - снабдјевање и трговина ел. енергијом. 

Снабдјевачи којима ОДС „Електро Добој“, а.д. Добој дистрибуира ел. енергију су тренутно: 

„Дирекција за јавно снабдјевање“, „Дирекција за тржишно снабдјевање“, „Energy Financing 

Team“ д.o.o. Билећа и „Trading energy cluster" д.o.o. Фоча. 

 
Табела 5: Преглед Снабдјевача и активник корисника м.м. 

Дирекција за јавно снабдјевање 

0,4 kV домаћинства Домаћинства 1.т.г. 93285 

Домаћинства 2.т.г. 1604 

0,4 kV остала потрошња Остала потрошња 1.т.г. 116 

Остала потрошња 2.т.г. 3361 

Остала потрошња 3.т.г. 408 

Остала потрошња 6.т.г. 448 

Остала потрошња 7.т.г. 21 

Укупно Дирекција за јавно снабдјевање 99255 

 

Дирекција за јавно снабдјевање 

0,4 kV остала потрошња Остала потрошња 1.т.г. 428 

 Остала потрошња 2.т.г. 1665 

 Остала потрошња 3.т.г. 259 

 Остала потрошња 6.т.г. 71 

 Остала потрошња 7.т.г. 2 

0,4 kV јавна расвјета Јавна расвјета 883 

10/20 kV Напонски ниво 10 kV 231 

35 kV Напонски ниво 35 kV 12 

Укупно Дирекција за тржишно снабдјевање 3551 

 

Energy Financing Team д.o.o. Билећа 

35 kV Напонски ниво 35 kV 2 

Укупно Energy Financing Team д.o.o. Билећа 2 
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Trading energy cluster д.o.o. Фоча 

10/20 kV Напонски ниво 10 kV 4 

Укупно Trading energy cluster д.o.o. Фоча 4 

 

Све укупно 102800 

 

ОДС „Електро Добој“, а.д. Добој највећу количину енергије испоручије на ниском напону, 

категорија домаћинства, у износу од око 290 GWh, затим на 10kV страни у износу од око 100 

GWh, нисконапонској страни, категорија остала потрошња 91 GWh, 35kV страни око 30 GWh 

и јавној расвјети 8-9 GWh електричне енергије. 

 

ОДС „Електро Добој“, а.д. Добој има знатан број мјерних мјеста који се налазе у АММ 

(Automatic Meter Management) систему. Оно што је у великој мјери утицало на смањење 

губитака јесу активности које су започете 2004. године од када се врши реконструкција 

нисконапонске мреже која се базира на изолованој надземној мрежи и измјештању мјерних 

мјеста ван објекта купца. У првобитним АМR (Automatic Meter Reading) системима подаци су 

се само читали из бројила и прослијеђивали у центар (једносмјерна комуникација). Касније 

појавом и уградњом  електронских бројила, чији електронски склопови омогућују двосмјерну 

комуникацију, отворила се могућност да се поред основне функције (мјерење утрошка ел. 

енергије) врши прикупљање и обрада других корисних података. Од 2016.године почиње се 

вршити уградња бројила са интегрисаном склопком или додатним актуатором да би се добила 

функција даљинског подешавања и управљања (искључења/укључења) из центра.  

Статистички, укупан број активних мјерних мјеста/бројила електричне енергије у ОДС 

„Електро Добој“ а.д. Добој је 102800 при чему је у АММ (Automatic Meter Management) 

систему 99626 бројила електричне енергије. У склопу АММ система је 60699 бројила која 

имају и могућност даљинског укључења/искључења. 
 

Оператор дистрибутивног система обавезно води евиденцију свих прекида испоруке 

електричне енергије, системски врши мјерење квалитета напона, те води прецизне евиденције 

показатеља квалитета услуга из домена дјелатности дистрибуције електричне енергије.  

Према Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом и Правилником 

о регулацији квалитета снабдјевања електричном енергијом, које је донијела Регулаторна 

комисија за енергетику Републике Српске (РЕРС), дистрибутер је дужан обезбиједити 

квалитет снабдијевања електричном енергијом, што подразумијева испуњење стандарда и 

критеријума који се односе на континуитет у испоруци електричне енергије, квалитет напона у 

дистрибутивном систему и комерцијални квалитет. 

Праћењем параметара континуитета (SAIFI, MAIFI, SAIDI) карактерише се континуитет 

испоруке ел. енергије. 

У наставку је дат осврт на последње двије године у погледу континуитета напајања. 

 
Табела 6: Анализа и активности на санацији најлошијих далековода у 2022. години 

Назив ДВ-а Опис-Узрок-Посљедица Рјешење 

ДВ 10 kV Дервента 

– Нова Механика 

Подземни кабловски вод који напаја индустријске потрошаче.  

У току 2022. године на овом далеководу забиљежен је један квар на 

подземном каблу који је отклоњен у року од цца 50 сати. Овај 

далековод има двострано напајање, тако да су сви корисници били 

пребачени на алтернативно напајање у року од сат времена. У 

наредном периоду био је забиљежен само један пролазни квар у 

трајању од 6 минута. Након тога није било прекида. 

Санација квара 

ДВ 10 kV Баткуша 

– Вреоци 2 

Дужи надземни далековод на коме је због већег броја дана са 

елементарним непогодама долазило до испада проузрокованих падом 

дрвећа на проводнике и пробојем изолатора усљед атмосферски 

Редовна расјека, 

замјена лоших 

стубова, 
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пренапона. У претходној години вршени су радови на расјеци трасе 

далековода, замјени дрвених стубова и отклањању недостатака 

уочених приликом ревизије далековода. 

отклањање 

недостатака након 

ревизије. 

ДВ 10 kV Модран – 

Дажница 

Надземни далековод на којем је због временских неприлика долазило 

до већег броја испада у току 2022. године. У току 2023. године 

вршени су радови на замјени дрвених стубова и отклањању 

недостатака уочених током ревизије далековода. 

Редовна расјека, 

отклањање 

недостатака након 

ревизије. 

 
Табела 7:  Анализа и активности на санацији најлошијих далековода у 2023. години 

Назив ДВ-а Опис-Узрок-Посљедица Рјешење 

ДВ 10 kV Дервента 

– Календеровци 

Надземни далековод веома велике дужине, који пролази кроз предио 

обрастао шумом. Не постоји могућност неког алтернативног напајања, 

али се у свакој години врше радови на замјени дотрајалих дрвених 

стубова и оштећених проводника и изолатора, као и радови на расјеци и 

отклањању кварова уочених током ревизије далековода. 

Редовна расјека, 

замјена 

оштећених 

проводника и 

изолатора, 

отклањање 

недостатака 

након ревизије. 

ДВ 10 kV Теслић – 

Водовод 

Надземни далековод са којим се напаја велики број крајњих корисника 

у приградском, као и удаљеном сеоском  подручју. У међувремену је 

урађена подземна дионица која ће преузети дио корисника електричне 

енергије те тако растеретити постојећи ДВ. Такође, вршени су радови 

на санацији далековода и отклањању недостатака уочених током 

редовне годишње ревизије. 

Нови ДВ у сврху 

растерећења 

постојећег. 

Отклањање 

недостатака 

након ревизије 

ДВ 10 kV Станари 

– Цвртковци 

Далековод који напаја сеоско подручје и  већим дијелом пролази кроз 

предио обрастао шумом. У току прошле и ове године вршени су радови 

на каблирању дијела овог далековода, измјештању трасе због ширења 

копа рудника Станари, као и радови на редовном одржавању и 

отклањању недостатака уочених ревизијом. 

Каблирање 

дијела 

далековода, 

измјештање 

трасе, 

отклањање 

недостатака 

након ревизије. 

 

Према евиденцији из 2023. Године код ОДС-а „Електро Добој“, трајање прекида узрокованих 

одговорношћу ОДС-а је 33,74%, док је остатак од 66,26% од укупног трајања свих 

непланираних прекида током 2023. године настао због околности која искључује одговорност 

ОДС-а.  

У наредној табели приказан је SAIFI  индекс, за планиране и непланиране прекиде, те MAIFI  

за краткотрајне прекиде, за ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој, током 2023. године. 

 
Табела 8: Просјечан број прекида – 2023. година 

Назив предузећа 

Укупан број 

мјерних 

мјеста 

SAIFI дуготрајни 

планирани 

(1/купцу) 

SAIFI дуготрајни 

непланирани 

(1/купцу) 

MAIFI 

краткотрајни 

(1/купцу) 

Електро Добој 102.054 4.71 
7,69 6.33 

 
Квалитет напона напајања је један од најзначајнијих параметара квалитета снабдијевања и 

његова провјера се врши одговарајућим мјерењима на примопредајном мјесту, као и у 

појединим тачкама дистрибутивне мреже. Мјерења могу бити редовна (планска) која се врше у 

континуитету, а могу се вршити периодично по потреби или на захтјев корисника мреже, 

Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, Дирекције за послове ОДС-а и 

Електроенергетског инспектора. 
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ОДС “Електро Добој“ а.д. Добој је као један од својих основних циљева у пословању 

дефинисао обавезу сталног унапређивања квалитета напона свих корисника мреже. Зацртани 

циљ се остварује кроз праћење и вођење евиденција и база података о индикаторима квалитета 

напона а што такође представља улазне параметре за обезбјеђење развоја и одржавање 

електроенергетске дистрибутивне мреже у складу са потребама корисника. Мјерење учинка на 

побољшању квалитета снабдијевања се врши праћењем показатеља квалитета снабдијевања 

испоруке ел. енергије након примјене предложених мјера у случајевима гдје се претходно 

утврдила неправилност и присупило отклањању детектованог проблема. 

Комерцијални квалитет представља тачност мјерења и поузданост обрачуна као и тачност 

испостављених фактура купцима за утрошену електричну енергију. Да би се оцјењивао 

квалитет комерцијалне услуге о испитивању и контоли мјерних уређаја, као карактеристични 

подаци прате се подаци о броју поднесених захтјева за провјеру исправности мјерних уређаја 

код крајњих купаца, броју извршених провјера исправности, броју утврђених неисправности, 

те средње вријеме извршене контроле исправности мјерног уређаја по захтјеву купца. 

Искључење са електродистрибутивне мреже крајњег корисника дистирбутер врши у складу са 

Оштим условима, са или без обавјештења о искључењу. У проценту већем од 99% 

обавјештења о искључењу шаљу се и искључења се врше због неплаћања испоручене 

електричне енергије (по налогу снабдјевача). На сва остала искључења, са или без слања 

обавјештења о истим, отпада мање од 1%.  
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2. ОПШТА РАЗМАТРАЊА 
 

2.1. План равоја дистрибутивне мреже ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој од 2025. до 

2034. год. 

 

Дистрибутивне компаније широм свијета се већ увелико прилагођавају новим трендовима, 

могућностима, а постепено и обавезама у мисијама које обављају у овим тренуцима, као и 

оних који ће обављати у блиској будућности. Сходно овим трендовима, ОДС „ЕлектроДобој“ 

а.д. Добој у наредном 10г. периоду развоја очекују знатни изазови у могло би се рећи 

„квантном“ скоку са „устаљеног“ модела, који је до сада био актуелан, на нови модел који би 

засигурно трабао да се спроведе у наредном 10г. периоду.  

Тренутно су одрађени неки елементи који стварајау предуслове да се у будућем периоду може 

активно приступити новим улогама и начину функционисања будуће мисије ОДС-а.  

Свакакако да је обавеза преласка на „дигитализовани“ ОДС, један велики изазов али и врло 

блиска обавеза ОДС-а. Обзиром да је консултантса кућа „pWC“ спровела реорганизацију свих 

ОДС-ова на територији Републике Српске, а која је ступила на снагу 01.01.2021. године, за 

очекивати је да се у наредном периоду од 10г. осим организационе реорганизације изврши 

техничко-технолошка реорганизација ОДС-ова. За ово су потребан знатна материјална, као и 

људска средства, те додатно ангажовање образованог и конслутанстког кадра. У овом Плану 

развоја ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој, навешће се каква је визија развоја ОДС-а у наредном 

10г. периоду.  

Осим већ традиционалних, искуствено научених и већином савладаних елемената у 10г. 

плановима развоја на овом мјесту и у овом тренутку потребно је нагласити да блиска 

будућнсот захтјева кванте скокове у дигитализацији и формирању сасвим новог начина 

фунскцинисања ОДС-а. Овај посао биће најважнији елемент развоја ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. 

Добој, те ће се обзиром на већи број непознаница (цијену, потребно вријеме имплементације) 

протезати у знатном дијелу 10г. Плана развоја 2025.-2034.г. 

Оно што такође уводи нове изазове је то што Владе у региону интензивно покушавају да 

децентрализују производњу у енергетском сектору подстицањем изградње дистрибутивних 

електрана и подстицањем грађана да производе електричну енергију. Нуде се подстицаји, 

уводи се нова категорија “купца-произвођача”, тзв. "prozjumer".  Највећи број обновљивих 

извора енергије се прикључује на електроенергетску дистрибутивну мрежу, тзв. 

дистрибутивни генератори (мале хидроелектране, соларне електране, вјетроелектране, 

електране на биомасу). У свјетлу настале енергетске кризе, када су цијене електричне енергије 

на берзама достигле незабиљежене вриједности, електропривредна предузећа покушавају на 

све начине смањити потрошњу грађана и све вишкове извести и продати на иностраним 

тржиштима. Електропривреда Републике Српске у оквиру пројекта „Програм енергетске 

одрживости домаћинстава“ расписала је јавни позив за кандидатуру 50 000 домаћинстава која 

би на крововима инсталирала мале PV електране снаге 3 до 7 kW, чиме би исти стакли статус 

купца-произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије. У таквим 

околностима, планирање развоја електродистрибутивне мреже мора бити условљено анализом 

рада електродистрибутивне мреже са великим бројем електрана повезаних дисперзивно.   
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2.2. Преглед 10г. Плана Развоја дистрибутивне мреже ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој 

2025.-2034. год. 

 

Током 2023. године, МХ „ЕРС“, а.д Требиње спровела је набавку „Студије десетогодишњег 

плана развоја дистрибутивне мреже Републике Српске“. Студију је урадио „Институт Никола 

Тесла“ Београд. Ова студија је искориштена у максималном капацитету, у односу на оно што 

нуди, за израду 10г. плана развоја дистрибутивне мреже. Како је у току израде ове студије 

знатан број неких елемената непознаница, одлучено је да се План развоја на 10г. нивоу 

предложи кроз разне коментаре и образложења, те кроз очекивања у улагање у наредном 

трогодишњем периоду, узимајући у обзир да се Планови инвестирања који су детаљнији 

требају наслањати на наведени Десетогодишњег план развоја. Свакако је у овом тренутку 

нерационално правити детаљна позицинирања на појединим сегментима улагања, обзиром да 

се трогодишњи План инвестиција доставља сваке године на одобравање Регулаторној 

комисији за енергетику Републике Српске Требиње. Такође законом је предвиђена и обавеза 

да се Десетогодишњег план развоја, ажурира сваке 3 године.  

Сходно овоме, ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој је овај Десетогодишњи план развоја, предвидио 

као цјелину у којој би навео своје виђење крупнијих елемената у 10г. развоју дистрибутивне 

мреже, првенствено апострофирајући процјене и виђења у улагања у тзв. „Smart Grid“, која 

би дефинитивно требала бити највећим дијелом предмет инвестирања у наредних 10г. ОДС 

„ЕлектроДобој“ а.д. Добој.  

 

Другу стратешки важну позицију у 10г. плану развоја, ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој, 

представља поглавље са елеменетима обрађеним у дијелу средњег напона, а која је била 

предмет обраде „Института Никола Тесла“, Београд.  

Улагање у нисконапонску мрежу (енергетски дио) образложен је кроз одређену анализу и 

сагледавање базирано на тренутно расположивим информацијама као и искуственим 

критеријумима којима смо се до сада руководили. Такође, обрађен је дио око начина примјене 

и обавеза које се тичу занављања енергетских трансформаторима, како оних 10/0,4 kV, тако и 

35/10 kV, новим јединицама са сниженим губицима. На овом мјесту треба напоменути да је 

током 2024. г. рађена „Студија енергетске ефикасности“ од стране „Института Никола Тесла“ 

Београд, као и да је до краја године 2024.г у обавези достава „Студије техничких губитка“ која 

ће дати додатне информације око улагања у мрежу, са аспекта могућности смањења техничких 

губитка.  

 

Изазови као што су „прикључње обновљивих извора електричне енергије“, соларних, вјетро 

генератора, генератора на биомасу и гас, те малих хидро генаратора тотално усложњава 

приступ гледања на развој дистрибутивне мреже. У том смислу захтјева се додатно 

овладавање овом проблематиком, поштовање постојећих закона и правилника, како би се 

избјегли будући нерјешиви и штетни сценарији који могу настати неадекватним поступањем 

ОДС-а приликом прикључења истих. Са овим у вези, додатно се мора обратити пажња на 

постојање „prozjumera“, купца-произвођача, који ће у будућем периоду предствљати додатни 

изазов за адекватно уклапање у мрежу свих напонских нивоа којима управља ОДС 

„ЕлектроДобој“ а.д Добој.  

 

ОДС „ЕлектроДобој“, има уназад трогодишњу обавезу да на основу планиране амортизације 

отприлике уложи око 13.000.000КМ/год. властитих средстава. Ова средства се првенствено у 

пословању обезбјеђују из мрежарине добијене од стране вршења услуге ОДС-а. Тренутно 

постоје проблеми у дозначавању исте од стране МХ „Електропривреда РС“, МП а.д. Требиње, 

у оквиру вертикално организвоаног субјекта, али се надамо да ће у наредном периоду ова 

проблематика бити отклоњена како би се План развоја дистрибутве мреже могао и 
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спроводити. Уважавајући наведно уз поједине елементе (донације, учешћа других те допринос 

кроз радне учинке) ова улагања могу бити и око 18.000.000,00 КМ/год. што за перидо од 10г. 

даје око 180.000.000,00 КМ. Наравно сва средства се неће моћи користит у буквалном развоју, 

јер се одређени дио средства мора потрошити и на одржавање и занављање постојећих 

елемената на мрежи и имовини ОДС-а, а што је предвиђено у наводима током израде сваког од 

трогодишњих Планова инвестиција, крајем сваке године. Ови детаљи су анализирани и дају се 

сваке године кроз „План пословања“, у коме се као доминантни дио приходовне стране рачуна 

са мрежарином од око цца 45.000.000. КМ/год. Такође, износи на трошковној страни око 

инвестирања се планирају у износу од цца 13-14.000.000 КМ/год. (као слободна амортизација-

властита средства), а из чега се види да се План развоја дистрибутвне мреже може 

финансирати на наведном нивоу од 130.000.000КМ за 10г. период. 

Такође, оправданост појединих инвестиција везаних за радијалне правце напајања, тј. њихове 

анализе је обзиром на ОДС врло тешко детаљно спроводљива. Ако је нпр. ситуација таква да је 

ради напајања одређеног конзума потребно обезбједити (n-1) напајања, за исти је врло тешко 

експлицитно спровести економску оправданост инвестиције. ОДС „Електро Добој“ има 

значајан проценат радијално напајаних 35kV далековода, који напајају читаве регије и 

Општине. Наиме, за оваква и слична значајнија улагања потребан је низ неопходних што 

поузданијих података које би требало посматрати,  а који су велика непознаца сада, а поготово 

у наредних десет и више година тј. током експлоатационог вијека појединих елемената у које 

се улаже (30-40г.). У таквој ситуацији ОДС „Електро Добој“ овом Студијом је одредио 

приоритете хронолошким приступом овим инвестицијама које се огледају у изградњи нових 

праваца као и значајном замјеном дотрајале опреме у складу са постојећим стањем тих ДВ. 

Исто тако, ова Студија узима у обзир и карактер и значај корисника мреже који се налазе на 

оваквим далеководима (број школа, привредника са сопственим ТС 10/0,4kV, вртића, зграде 

МУП, домова здравља, сједишта локалних самоуправа....). Међутим у оквиру ових анализа 

требало би узети у обзир и могућност спречавање исплате одштетних захтјева према крајњим 

корисницама мреже (који су непредвидиви, а могу бити знатни). У тексту везаном за анализу 

нисконапонске мреже наведен је примјер одштете коју је ЗП „ЕлектроДобој“ а.д Добој платио 

живинарској фарми „Живанић“ из Мишковаца – ТЈ Дервента-2020.г од 1.300.000,00КМ, 

сходно већ актуелном Правилнику о регулацији квалита снабдјевања електричном енергијом, 

чија аутоматска примјена следи у од 2026. г. па надаље.  Свакако ОДС приликом планирања 

појединих елемената у оквиру Дестегодишњег Плана развоја вршиће анализу, о укупним 

трошковима (трошковима градње, набавке и нарочито одржавања) појединих елемената 

мреже, како би се поступало што ефикасније у смислу доношења одлуке око инвестирања. 

Цијене појединих елемената у које је потребно улагати током развоја, процјењене су на основу 

онога што се могло узети као репер кроз реализацију сличних објеката у претходоном 

периоду, уважавајући трошкове радне снаге и механизације тј. укупну вриједност инвестиције, 

с тим да ће се приликом израде трогодишњих Планова инвестиција, исте ажурирати уколико 

дође до значајних промјена узимајући тренутну и будућу ситуацију на свјетском тржишту 

сировина (бакар, алуминијум, челик...), те евентулано друге параметре инвестирања. 

Улагања у неку другу инфраструктуру која се тиче грађевинских објеката, возила и 

механизације неће бити експлицитно обрађивана осим кроз навођење појединих (објекта) 

разлога и искустава до сада, (детаљна улагања биће уврштавана кроз Планове инвестиција, ако 

се стекну услови за могуће финансирање истих за наведени инвестциони период).  

Обзиром да је горе наведен концепт сагледавања будећег развоја ОДС-а „ЕлектроДобој“ а.д. 

Добој, те да ће осим већ препознатих конвенционалних улагања у мрежу морати да се улаже  у 

„Smart Grid“, у наставку слиједи опис онога како би требала будућа концептуална 

организација ОДС „ЕлектроДобој“ а.д Добој да изгледа. 
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У вези са наведним Стручни тим за израду Десетогодишњег Плана развоја мреже ОДС 

„ЕлектроДобој“ а.д. Добој је активни учесник у разматрањима, анализама и предлозима 

развоја за све информације које су неведне у овом документу, осим за дијелове који се тичу 

материје која је обрађена од стране других првенствено оних података које је својом анализом 

обрадио Институт Никола Тесла у већ поменутој Студији десетогодишњег развоја 

електродистрибутивног система Републике Српске, заведним под бр.2482/24-0 на протоколу 

предузећа ЗП „ЕлектроДобој“ а.д. Добој дана 01.03.2024. г., а које се тичу средњенапонских 

елемената и улагања у мрежу.  

 

Стручни тим за израду нацрта Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже ОДС 

„ЕлектроДобој“ а.д. Добој 

 

 

 

1. Бојан Димитријевић дипл.ел.инж. – предсједник       

2. Др.Саша Б.Ђекић, дипл.ел.инж. – члан             

3. Јелена Николић дипл.ел.инж. – члан                 

4. Дејан Миличевић дипл.ел.инж. – члан            

5. Славиша Лазић дипл.ел.инж. – члан            

6. Ненад Савић ел.тех. – члан      
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИСАЊА И 

ПЛАНИРАЊЕ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ 
 

3.1. Техничка ограничења у раду дистрибутивних мрежа 
 

Техничка ограничења која сваки електродистрибутивни систем мора да задовољи произилазе 

из захтјева да се корисницима електродистрибутивне мреже мора обезбједити квалитетно 

напајање електричном енергијом при чему тај квалитет подразумијева напајање корисика 

дистрибутивне мреже напоном у одређеним границама уз одређену сигурност напајања која би 

требало да подразумијева или дозвољени период без напајања током године и дозвољени број 

прекида напајања или (и) одређене суме новца које би дистрибутивно предузеће требало да 

исплати  кориснику мреже у случају да се угрозе  напријед договорени услови преузимања 

електричне енергије. При томе елементи мреже морају да буду оптерећени у унапријед 

дефинисаним границама да не би дошло до њиховог прекомјерног загријавања што за 

посљедицу има убрзано старење или у коначници квар на електоенергетском објекту и прекид 

у снабдијевању електричном енергијом. 
 

3.2. Термичке границе оптрећења елемената дистрибутивне мреже 
 

Основно ограничење приликом планирања и експлоатације електродистрибутивне мреже је 

термичка граница оптерећења елемената мреже. Произвођачи опреме дефинишу називне 

вриједности струја (и снага) као максималну вриједност до које се елемент мреже може 

оптеретити при дефинисаним временским условима и условима експлоатације а да то не 

доведе до недозвољено високих температура које могу да изазову убрзано старење елемента 

или изазове квар на њему. У нормалном раду и експлоатацији сви елементи морају бити 

оптерећени испод назначене вриједности називне струје елемента а вриједност максималне 

снаге у нормалном погону може да буде минимално изнад вриједности назначене снаге 

елемента зависно од напона под којим ради посматрани елемент у анализираном радном 

режиму. 

 

Хаваријски рад мреже при планирању такође се анализира за максимални радни режим. 

Овакав радни режим у већини случајева догађа се у зимском периоду, при ниском 

температурама, које обезбјеђују боље услове хлађења елемената и више вриједности 

максимално дозвољених струја. У посебним случајевима максимални радни режим се догађа у 

љетном периоду (потрошња везана за туристичке центре, наводњавање, масован рад клима 

уређаја и др.). Ради се о периоду године када су услови хлађења погоршани због високих 

вањских температура. 

 

Рађене анализе показују да се при температури од 0 
0
C, за уобичајени облик дневног дијаграма 

оптерећења (са периодима вишег и нижег оптерећења) енергетски трансформатори се могу 

преоптеретити до 30% изнад номиналне вриједности, без убрзаног старења као посљедице у 

периоду вишег оптерећења. Високе вриједности преоптерећења у зимском периоду 

дозвољавају и надземни водови. За водове 35 kV и 10 kV изведене AlFe проводиницима 

дозвољено преоптерећење у зимском периоду је 90% док је за СКС дозвољено преоптерећење 

55%. 

 

Нешто неповољнија ситуација је са кабловским подземним водовима што је посљедица 

стабилне температуре земље на дубини гдје су каблови положени. У хаваријским ситуацијама, 
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које се дешавају при максималним радним режимима каблови 35 kV и 10 kV могу се трајно 

оптеретити 10,5%.   

3.3. Напонска ограничења 
 

Напонска ограничења значајна су као карактеристика нисконапонских (0,4 kV) мрежа. 

Преносна и дистрибутивна средњенапонска мрежа, када су у питању напонска ограничења у 

нормалном погону, имају веома мали утицај код испоруке електричне енергије прописаног 

квалитета корисницима дистрибутивне мреже, осим као што је наведено у студији (ИННТ), 

горња граница за 10 kV напон не би смјела да буде већа од 10,7 kV. 

На мјестима преузимања из преносне мреже висину напона одређује преносна компанија и 

дистрибутер електричне енергије нема утицај. На ТС 110/x kV излазни напон за мрежу 

дистрибутера подешен је на вриједности дефинисане техничким прописима. 

3.4.Ограничење сигурности напајања  

 

Следеће техничко ограничење које је потребно разматрати приликом анализе постојећих и 

планирања градње нових објеката је ограничење сигурности напајања. Генерално се може рећи 

да се за мреже 110 kV и 35 kV усваја као технички критеријум планирања принцип сигурности 

„n-1“, односно да се испаду било ког елемента мреже мора обезбједити напајање цјелокупном 

конзуму преко преосталих расположивих елеманата мреже при чему се не смију угрозити 

напонска ограничења за постхаваријски режим а струјна оптерећења елемената мреже не смију 

да пређу дефинисане вриједности. Обзиром да се анализирају радни режими са максималним 

оптерећењима, дефинисане вриједности дозвољених оптерећења су на страни сигурности. 

Вјероватноћа испада елемената мреже баш у тренутку максималних оптерећења је мала тако 

да је и у том смислу усвојени критеријум висок. 

 

Најједноставнији начин да се обезбједи резервно напајање при испаду неког од елемената 

мреже је да постоји њему резервни елемент истог напонског нивоа који може преузети пренос 

потребне снаге кроз мрежу. Ситуација је различита за надземне водове са једне стране и 

подземне водове и трансформаторе са друге стране. Код надземних водова економски 

прорачун углавном оправдава формирање резервних веза. Проблем ових рјешења је чињеница 

да се ове ситуације углавном јављају у ванградским мрежама средњег напона гдје се 

критеријум сигурности „n-1“ не уводи као техничко ограничење. Цијена енергетских каблова и 

трансформатора, укључујући и пратеће трошкове, је висока уз неоправданост инвестирања са 

становишта смањења дистрибутивних губитака. Овај вид резервног напајања примјењив је 

углавном на мјестима гдје се напајају корисници од посебне важности (болнице, водоводи и 

др.). 

 

Најмање примјењив случај је да се испад у мрежама вишег напонског нивоа компензира из 

сусједних мрежа ниског напона кроз трансформацију енергије. Основни проблем је 

исплативост рјешења обзиром да је потребно обезбједити одговарајући капацитет у мрежи 

нижег напонског нивоа који би се у случају потребе користио за потребе напајања корисника 

на вишем напонском нивоу. Ради се о економски тешко исплативој инвестицији обзиром да је 

потребно улагање финансијских средстава у повећање капацитета мреже нижег напона а да 

при том није извјесно да ли би тај капацитет уопште био кориштен или би се користио у обиму 

који по дистрибутера електричне енергије не би исплатио улагање. 

 

Поред значајне улоге у обезбјеђењу двостраног напајања урбаних ТС СН/НН kV, овако 

конципирана кабловска мрежа, ако повезује сусједне ТС ВН/СН, има велики значај у 
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обезбјеђењу резервног напајања при испаду објеката високог напона. Проблем који се јавља у 

неким хаваријским ситуацијама је велики број манипулација које је потребно спровести. У 

таквој ситуацији вријеме без напајања појединих купаца може да достигне и 1 до 2 сата при 

најкритичнијим испадима, уколико диспечери знају како да одреагују када се хаварија догоди. 

Када се има на уму колико се ријетко дешавају поједине хаваријске ситуације, а знајући 

колико је скупо обезбједити резерву на други начин (новим, неекономичним инвестицијама), 

овако дуго време ван погона је толерисано, посебно када се има у виду могућност планирања 

диспечерских акција у случају одређених испада. Уколико се изврши аутоматизација у мрежи 

средњег напона, тако да се даљински укључују и искључују поједини прекидачи или 

растављачи снаге у ТС СН/НН kV, онда је могуће поступак вишеструко убрзати. 

 

За ванградску мрежу средњег напона, која се гради као надземна (осим евентуалних 

кабловских прикључака неких ТС X/0,4 kV), на овом нивоу стандарда купаца, критеријум „n-

1“ није техничко ограничење. Вријеме откривања и отклањања квара на надземној мрежи је 

много краће него у кабловској, а оптерећење које остаје без напајања је много мање него у 

градском подручју. Активирање ове резервне везе (уколико је могуће с гледишта капацитета 

вода и падова напона) увијек се може обавити у једној манипулацији (једним искључењем и 

једним укључењем одређених деоница) јер вриједности импедансе вода пригушују утицај 

полазних струја ТС СН/НН kV, а и саме ТС СН/НН kV су мање инсталисане снаге на 

ванградском подручју и стога и с мањим полазним струјама. Међутим, вријеме за остварење 

ове манипулације је дуже, јер је потребно отићи до мјеста где је међуповезни СН вод 

искључен, а то може да буде далеко од локације екипе која ту акцију треба да обави. И поред 

дужег времена активирања ове резервне везе, на овакве везе се рачуна када је у питању 

растерећење објеката ТС ВН/СН kV у квару. Уградња аутоматике би значајно скратила ово 

време. 

 

Обезбјеђење резервног напајања у мрежама ниског напона се практикује ријетко и везано је за 

напајање електричном енергијом објеката од посебног значаја. У већини ситуација ради се о 

објектима који имају властите ТС 10/0,4 kV чије је питање резервног напајања везано за 

средњи напон и рјешава се на неки од напријед наведених начина. Када је у питању резервно 

напајање на ниском напону постоје два карактристична случаја. У првом случају ради се о 

резервном напајању у оквиру исте нисконапонске мреже које је углавном економски 

повољнији случај али у пракси није довољно ефикасан обзиром да је обзбјеђено резервно 

напајање у случају испада или квара елемената мањег дијела нисконапонске мреже. 

Обезбјеђење резервног напајања преко елемената различитих нисконапонских мрежа 

омогућава већу погонску сигурност и напајање у случајевима наступања кварова на дијелу 

средњенапонске мреже или ТС 10/0,4 kV. Генерално, ради се о специфичним случајевима који 

нису чест случај у пракси.  

 

3.5. Критеријуми и методлогија планирања развоја и улагања у дистрибутвну мрежу 

1 kV 

 

Током, активности планирања и рада на дистрибутивној мрежи напонског нивоа 1 kV, ОДС 

„ЕлектроДобој“, а.д. Добој водио се искуством у раду, правилницима, законском и 

подзаконском регулативом, стандардима, дистрибутивним мрежним правилима и др. Као 

најзначајније наводимо стандард EN 50160, о квалитету електричне енергије, те стандард IEC 

61000-4-30. У жељи да као вршилац јавне дјелатности дистрибуције електричне енергије 

својим крајњим корисницама омогући што бољи, транспарентнији приступ мрежи, као и 

квалитет испоручене електриче енергије ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој већ дужи низ година 
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се бави нисконапонском мрежом, као једним од најзначајнијих дијелова инфраструктуре у 

смислу остваривања крајњих планираних пословних циљева (малих дистрибутивних губитака 

електричне енергије, те задовољства крајњих купаца у смислу квалитета и континутета у 

испоруци електричене енергије). Нисконапонска мрежа као најзаступљенија мрежа у 

дистрибутивној дјелатности захтјева посебну пажњу, сходно масовном и директном контакту 

са крајњим корисницма мреже. Из ових разлога она мора да испуни одређене техниче услове 

од којих су најбитнији следећи: 

- Дозвољена оптерећеност појединих водова на мрежи (струјна и термичка граница 

оптерећености, уважвајући услове полагања и атмосферске услове), 

- Дозвољени пад напона, 

- Прописани квалитет електричне енергије приликом испоруке (EN 50160), 

- Ефикасност заштите од индиректног напона додира, 

- Пријем нових крајњих корисника на постојећу мрежну инфраструктуру без 

додатних нових значајних улагања 

 

3.6. Економске основе за развој дистрибутивних мрежа 
 

Да би се дефинисао план развоја дистрибутивне мреже потребно је различите варијанте 

развоја које испуњавају дефинисана техничка ограничења вредновати према њиховим 

трошковима. Укупне трошкове појединих варијанти развоја дистрибутивне мреже чини сума 

трошкова по свим годинама разматраног временског периода развоја актуелизованих на исти 

тренутак. Обзиром на дужину вијека експлоатације појединих елемената мреже, да би се 

економска вриједност неког објекта у мрежи исправно сагледала дугорочно планирање се ради 

на период од  20 – 30 година унапријед. У том периоду може се, са довољном тачности, 

сагледати оптерећеност елемената мреже у току њиховог експлоатационог вијека ако су ушли 

у погон прије израде плана или у почетним етапама које се разматрају а они се у 

перспективном периоду у великој мјери амортизују. Годишњи трошкови појединих варијанти 

развоја мреже могу се начелно подијелити у двије групе: трошкове губитака и трошкове 

капитала уложеног у објекте. 

3.7. Трошкови капитала 
 

Пошто све варијанте развоја мреже полазе од истог почетног стања, рачуна се да су трошкови 

капитала инвестираног до тог тренутка у мрежу исти. Пошто се избор најбоље варијанте 

развоја мреже врши на основу разлика у трошковима, у укупну суму трошкова ове почетне 

трошкове капитала нема потребе уносити, јер ће се по формирању разлика у трошковима 

између појединих варијанти развоја они анулирати. Стога се у трошкове капитала рачунају 

само они елементи који се појављују у перспективном периоду. При томе не треба испустити 

из вида да на трошкове капитала утиче и излазак неког од објеката у мрежи из погона, уколико 

се он нпр. демонтира. 
 

Поред цијене која се плаћа на тржишту за ангажовани капитал, када се инвестира у одређени 

објекат, он у њему остаје заробљен до краја животног вијека објекта. Међутим, када се заврши 

животни вијек објекта употребљени капитал је потребно вратити његовом власнику (или 

купити за њега нови објекат). Међутим, објекат на крају вијека експлоатације не вриједи 

практично ништа (оно што је преостало од објекта може се расходовати и при томе се 

надокнадити мањи дио капитала, али се са тим прорачунима не рачуна). У току вијека 

експлоатације нови објекат мора на неки начин да "заради" капитал који је у њега уложен. Са 

гледишта власника објекта то значи следеће: сваке године власник мора да одвоји извјесну 
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суму новца од зараде коју добија користећи дати објекат да би на крају животног вијека 

објекта имао суму која је једнака ангажованом капиталу – цијени објекта. Или да сваке године 

враћа једнаку суму ономе од кога је позајмио капитал за градњу објекта, при чему се сваке 

године смањује капитал чију цену плаћа, док до краја животног века не врати пуни износ 

позајмљеног новца. И ова сума се рачуна као одређени дио ангажованог капитала, кроз стопу 

амортизације. 

 

Према садашњој рачуноводственој политици предузећа су обавезна да одређени дио 

оствареног прихода издвајају за амортизацију средстава за производњу у свом власништву. 

Дио који треба издвајати за амортизацију израчунава се као 1/Tv, где је Tv - животни 

(амортизациони) вијек објекта у годинама. За објекат чији је амортизациони вијек 50 година, 

стопа амортизације износи 2%. Овакав прорачун стопе амортизације, у ствари је начин да се из 

предузећа у амортизационе фондове слије већи износ него што је заправо реалан износ који 

омогућује да се поврати капитал уложен у објекат. 

 

Када се изгради објекат у који се капитал улаже потребно је у току његовог животног вијка 

одвајати новац за континуиране додатне радове на њему. Ови додатни радови су за различите 

објекте различити: за надземне водове потребно је поткресивати растиње испод водова, 

контролисати стање стубова, проводника и изолатора, и тамо где се јављају проблеми треба их 

отклонити; за каблове је потребно контролисати кабловске спојеве и завршнице итд; за 

трансформаторске станице потребно је провјеравати стање опреме (сабирница, прекидача, 

растављача, напонских и струјних мјерних трансформатора и енергетских трансформатора), 

контролисати стање уља у уљним прекидачима, контролисати исправност заштите, вршити 

редовне ремонтне радове на опреми, контролисати параметре уземљења, контролисати 

термовизијску слику објекта, контролисати стање акумулаторске батерије, одржавати и 

чистити зграду трансфораторске станице и простор који трансформаторска станица заузима 

итд. Сви ови трошкови припаду трошковима одржавања објеката и вреднују се кроз проценат 

вредности капитала уложеног у њега. Та процентуална вриједност назива се стопом 

одржавања објекта и обично се дефинише за одређени тип објекта: надземни или кабловски 

вод, или трансформаторску станицу. 

 

Сума три дефинисане стопе: стопе добити, амортизације и одржавања назива се годишња 

стопа трошкова за одређени објекат. Да се прорачуни не би превише компликовали годишње 

стопе се дефинишу за одређени тип објекта, а не за сваки објекат посебно. Када се један 

објекат састоји из више дијелова са различитим стопама амортизације (животним вијеком) и 

различитим стопама одржавања, укупни трошкови добијају се сабирањем трошкова свих 

дијелова. Годишњи трошкови капитала израчунавају се као производ годишње стопе за објекат 

и капитала инвестираног у тај објекат. 

3.8.Трошкови губитака у мрежи 
 

Другу групу трошкова одређене варијанте развоја дистрибутивне електроенергетске мреже 

чине трошкови губитака. Преносни капацитети електроенергетске мреже и извора електричне 

енергије одређују се тако да могу да подмире потрошњу при вршном оптерећењу. У идеалној 

ситуацији за одређени износ потрошње електричне енергије било би потребно располагати 

изворима тог капацитета  и преносном мрежом која ће допремити тражену снагу до 

дистрибутивног предузећа, а онда би дистрибутивну мрежу требало направити да може да 

пренесе то оптерећење до купаца и из трошкова изграђене мреже и цијене производње 

израчунати цијену енергије која се испоручује купцу. Међутим, ситуација није идеална и ток 

снаге кроз елементе мреже ствара одређене губитке тако да је оптерећење елемената мреже 
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изнад онога које се испоручује конзуму. За снагу коју пренесе потрошњи дистрибутивно 

предузеће мора од преносне мреже да преузме већу снагу и да изгради додатне капацитете за 

пренос вишка снаге који је резултат губитака у мрежи. Појава губитака у дистрибутивној 

мрежи значи додатне трошкове за изградњу нових капацитета, за њихову производњу и пренос 

до купаца. Ово је додатни трошак губитака енергије. Да би се поступак прорачуна додатних 

трошкова услед губитака упростио, трошкови губитака се своде или на јединицу губитака 

снаге (kW) при максималном годишњем оптерећењу, или на јединицу губитака енергије (kWh) 

у току једне године. Између ове две јединице постоји јака корелација, која дозвољава прелазак 

са једног на други систем прорачуна. Трошкове губитака снаге у дистрибутивној мрежи у току 

једне године генерално представљају годишњи трошкови додатних капацитета 

електроенергетске мреже које је потребно изградити да би се ови губици, заједно са 

потрошњом, пренијели кроз систем. Даљом анализом могуће је извести зависности од 

максималног оптерећења појединих елемената система или система у цјелини са 

дистрибутивним губицима. 

3.9. Јединичне цијене основних елемената мреже 
 

За потребе израде десетогодишњег плана инвестиција неопходно је дефинисати јединичне 

цијене основних елемената мреже. Када су у питању специфична улагања која нису директно 

везана за дистрибутивну мрежу приликом израде плана инвестиција кориштене су тржишне 

цијене узимајући у обзир тренутне тенденције њихових промјена у посматраном временском 

оквиру. 

 

Као основе за дефинисање цијена кориштени су подаци из документа „Десетогодишњи план 

развоја дистрибутивне мреже 2024 – 2033 ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој“ израђен од стране 

Института „Никола Тесла“ Београд и калкулације које су за одговарајуће елементе мреже 

израђене у апликацијама које користи ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој према тренутним 

цијенама обезбјеђења потребне документације, набавке опреме, транспорта, радне снаге и 

механизације. 

 
Табела 9: Јединичне цијене надземних водова 

Јединичне цијене изградње надземних водова (1000 КМ/km) 

Врста проводника Врста вода 
Напонски ниво 

0,4 kV 10 kV 35 kV 
 

    

Нисконапонски кабловски сноп 

X00/0-A 3x35(70)+71,5 mm
2 једноструки 27 - - 

Уже AlFe 35/6 mm
2
 једноструки - 27 - 

Уже AlFe 50/8 mm
2
 

једноструки - 31,5 - 

двоструки - 44 - 

Уже AlFe 70/12 mm
2
 

једноструки - 35 - 

двоструки - 51 - 

Уже AlFe 120/20 mm
2
 

једноструки - - 92 

двоструки - - 128 

Уже AlFe 150/25 mm
2
 

једноструки - - 125 

двоструки - - 170 

Средњенапонски 6/10 kV сноп 

XHЕ 48/0-A 3x1x50/16 + 1x50 mm
2 једноструки - 92 - 

 

Напомена: Цијене су формиране на основу регулисаних цијена накнаде за прикључење и 

израде предрачуна репрезентативног вода према тренутним цијенама уз увећање цијене од 20 

– 30 % као резултат процјене раста цијена на тржишту за посматрани период. 
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Табела 10: Цијене реконструкције надземних водова 

Цијена реконструкције надземних водова (1000 KM/km) 

Опис  0,4 kV 10 kV 35 kV 

Цијена реконструкције нисконапонског вода изграђеног 

нисконапонским самоносивим кабловским снопом (уз задржавање 

постојећих АБ стубова). 

9 --- --- 

Цијена реконструкције нисконапонског вода изграђеног 

нисконапонским самоносивим кабловским снопом (уз замјену 

постојећих АБ стубова по потреби). 

13,5 --- --- 

Цијена реконструкције средњенапонског вода изграђеног ужетом 

AlFe 25/4 mm
2
 (AlFe 35/6 mm

2
), уз промјену ужета на AlFe 50/8 mm

2
 

(AlFe 70/12 mm
2
) (замјена ужета уз замјену стубова по потреби). 

--- 16 --- 

Цијена изградње двоструког средњенапонског вода, постојећом 

трасом, уз опремање једног система. 
--- 42 --- 

Цијена изградње двоструког средњенапонског вода, постојећом 

трасом, уз опремање оба система. 
--- 51 --- 

Реконструкција средњенапонског вода – замјена изолације --- 8 12 

Реконструкција средњенапонског вода – замјена ужета --- 8 18 

 

Напомена: Цијене су формиране на основу израђеног предрачуна репрезентативног вода према 

тренутним цијенама уз увећање цијене од 20 – 30 % као резултат процјене раста цијена на 

тржишту за посматрани период. 
 
Табела 11: Јединичне цијене изградње подземних кабловских водова (укључени грађевински радови) 

Јединичне цијене кабловских водова (1000 КМ/km) 

Тип кабла Пресјек 
Напонски ниво 

0,4 kV 10 kV 35 kV 

PP 00 - A до 95 mm
2 

38 --- --- 

PP 00 - A између 120 и 240 mm
2 

45,5 --- --- 

ХHЕ 49-A до 95 mm
2 

--- 80,5  

ХHЕ 49-A између 120 и 240 mm
2 

--- 90 102 

      

Напомена: Цијене су формиране на основу регулисаних цијена накнаде за прикључење и 

израде предрачуна репрезентативног вода према тренутним цијенама уз увећање цијене од 20 

– 30 % као резултат процјене раста цијена на тржишту за посматрани период 

У јединичну цијену изградње подземних кабловских водова укључени су и грађевински 

радови (ископ кабловског канала, израда кабловске канализације, затрпавање кабловског 

канала, израда кабловских шахтова, одвоз вишка земље на депонију и др.). 
 
Табела 12: Јединичне цијене енергетских трансформатора 

Цијене трансформатора 35/10 kV и 10/0,4 kV (1000 КМ/ком.) 

Врста трансформатора 
Снага трансформатора 

(kVA) 

Цијена трансформатора 

(укљ. трошк. трансп. и монтаже) 

   

35/10 kV 8000 350 

35/10 kV 4000 250 

10/0,4 kV 1000 50 

10/0,4 kV 630 45 

10/0,4 kV 400 35 

10/0,4 kV 250 30 

10/0,4 kV 160 27 

10/0,4 kV 100 23 
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Табела 13: Јединичне цијене дистрибутивних трансформаторских станица (без енерг. трансформатора) 

Цијене дистрибутивних трансформаторских станица 35/10 kV и 10/0,4 kV 

Врста трансформаторске станице Називни напон Називна снага Цијена трансформаторске 

станице 

Бетонска или зидана ТС 35/10 kV 2x8000 kVA 650 

Бетонска или зидана ТС 35/10 kV 1x8000 kVA 600 

MBTS, зидана, BTS и сл. 10/0,4 KV дo 1000 kVA 100 

Стубна АБТС, ЖТС и сл. 10/0,4 kV до 400 kVA 25 
 

Напомена: Цијене су формиране на основу израђеног предрачуна репрезентативног објекта 

према тренутним цијенама уз увећање цијене од 20 – 30 % као резултат процјене раста цијена 

на тржишту за посматрани период. 

Једничне цијене, са изузетком стубних ТС, третирају само грађевински дио објекта. 
 
Табела 14: Јединичне цијене ћелија, далеководних поља, трансформаторских поља и НН развода 

Цијене ћелија, далеководних поља, трансформаторских поља 

и НН развода 

Ћелија, поље, развод 
Цијена ћелије, 

поља, развода 

Водна ћелија 35 kV, унутрашња монтажа 33,5 

Трансформаторска ћелија 35 kV, унутрашња монтажа 29 

Мјерна ћелија 35 kV, унутрашња монтажа 13,2 

Ћелија спојног поља 35 kV, унутрашња монтажа 21,6 

Водна ћелија 10 kV, унутрашња монтажа 24 

Трансформаторска ћелија 10 kV, унутрашња монтажа 20,6 

Мјерна ћелија 10 kV, унутрашња монтажа 11 

Ћелија спојног поља 10 kV, унутрашња монтажа 18,5 

Блок 10 kV (3+1) 42 

Нисконапонски блок за МБТС, ЗТС, БТС 8,2 

Развод помоћног напона AC 5 

Развод помоћног напона DC 16 

 

Напомена: Цијене су формиране на основу израђеног предрачуна репрезентативног објекта 

према тренутним цијенама уз увећање цијене од 20 – 30 % као резултат процјене раста цијена 

на тржишту за посматрани период. 

 

3.10. Јединичне цијене губитака активне снаге 
 

Јединична цијена губитака активне енергије за потребе планирања развоја мреже прорачунава 

се на основу јединичне цијене губитака активне енергије коју плаћају дистрибутери 

електричне енергије и еквивалентног времена трајања максималних губитака. 

 

Јединична цијена губитака активне енергије коју плаћа дистрибутер електричне енергије се 

разликује од године до године. Вриједност која је усвојена студијом десетогодишњег развоје 

дистрибутивне мреже за период 2024. – 2033. година износи 56 еура/MWh што се може 

сматрати и референтном вриједношћу приликом вршења анализа. 
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4. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ 
 

4.1. Анализа стања мреже, основни параметри, губици у средњенапонској мрежи 
 

Анализа постојећег стања дистрибутивне мреже, са изузетком дијела који се односи на 

нисконапонску мрежу, извршена је од стране Института „Никола Тесла“ Београд кроз израду 

студије десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже за период 2024 – 2033 година. 

Подаци из студије су допуњени дијелом који се односи на нисконапонску мрежу и очекиваном 

реализацијом инвестиционог плана. 

 

У наредној табели дат је преглед енергетских трансформатора 110/X и 35/10 kV по појединим 

ТС које напајају подручје дистрибутивног предузећа Електро Добој. За сваку ТС приказани су 

подаци о расположивом простору за ћелије (поља) 35 и 10 kV, који су важни са планерске 

тачке гледишта.  
 
Табела 15: Преглед енер. трансформатора и слободних/неопремљених ћелија у ТС 110/Х и ТС 35/10 kV 

Назив ТС 
Преносни однос 

(kV/kV) 

Снага 

(MVA) 

Година 

производње 

трансформат. 

Ћелије / поља 

35 kV 

Ћелије 

10 kV 

Сл. 
Рез. 

Сл. 
Рез. 

Оп. Ноп. Оп. Ноп. 

ТС 110/35/10/6 kV 

Брод 

110/36,75(21)/10,5 16/16/5,35 1973 

     1 

110/10,5(21)/6,3 40/40/27 2018 

110/6,3 31,5/31,5 1987 

35/10 8 1979 

35/10 4 1971 

ТС 110/35/10 kV 

Дервента 

110/36,75/10,5 16/16/10,7 1978       

110/36,75/10,5 20/20/6,67 1971 

35/10 8 1976 

35/10 8 1976 

ТС 110/35/10/6 kV 

Добој 1 

110/36,75/10,5 20/20/14 1998 
4   4 3  

110/36,75/6,3 20/20/6 1964 

ТС 110/35/10 kV 

Добој 2 

110/10,5/36,75 16/16/10,7 1978 
    3  

110/10,5/36,75 20/20/13,4 1989 

ТС 110/35/10 kV 

Добој 3 
110/35/10 20/20/14 2004 4  1 3 5  

ТС 110/10/35 kV 

Модрича 

110/2х10,5/36,75 20/20/14 1980 

  1   3 110/10,5/10,5 20/20/6,7 2022 

35/10 8 1980 

ТС 110/35/10 kV 

Шамац 

110/36,75(21)/10,5 16/16/5,35 1973 
  1 5   

110/36,75/10,6 20/20/14 2022 

ТС 110/35/10 kV 

Станари 
110/36,75/10,5 20/20/14 2015  1   1  

ТС 110/35/10 kV 

Теслић 

110/36,75/10,5 40/40/27 2019 

   5 4  
110/36,75/10,5 20/20/6,67 1972 

35/10 8 1979 

35/10 8 1989 

ТС 35/10 kV 

Баткуша 

35/10 4 1970 
     2 

35/10 8 1964 

ТС 35/10 kV 

Блатница 

35/10 4 1975 
     1 

35/10 2,5 1968 

ТС 35/10 kV 

Брод 2 
35/10 8 1999  2    3 

ТС 35/10 kV 

Клупе 
35/10 4 1990   2   5 
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ТС 35/10 kV 

Которско 

35/10 4 1999 
    1 1 

35/10 8 2000 

ТС 35/10 kV 

Модран 
35/10 8 1999  1   1 1 

ТС 35/10 kV 

Модрича 2 

35/10 8 1973 
  2   1 

35/10 8 2020 

ТС 35/10 kV 

Петрово 
35/10 4 1998   1  1 3 

ТС 35/10 kV 

Руданка 

35/10 2,5 1968 
 1   1 4 

35/10 8 1984 

ТС 35/10 kV 

Шамац 1 

35/10 4 2023 
  2    

35/10 8 1980 

ТС 35/10 kV 

Шамац 2 

35/10 4 1965 
  2   3 

35/10 4 1974 

ТС 35/10 kV 

Сочковац 
35/10 4 1970      2 

ТС 35/10 kV 

Станари 

35/10 8 2000 
 1   1  

35/10 4 1999 

ТС 35/10 kV 

Усора 

35/10 8 1978 
      

35/10 8 1984 

ТС 35/10 kV 

Врањак 
35/10 4 1975     1 1 

ТС 35/10 kV 

Жарковина 
35/10 8 1999   1   4 

Укупно инсталисано у трансформацији 

110/Х kV 
375,5 --- --- --- --- --- --- --- 

Укупно инсталисано у трансформацији 

35/10 kV 
197 --- --- --- --- --- --- --- 

 

Просјечна старост енергетских трансформатора 35/10 kV уграђених на ТС 35/10 kV износи 39 

година. Обзиром на законски амортизациони рок замјена енергетских трансформатора, 

финансијски гледано, представља једно од значајнијих улагања када је у питању 

десетогодишњи инвестициони план ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. 
 

ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој врши напајање корисника дистрибутивне мреже преко 158 

одвода 10 kV. Студијом десетогодишњег плана развоја за период 2024. – 2033. године 

презентиран је преглед оптерећења, напонских прилика и губитака на 10 kV одводима. 

Израђивач студије посебно је маркирао одводе код којих је проценат губитака достигао 

вриједности гдје је интервенција неопходна (реконструкција далековода, промјена 

конфигурације, изградња нових дионица и др.). У свим ниже наведеним случајевима 

реконфигурација мреже неће имати утицај на губитке и неопходно је извршити детаљно 

снимање стања објеката и кроз реализацију инвестиционих планова губитке довести у границе 

оптималних. 
 

Преглед дат табелом 13. је редуковани приказ 10 kV одвода преузет из студије 

десетогодишњег развоја, при чему нису приказани 10 kV одводи гдје није студијом 

идентификована потреба за улагање у циљу смањења губитака.  
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Табела 16: Преглед оптерећења, напонских прилика и губитака по 10 kV одводима 

 

Назив ТС 

110/Х kV 

35/10 kV 

Назив извода 

10 kV 

Оптерећ. 

извода 

(MW) 

Губици 

акт. снаге 

на изводу 

(MW) 

Губици 

(%) 

Дужина 

мреже 

на 

изводу 

(km) 

Макс. 

напон 

на 

изводу 

(kV) 

Мин. 

напон 

на 

изводу 

(kV) 

Процентуа

лни пад 

напона на 

изводу 

          

1 Врањак ДВ Подновље 0,693 0,024 3,32 % 27,563 10,65 10,23 3,94 % 

2 Теслић ДВ Водовод 2,431 0,112 4,41 % 25,771 10,03 9,37 6,58 % 

3 Теслић ДВ Теслић 2,031 0,076 3,58 % 24,399 10,03 9,55 4,79 % 

4 Добој 1 ДВ Рјечица 0,717 0,030 4,04 % 41,964 10,12 9,56 5,53 % 

5 Добој 1 ДВ Бољанић 0,485 0,014 2,78 % 23,671 10,12 9,76 3,56 % 

6 Модрича 

2 

ДВ 8. 

септембар 

1,074 0,033 2,95 % 16,768 10,7 10,25 4,21 % 

7 Добој 3 ДВ Палежница 0,606 0,020 3,16 % 36,549 10,06 9,68 3,78 % 

8 Модран ДВ Осиња 0,865 0,044 4,89 % 38,167 10,59 10,05 5,10 % 

9 Баткуша ДВ Вреоци 2 0,615 0,018 2,86 % 20,105 10,6 10,19 3,87 % 

10 Модрича 

1 

ДВ Јакеш 1,397 0,065 4,46 % 33,589 10,27 9,69 5,63 % 

11 Модрича 

1 

ДВ Милошевац 1,086 0,022 2,00 % 21,025 10,27 10,01 2,53 % 

12 Модрича 

1 

ДВ Скугрић 1,370 0,064 4,47 % 53,415 10,27 9,59 6,62 % 

13 Жарковин

а 

ДВ Чечава 0,832 0,035 4,08 % 50,648 10,5 9,97 5,05 % 

14 Жарковин

а 

ДВ Жарковина 0,397 0,008 2,02 % 23,163 10,5 10,21 2,76 % 

15 Брод ДВ Дервента 0,648 0,019 2,90 % 34,250 10,47 10,05 4,01 % 

16 Блатница ДВ Бијело 

Бучје 

0,015 0,000 2,23 % 31,750 10,53 10,53 0,00 % 

17 Сочковац ДВ Карановац 1,206 0,046 3,67 % 15,993 10,36 9,92 4,25 % 

18 Дервента ДВ 

Календеровци 

0,993 0,049 4,73 % 45,933 10,41 9,82 5,85 % 

19 Дервента ДВ Дубочац 0,314 0,010 2,97 % 22,057 10,43 10,08 3,56 % 

 

4.2. Анализа сигурности рада средњенапонске мреже 
 

Анализа сигурности напајања дистрибутивне мреже ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој изведена 

је кроз анализу могућности обезбјеђења двостраног напајања при испаду енергетских 

трансформатора на ТС 110/Х kV и ТС 35/10 kV, односно испада 35 kV водова. Наведеном 

анализом добили смо основне смјернице када је у питању инвестирање у ТС 110/Х kV и ТС 

35/Х kV, односно у водове 35 kV, како у постојеће објекте тако и планирање изградње нових 

објеката. 
 
Табела 17:  Анализа сигурности при испаду трансформатора на ТС 110/Х kV и ТС 35/10 kV 

Назив ТС 

Испад 

трансформатора 

(kV/MVA) 

Могући начин реализације резервног напајања конзума 

   

ТС 110/35/10/6 kV 

Брод 1 

110/36,7(21)/10,5 

16/16/5,35 

Укључење у ТС Брод 1 трансформатора бр.4 35/10 kV или у ТС 

Брод 1 трансформатора бр.5 35/10 kV. 

110/10,5(21)/6,3 

40/40/27 

Укључење у ТС Брод 1 трансформатора бр.4 35/10 kV или у ТС 

Брод 1 трансформатора бр.5 35/10 kV. 

110/6,3 

31,5/31,5 

Укључење у ТС Брод 1 трансформатора бр.2 110/35/6 kV снаге 

40/40/27 MVA. 

ТС 110/35/10 kV 110/36,75/10,5 Укључење у ТС Дервента трансформатора бр.1 110/35/10 kV, 
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Дервента 20/20/6,7 снаге 10/16/10,7 MVA. 

35/10 

8 

Укључење у ТС Дервента трансформатора бр.1 110/35/10 kV, 

снаге 10/16/10,7 MVA и искључење растављача између 10 kV 

сабирница. 

35/10 

8 
Аутономна резерва. 

ТС 110/35/10 kV 

Добој 1 

110/36,75/10,5 

20/20/14 
Аутономна резерва. 

110/36,75/10,5 

20/20/6,3 
Аутономна резерва. 

ТС 110/35/10 kV 

Добој 2 

110/10,5/36,75 

16/16/10,7 
Аутономна резерва. 

110/10,5/36,75 

20/20/13,4 
Аутономна резерва. 

ТС 110/35/10 kV 

Добој 3 

110/35/10 

20/20/14 

Већи дио конзума подлијеже редукцији. Дио конзума се може 

напојити из правца ТС Руданка и ТС Которско преко међувеза 

10 kV водова. 

ТС 110/35/10 kV 

Модрича 

110/2х10,5/36,75 

20/20/14 

Аутономна резерва. Укључење у ТС Модрича трансформатора 

бр.2 110/10/10 kV и 35 kV вода Добој 3 – Врањак како би се 

обезбједило напајање 35 kV конзума ТС Врањак и ТС Модрича 

2. 

ТС 110/35/10 kV 

Шамац 

110/36,75/10,6 

20/20/14 
Аутономна резерва. 

ТС 110/35/10 kV 

Станари 

110/36,75/10,5 

20/20/14 

Реконфигурација 35 kV мреже према „ЕФТ – Рудник и 

термоелектрана“ Станари. 

ТС 110/35/10 kV 

Теслић 

110/36,75/10,5 

40/40/27 

Аутономна резерва преко ТС Теслић укључењем 

трансформатора бр.2 110/35/10 kV, 20/20/6,7 MVA и у ТС 

Теслић укључењем трансформатора бр.4 или бр.5, 35/10 kV, 8 

MVA уз искључење растављача у сабирницама 10 kV.   

ТС 35/10 kV 

Баткуша 

35/10 

4 
Аутономна резерва. 

ТС 35/10 kV 

Блатница 

35/10 

4 
Аутономна резерва. 

ТС 35/10 kV 

Брод 2 

35/10 

8 

Комплетан конзум може бити напојен по 10 kV водовима из 

правца ТС 110/35/10/6 kV Брод. 

ТС 35/10 kV 

Клупе 

35/10 

4 
Већи дио конзума подлијеже редукцији. 

ТС 35/10 kV 

Которско 

35/10 

4 
Аутономна резерва. 

ТС 35/10 kV 

Модран 

35/10 

4 
Већи дио конзума подлијеже редукцији. 

ТС 35/10 kV 

Модрича 2 

35/10 

8 
Аутономна резерва. 

ТС 35/10 kV 

Петрово 

35/10 

4 
Дио конзума подлијеже редукцији. 

ТС 35/10 kV 

Руданка 

35/10 

8 

Укључење у ТС Руданка трансформатора бр.1 35/10 kV, 2,5 

MVA, искључење подужног растављача у 10 kV сабирницама и 

преузимање дијела конзума са околних ТС 35/10 kV. 

ТС 35/10 kV 

Шамац 1 

35/10 

8 
Аутономна резерва. 

ТС 35/10 kV 

Сочковац 

35/10 

4 
Дио конзума подлијеже редукцији. 

ТС 35/10 kV 

Станари 

35/10 

4 
Аутономна резерва. 

ТС 35/10 kV 

Усора 

35/10 

8 
Аутономна резерва. 

ТС 35/10 kV 

Врањак 

35/10 

4 
Дио конзума подлијеже редукцији. 



 
 

НАЦРТ ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ А.Д. ДОБОЈ (ЗА ПЕРИОД 2025 – 2034 ГОДИНА)  25 

ТС 35/10 kV 

Жарковина 

35/10 

8 

Напајање конзума се може обезбједити преко међувеза 10 kV 

одвода са ТС 35/10 kV Станари и ТС 110/35/10 kV Теслић. 
 

 

Приликом израде плана вођено је рачуна да се уочени проблеми који настају испадом 

трансформаторских јединица превазиђу. Као основни параметри приликом одређивања 

приоритета узимани су подаци о величини конзума који је погођен испадом али и старост 

енергетских трансформатора кључних за напајање корисника дистрибутивне мреже. 

затамњени су објекти на којим је планирано да се кроз инвестиционе активности (уградња 

нових трансформатора, изградња веза са сусједним трансформаторским станицама на нижем 

напонском нивоу и др.) рјеши питање напајања корисника мреже приликом испада 

енергетских трансформатора. 
 

Анализа сигурности рада мреже 35 kV подразумијевала је идентификацију водова чијим би 

испадима дошло до прекида у напајању ТС 35/10 kV при чему постојеће везе ових објеката са 

сусједним на 10 kV напонском нивоу не би биле довољне за напајање свих корисника 

дистрибутивне мреже. Идентификовано је шест ТС 35/10 kV које би испадом напојних 

далековода 35 kV остале без примарног напајања и реконфигурација мреже не би довела до 

нормализације у напајању свих корисника дистрибутивне мреже. Ради се о ТС 35/10 kV 

Модран, Блатница, Клупе, Сочковац, Петрово и Баткуша. 

 
Табела 18. – Анализа напајања ТС 35/10 kV приликом испада напојних водова 35 kV 

Вод 35 kV Начин напајања потрошачког конзума приликом испада вода 35 kV 

Брод – Брод 2 Резерва преко 10 kV извода са ТС 110/35/10/6 kV Брод. 

Дервента – Модран  Дио конзума подлијеже редукцији. 

Теслић – Жарковина  Резерва преко 10 kV извода са ТС 35/10 kV Станари и ТС 110/35/10 kV Теслић. 

Теслић – Блатница  Дио конзума подлијеже редукцији. 

Теслић – Клупе  Дио конзума подлијеже редукцији. 

Станари – Станари  
Резерва преко 35 kV извода са ТС 400/Х kV Станари и извода који примарно 

напаја постројења „ЕФТ – Рудник и термоелектрана Станари“ Станари. 

Добој 1 – Сочковац  
Дио конзума ТС 35/10 kV Сочковац и ТС 35/10 kV Петрово подлијеже 

редукцији.  

Сочковац – Петрово  
За дио конзума обезбјеђена резерва преко 10 kV извода са ТС 35/10 kV 

Сочковац, остатак конзума подлијеже редукцији.  

Добој 1 – Усора  
Резерва преко другог 35 kV вода са ТС 110/35/10 kV Добој 1 и ТС 35/10 kV 

Руданка. 

Которско – Добој 3 Резерва преко 35 kV вода са ТС 35/10 kV Руданка. 

Добој 2 – Руданка  Резерва преко 35 kV водова са ТС 35/10 kV Усора и ТС 35 kV Которско.  

Врањак – Модрича 2 Резерва преко 35 kV вода са ТС 110/35/10 kV Добој 3. 

Шамац – Шамац 1 Резерва преко 10 kV извода са ТС 110/35/10 kV Шамац и ТС 35/10 kV Шамац 2. 

Шамац – Шамац 2 
Резерва преко 10 kV извода са ТС 110/35/10 kV Шамац и ТС 35/10 kV Шамац 1 

и дио конзума ТС 35/10 kV Баткуша подлијеже редукцији. 

Шамац 2 – Баткуша  Дио конзума подлијеже редукцији. 

 

Кроз план инвестиција предвиђено је да се свим ТС 35/10 kV обезбједи оптимално резервно 

напајање којим би се омогућило свим корисницима дистрибутивне мреже резервно напајање 

када је у питању испад далековода 35 kV. Затамњени су објекти за које је потребно ријешити 

питање резервног напајања. 

Анализа сигурности напајања посредством 10 kV мреже спроведена је за мрежу која се напаја 

из свих ТС 110/X kV и ТС 35/10 kV на градским подручјима. Резултати су приказани у 

наредној табели. 
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Табела 19: Анализа испада 10 kV извода на градском подручју Електро Добоја 

Назив ТС 
Назив извода Могући начин реализације резервног напајања угроженог 

конзума 

ТС 110/35/10/6 kV 

Брод   

Извод Град 1 Преко извода Индустрија из ТС 110/35/10 kV Брод 

Извод Индустрија Преко извода Град 1 из ТС 110/35/10 kV Брод 

Извод Брод 2 Преко извода клаоница из ТС 110/35/10 kV Брод 

ТС 35/10 kV Брод  2 

Извод Скеле 1 Преко извода Град 1 из ТС 110/35/10 kV Брод 

Извод Обала 2 Преко извода Адаптери из ТС 35/10 kV Брод 2 

Извод Греде Преко извода клаоница из ТС 110/35/10 kV Брод 

ТС 110/35/10 kV 

Теслић 

Извод Град 1 Преко извода Град кабал и Водовод из ТС 110/35/10 kV 

Теслић 

Извод Град кабал Преко извода Град 1, Бања, Ланара 1 и Водовод из ТС 

110/35/10 kV Теслић 

Извод Босанка Преко извода Бејићи из ТС 35/10 kV Усора 

Извод Добој град Преко извода Средњошколски центар из ТС 35/10 kV Усора 

Извод Средњошколски 

центар 
Преко извода Добој град из ТС 35/10 kV Усора 

ТС 110/35/10/6 kV 

Добој 1 

Извод Жељезничка 

станица 
Преко извода Усора град из ТС 110/35/10 kV Добој 2 

ТС 110/35/10 kV 

Добој 2 

Извод Центар 2 Преко извода Джунгла из ТС 110/35/10 kV Добој 2 

Извод Джунгла Преко извода Центар 2 и Ловац из ТС 110/35/10 kV Добој 2 

Извод Ловац Преко извода Джунгла из ТС 110/35/10 kV Добој 2 

Извод Нова пијаца Преко извода Центар 2, Пијаца и Болница из ТС 110/35/10 kV 

Добој 2 

Извод Пијаца  Преко извода Сунчана падина из ТС 110/35/10 kV Добој 2 

Извод Пијескови Преко извода Сунчана падина из ТС 110/35/10 kV Добој 2 

Извод Болница Преко извода Нова пијаца из ТС 110/35/10 kV Добој 2 

ТС 110/35/10 kV 

Модрича 

Извод Модрича 30 Преко извода Модрича 3 из ТС 110/35/10 kV Модрича и 

извода Модрича 9 и Топлана из ТС 35/10 kV Модрича 2 

Извод Модрича 3 Преко извода Модрича 30 из ТС 110/35/10 kV Модрича и 

извода Модрича 9 и Топлана из ТС 35/10 kV Модрича 2 

Извод Препумпна Преко извода 8. Септембар из ТС 35/10 kV Модрича 2 

ТС 35/10 kV 

Модрича 2 

Извод 8. Септембар Преко извода Топлана из ТС 35/10 kV Модрича 2 

Извод Топлана Преко извода 8. Септембар из ТС 35/10 kV Модрича 2 

ТС 35/10 kV Шамац 

1 

Извод Центар Преко извода Мебос из ТС 35/10 kV Шамац 1 

Извод Мебос Преко извода Центар из ТС 35/10 kV Шамац 1 

Извод Насип Преко извода Центар из ТС 35/10 kV Шамац 1 

Извод Спомен дом Преко извода Центар из ТС 35/10 kV Шамац 1 

 

Закључак: 

На основу извршених анализа може се донијети неколико важних закључака у вези са 

садашњим стањем и планирањем будућег развоја мреже 10-110 kV на подручју Електро 

Добоја. 

 

1. Приликом испада једног трансформатора 110/X kV резервно напајање се за већину 

ТС 110/X kV, осим за ТС 110/35/10 kV Добој 3 и ТС 110/35/10 kV Станари, 

обезбјеђује аутономно преко другог уграђеног трансформатора у истој ТС или преко 

сусједне ТС 110/X kV. Приликом испада једног уграђеног трансформатора 110/X kV 

у ТС 110/35/10 kV Добој 3 и ТС 110/10/35 kV Станари не може се обезбједити 

напајање цијелог конзума, већ дио конзума подлијеже редукцији због лоших 

напонских прилика. 

2. У мрежи 35 kV шест ТС 35/10 kV од укупно шеснаест су радијално напојене ТС. 

Како је мрежа на подручју Електро Добоја изузетно разуђена, дужина 35 kV мреже у 

односу на њен ниво оптерећења је изузетно велика (укупно око 157 km). У том 

смислу најизраженији случај је код ТС 35/10 kV Блатница и Клупе гдје је дужина 
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напојних 35 kV водова око 15 km, а оптерећење њихових напојних конзума не 

прелази 1,3 MW у вријеме вршних оптерећења ТС 110/X kV. Због тога код свих 

радијално напојених трафостаница и трафостаница које имају по један уграђени 

трансформатор 35/10 kV, резервно напајање се обезбјеђује преко мреже 10 kV из 

правца суседних ТС 35/10 kV уколико је то могуће. Због велике дужине 35 и 10 kV 

мреже резервно напајање за комплетан конзум није могуће обезбедити за ТС 35/10 

kV Модран, Блатница, Клупе, Сочковац, Петрово и Баткуша, односно неопходне су 

редукције. 

3. Кабловска мрежа 10 kV углавном задовољава принцип сигурности „n-1”. 

4. Укупни технички губици у мрежи 10 kV су релативно ниски и износе 1,25%. 

Међутим проблем је што се на 19 од укупно 158 извода производи око 55% укупних 

губитака у мрежи 10 kV. 

5. Када су и питању изводи 10 kV у градском подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. 

Добој број радијалних водова сведен је на минимум. Ради се углавном о водовима 

који су намјенски изграђени за одређене објекте (ТС 10/0,4 kV) који нису у 

власништву дистрибутера електричне енергије. Ужа средишта градских зона добро 

су покривена 10 kV мрежом и кроз план је углавном предвиђена замјена старијих 

каблова и повезивање нових трансформаторских станица водећи рачуна да се истим 

обезбједи резервни правац напајања по 10 kV. Такође, планом је предвиђено 

каблирање надземно изграђених дионица на ужим градским подручјима. Ради се о 

подручјима гдје се изградњом нових насеља или проширењем посојећих, градња 

стамбених, пословних или стамбено – пословних објеката дошло до подручја гдје је 

средњенапонска 10 kV мрежа рађена надземно у вријеме када се просторно – 

планском документацијом није предвиђало ширење насеља. 

 

4.3. Дистрибуирани извори и њихов утицај на стање у мрежи 

 

                          
 

Планирање и изградња нових електрана у Републици Српској врши се у складу са 

електроенергетском политиком. Влада Републике Српске води електроенергетску политику у 

складу са стратешким документима и плановима развоја енергетског сектора а иста се прије 

свега дефинише и усваја кроз стратегију развоја енергетике и планове развоја 

електроенергетског сектора, што у својим плановима развоја ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој 

прати, поштује и спроводи.  Народна скупштина Републике Српске усвојила је Стратегију 

развоја енергетике Републике Српске до 2035. године, којом су дефинисани приоритетни 

пројекти од интереса за РС. У стратегији развоја енергетике Републике Српске до 2035. 

планирани су сви потенцијални објекти а поготово велики производни објекти. У Акционом 

плану за коришћење обновљивих извора енергије Републике Српске, поред укупних 
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капацитета за сваку појединачну технологију производње електричне енергије из обновљивих 

извора енергије, набројани су и неки појединачни капацитети за хидроелектране и 

вјетроелектране. У домену просторног уређења, пројекти енергетске инфраструктуре 

дефинисани су и Просторним планом Републике Српске. С обзиром на то да просторни план 

Републике Српске, ипак, не садржи већину планираних постројења која користе обновљиве 

изворе енергије због мање величине и инсталиране снаге, недостатак просторних планова 

посебних обиљежја и подручја, односно просторних планова нижег нивоа и спроведбених 

планова представља препреку ефикаснијем инвестирању у обновљиве изворе енергије. Учешће 

јавности значајно доприноси изради просторнопланских докумената, јер се на овај начин 

јавност упознаје са планираним пројектом или групом пројеката од самог почетка, што знатно 

олакшава и убрзава цијели процес одобравања и изградње пројекта. Ово је посебно корисно са 

аспекта благовремене размјене информација и података, између инвеститора, представника 

локалне заједнице и локалних власти те електродистрибутивних и комуналних предузећа  о 

планираним будућим електроенергетским објектима на конкретном подручју. Јако је важно од 

самог старта, од саме идеје будућег пројекта, успоставити везу инвестотора са надлежним 

ОДС-ом,  за све будуће планиране производне објекте, који ће се у коначници морати 

прикључити на електродистрибутивну мрежу. Са друге стране, планирање развоја 

електродистрибутивне мреже условљено је владањем информацијама везаним са очекиваним 

развојем изградње великог броја дистрибуираних генератора повезаних дисперзивно на 

електродистрибутивну мрежу.   

Прикључење и паралелни рад дистрибутивних електрана са електродистрибутивним системом 

Републике Српске регулисани су Законом о електричној енергији, Дистрибутивним мрежним 

правилима, Општим условима за испоруку и снабдјевање електричном енергијом и посебно 

Правилником о условима прикључења електрана на електродистрибутивну мрежу Републике 

Српске. Правилник представља један напредан технички документ, гледајући сличне 

документе из региона, усклађен са међународним техничким препорукама и стандардима и 

европским директивама. Правилник о условима за прикључење електрана на 

електродистрибутивну мрежу Републике Српске усклађен је са IEC 61000-3 Electromagnetic 

compatibility, ENTSO-E Network Code for Requrements for Grid Cennection Applicable to all 

Generators и самом Уредбом комисије ЕУ о успостављању мрежних правила за захтјеве за 

прикључење произвођача електричне енергије на мрежу. Правилником су дефинисани 

стандардни критеријуми које у погледу техничких услова мора задовољити мала електрана да 

би се прикључила на ЕД мрежу у одређеној тачци. као и функционални захтјеви за рад 

електране паралелно са електродистрибутивном мрежом.  

Због свега наведеног, и поред жеље за омасовљењем примјене ОИЕ и њихове интеграције у 

ЕЕС и ЕД мрежом, са аспекта рада ДСО, забрињава убрзани пораст и повећање снаге 

производних модула прикључених на мрежу уколико исто не буде у потпуности пропраћено 

досљедном провјером критеријума,  захтјева и услова за прикључење и накнадно паралелан 

рад производног постројења са дистрибутивном мрежом а све у складу са важећим 

Правилником којим се дефинишу не само услови за прикључење електрана на 

електродистрибутивну мрежу Републике Српске него и функционални захтјеви за рад 

електрана паралелно са ЕД мрежом као што су: смањење активне снаге при порасту 

фреквенције, поновно прикључење електране након испада због услова у систему, регулација 

производње реактивне снаге за електране на средњем напону, регулација производње 

реактивне снаге за електране на ниском напону, као и критеријум транзијентне стабилности.  

Поред елаборације у појединачном случају, прописане у поступку прикључења сваке 

електране чија је називна снага већа од 100 kW, тако и системски анализирањем система са 

свим прикљученим електранама на одређеном електродистрибутивном подручју, постојећим и 

планираним, приликом израде планова развоја.   
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У супротном, перспективно стање дистрибутивне мреже и перформансе рада исте, као и 

перспективно стање погона самих дистрибутивних генератора прикључених на ЕД мрежу, 

могу бити бесповратно угрожени.    

 

У наредним табелама је приказано тренутно стање дистрибуираних извора ел. енергије као и 

планирана прикључења према до сада поднесеним захтјевима за прикључење.  

Сличан табеларни приказ у склопу сектора управљања имовином ОДС „Електро Добој“ а.д. 

Добој се мјесечно ажурира и шање на даљња разматрања, а садржи у себи осим мјесечних 

очитања и појединачне снаге сваке од електрана.  

Табела 20: Преглед тренутног стања ОИЕ по ТЈ прикључених на мрежу 

Назив ТЈ Kom Соларне електране (kW) Хидроелектране Био-гас 

(kW) (kW) 

Добој 17 3.885,04     

Теслић 6(7) 903,01 4.104,00   

Дервента 13 1.584,59     

Модрича 48 9.940,73     

Шамац 25(1) 4.632,75   970 

Брод 4 953,4     

Укупно 121 21.899,52 4.104,00 970 

 

Табела 21: Преглед очекиваног стања ОИЕ по ТЈ 

Назив ТЈ Kom Соларне електране (kW) Хидроелектране Био-гас 

(kW) (kW) 

Добој   42.350,00     

Теслић   9.750,00     

Дервента   24.284,00   640 

Модрича   32.600,00     

Шамац   13.400,00     

Брод   8.650,00     

Укупно   131.034,00   640 

 

Обзиром да је, суштински гледано, идеја имплементације ОИЕ да се искористе као локална 

производња електричне енергије, са намјером што ближе потрошње исте, од императивног 

значаја је већ горе поменута прича и наводи о стриктном придржавању, законских прописа, 

услова из правилника и др. Све поменуто указује да су неопходне анализе и планирарања која 

за собом повлаче значајан број информација које треба размјенити и о њима донијти правичне 

и обострано корисне закључке, а касније и рјешења која ће се имплементирати. Садржај 

оваквих разматрања која су императивна, подразумјевао би минимално: 

- Благовремени захтјев од стране инвеститора спрам планиране локације, типа и снаге 

ОИЕ, као и годину планираог пуштања на мрежу. 
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- Благовремни одговор ОДС-а, на захтјев и намјеру инвеститора, којим би се размотриле 

све могућности и указало на сва могућа ограничења која се могу појавити приликом 

имплементације пројекта (као и ризике првог приоритета о физичкој немогућности 

функционисања тј.прикључења ОИЕ на мрежу ОДС-а у капацитету одобрене ЕЕ 

сагласности). Такође, у одговору је потребно дати и оријентационо трошкове у мрежу 

ОДС-а, које је потребно да издвоји инвеститор, како би се без ремећења поменутих 

техничких услова на мрежи ОИЕ могао прикључити у нивоу захтјеване снаге.  

- Све горе поменуто што није адекватно одабрано и одобрено, биће предмет 

„обештећења“ крајњег корисника,  што може знатно угрозити пословање ОДС-а. 

 

Из свега наведеног, битно је урадити свеобухватну анализу мреже ОДС-а . 

У противном ОДС очеукују значајна улагања у „поправљање“ лоших ситуација опремом као 

што су нпр. (трансформатори са промјеном склопке под оптерећењем „OLTC“, „storage 

system“ - системи складиштења електричне енергије, ситеми за регулацију 

производње/потрошње реактивне енергије и напонских прилика и др.)  

 

            

 

4.4. Прогноза потрошње ел. енергије 

 

Користећи се подацима из Студије десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже о 

кретањима преузете и испоручене ел. енергије у претходном периоду (2008.г. – 2022.г.) и 

начинима прогнозе потрошње ел. енергије по мјерним мјестима, дата је прогноза потрошње ел. 

енергије за будући плански период.  

Наиме, по структури нето испоручене електричне енергије на територији Електро Добоја по 

категоријама потрошње и напонском нивоу, а на основу мјерених података којима располаже 

ОДС, може се закључити да у периоду 2008-2022. година постоји благ пад учешћа испоруке у 

категорији „домаћинстава”, док је смањење учешћа у категорији „потрошња на 35 kV напону” 

практично занемарљиво. Присутан је пораст учешћа категорије „потрошња на напонском 

нивоу од 1 kV до 35 kV”, док се учешће категорије „јавна расвјета” и „остала потрошња на 

ниском напону” практично није ни промјенило у току разматраног периода. Најзначајнији 

удио у укупној испоруци електричне енергије, од чак преко 55%, заузима категорија 

„домаћинстава” и то током циљног анализираног периода. 

На основу анализирајућег тренда промјене број купаца у претходном периоду (2018-2022. 

година), за категорију домаћинства, извршена је прогноза броја купаца у периоду 2022-2034. 

година. Константан пораст броја купаца у категорији „домаћинстава” са око 92.000 у 2018. 
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години на око 95.000 у 2022. години (што представља пораст од око 3,3% за укупно четири 

године) даје прогнозу да ће број купаца у категорији „домаћинстава” у 2034. години на 

подручју Електро Добоја износити око 105.880. На основу прогнозираног броја купаца, 

прорачунате специфичне енергије за потребе гријања и остале намјене, прорачунате су 

вриједности укупне енергије за гријање и остале намјене, односно укупна енергија у 

категорији „домаћинстава” за сваку ТС X/0,4 kV, и то и за нижу (љетњи период) и за вишу 

(зимски период) варијанту прогнозе. Тако укупна потрошња електричне енергије у овој 

категорији потрошње расте са вредности 293,9 GWh у 2022. години на 346,6 GWh у 2034. 

години када је у питању нижа варијанта прогнозе. У вишој варијанти прогнозе потрошња 

електричне енергије расте до вриједности 363,8 GWh. 

Израђивач студије је дефинисао једну категорију купаца под називом „директно прогнозирани 

купци” гдје је сврстао све купце код којих је измјерена годишња вршна снага већа од 500 kW 

или је утрошена електрична енергија на годишњем нивоу већа од 1.000.000 kWh. Збирни 

резултати прогнозе потрошње за сваког купца из ове категорије потрошње, за нижу и вишу 

варијанту прогнозе, каже да укупна енергија расте са вредности 92,2 GWh у 2022. години на 

108,6 GWh у 2034. години у нижој варијанти прогнозе. У вишој варијанти прогнозе ова 

потрошња достиже износ од око 114 GWh. То значи да ће се потрошња електричне енергије 

„директно прогнозираних купаца” до краја перспективног периода увећати за укупно 17,8% 

(око 1,37% годишње) у нижој варијанти прогнозе, односно за 23,7% у вишој варијанти 

прогнозе (око 1,79% годишње). 

У прогнози осталих категорија купаца (потрошња на 35 kV напону, потрошња на напонском 

нивоу од 1 kV до 35 kV, остала потрошња на ниском напону и јавна расвета) усвојен је фиксни 

проценат промјене потрошње електричне енергије на годишњем нивоу. Вриједности процента 

раста су усвојене на основу анализе кретања потрошње ових категорија купаца у претходном 

периоду. Укупна енергија свих анализираних категорија према приказаним резултатима 

прогнозе расте са 133 GWh у 2022. години на 150 GWh у 2034. години у нижој варијанти 

прогнозе, а у вишој варијанти прогнозе на вредност од 159 GWh. На основу тога следи да ће се 

укупна потрошња електричне енергије поменутих категорија купаца до краја перспективног 

периода повећати за 12,7% (око 1% годишње) у нижој варијанти прогнозе, односно 19,2% у 

вишој варијанти прогнозе (око 1,47% годишње). 

У наредној табели је дат збирни приказ резултата прогнозе посебно за сваку од категорија 

потрошње, као и резултати укупне прогнозе и израчунати годишњи проценти пораста за нижу 

и вишу варијанту. Потребно је напоменути да су у поменутој табели приказане прорачунске 

енергије које одговарају нивоу ТС 110/X kV. На основу формиране прогнозе добијени су 

укупни годишњи проценти пораста потрошње електричне енергије на дистрибутивном 

подручју Електро Добоја од 1,29% у нижој, односно 1,71% у вишој варијанти прогнозе. 

Такође, укупно оптерећење дистрибутивног подручја Електро Добоја на нивоу 

трансформације 110/X kV, према приказаним резултатима, расте са вредности 103,56 MW у 

2022. години на вредност 120,97 MW у 2034. години (просечно годишње 1,3%) у нижој 

варијанта прогнозе. У вишој варијанти прогнозе оптерећење расте до 127,25 MW (просечно 

годишње 1,73%). 

Поређењем са резултатима оствареним у претходном периоду може се закључити да је нижа 

варијанта прогнозе близу нивоа пораста потрошње електричне енергије који је остварен у 

претходних четрнаест година (1,29% у односу на 1,41%), а виша варијанта прогнозе је за 0,3 

процентних поена изнад историјски остварених вредности (1,71% у односу на 1,41%). 

 

4.5. Енергетски трансформатори 
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ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој као дистрибутер електричне енергије управља енергетским 

трансформаторима преносних односа 35/10 kV, 10/0,4 kV 10/0,23 kV. Увођење других 

трансформација и прелазам на мреже других напонских нивоа није планиран. Изузетак може 

бити специфична ситуација која може наступити у експлоатацији (локација конзума, 

карактеристике уређаја корисника дистрибутивне мреже, повезивање са другим 

дистрибутивним подручјима гдје је у примјени други дистрибутивни напон нпр. 20 kV и др.). 

 

Логика инвестирања у енергетске трансформаторе свакако има статус развојне компоненте 

обзиром да се ради о улагањима  у опрему за коју се константно пооштравају норме у 

производњи и експлоатацији (смањење губитака у трансформацији, смањење „угљеничког 

отиска“ кроз смањње загријавања ове врсте опреме, смањење утицаја на животну средину кроз 

активности на замјени трансформатора са пираленским уљима, увођењем сувих или 

трансформатора који могу да раде у условима јаких олуја, киша или поплава и др.). У 

претходних десетак година ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој улагао је средства у набавку нових 

енергетских трансформатора у обиму који су дозвољавала расположива средства и стање на 

тржишту (сложенија техника израде која је резултирала мањом понудом, повремено велике 

промјене на тржишту материјала, прије свега бакра, које су резултирале великим промјенама у 

цијени опреме). 
 

Основа за набавку и планирање замјене били су подаци из властитих база у дијелу који се 

односи на карактеристике и старост трансформатора, подаци са протокола о извршеним 

периодичним прегледима, подаци о интервенцијама на енргетским трансформаторима и др. 

Исправност енергетских трансформатора у експлоатацији од великог је значаја обзиром да 

отказивање истих за резултат има потенцијално дуготрајне прекиде у испоруци електричне 

енергије. 
 

Исправност енергетског трансформатора није једини критеријум приликом доношења одлуке о 

његовој замјени о чему је вођено рачуна приликом израде овог плана инвестиција. План је 

конципиран узимајући у обзир више параметара при чему су најзначајнији: губици у 

трансформацији, старосна структура, недостатак резервних дијелова као директне посљедице 

старости и чињенице да се ради о трансформаторима који се више не производе, важност 

локације на мрежи обзиром на прикључени конзум (јавне установе, банке, административни 

центри, значајнији привредни субјекти и др.). 
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Изузев замјена енергетских трансформатора потребно је у складиштима предузећа обезбједити 

одређену оперативну резерву, посебно када су у питању трансформатори 35/10 kV и 

трансформатори 10/0,4 kV већих снага. Одлука о томе како се управља са замјењеним и 

демонтираним јединицама свако би требала бити предметом посебне анализе и процедура које 

би требало да се израде и усвоје на органима управљања. 
 

Уобичајени критетијум којим се руководи приликом одржавања постојећих енергетских 

трансформатора, али и генерално већег дијела опреме, је тзв. индекс здравља („health index”) 

који у себи садржи информације о разним врстама испитивања које у себи садрже и неопходна 

хемијска лабораторијска испитивања која се врше у специјализованим институцијама што је 

врло битно обзиром да дају предикцију орјентационог времена отказа појединих јединица. 

 

Студија десетогодишњег плана развоја коју је израдио Институт „Никола Тесла“ Београд даје 

осврт на ову проблематику у домену трансформатора 35/10 kV. Студија о енергетској 

ефикасности, која је у изради, у значајно већем обиму обрађује ове елементе, наглашавајући 

потребу за инвестирањем у одржавање и развоју ове врсте опреме / основних средстава. 

Финансијски оквир у тренутку израде плана инвестирања збирно одређује којим ће се 

редослиједом вршити замјена и куповина нових трансформаторских јединица за потребе 

изградње нових, проширења постојећих и замјене постојећих јединица новим и сваременијим. 

 

У сваком случају у наредном периоду доћи ће до уградње и нове „супервизијске“ контроле и 

надзора стања појединих трансформаторских јединица првенствено путем уградње већ 

поменутих сензора и коришћењем оптичке комуникационе мреже што омогућава примјену 

надгледања у реалном времену. Ово наравно укључује и набавку одређеног корисничког 

модула за надгледање трансформатора или развој намјенске апликације. 

 

Преглед података и анaлиза у улагања у трансформаторе 10/0,4 kV 

 

Ниже датом табелом приказана је старосна структура енергетских трансформатора 10/0,4 kV 

ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. Приказ је израђен према снагама енергетских 

трансформатора у експлоатацији. Потебно је истаћи да се ради о трансформаторским 

јединицама које се тренутно налазе у функцији.  

  
Табела 22: Старосна структура енергетских трансформатора 

Година производње трансформатора 

Sn (kVA) 

≤ 

1965 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011- 

2015 

2016-

2019 

≥ 

2020 

30 2 0 2 0 0 0 2 0 22 0 0 38 7 

45 0 0 0 0 0 0 4 0 42 0 0 0 0 

50 0 4 14 3 8 7 0 12 3 93 43 57 51 

100 1 9 50 29 49 33 9 74 28 61 34 33 3 

160 1 10 23 123 73 18 5 96 41 13 16 0 1 

250 0 3 1 9 8 4 0 22 27 3 22 5 1 

400 0 9 17 19 6 3 0 4 3 0 4 10 3 

500                           

630 1 2 4 13 12 7 2 9 5 2 3 0 0 

1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.250                           

1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.500 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.000 1 2 4 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 

8.000 0 1 0 6 2 1 0 5 0 0 0 0 1 
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16 

мф. 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 

 619 844 694 
(Напомена: ТС 10/0.4kV 12 ком није распоређено јер нема података о старости (TF нема таблицу, не види се 

очитати и сл.)). 

 

На горњем прегледу се види да је 844 ком старије од 24 год. Док је 619 ком старије од 35 г. Но 

како ће се период реалазације овог Плана развоја односити на крај 2034. г. прије би требало 

посматрати број од 844 ком. Узимајући у обзир да ће се током периода у наредних 10так г. 

због повећања обима станоградње радити на томе да ће просјечно око 5-6 трансофрматора 

нових морати уградити годишње (долазимо до цифре за ову намјену од 50-так јединца (400-

630 kVA најчешће). Са друге стране број трансфоматора који ће се по критерујимима старосне 

стурктуре требати замејни у наредном периоду код преузимања објеката преко којих се 

напајају „Соларне електрне“ биће засигурно близу 50 јединица ако не и више на крају 2034. г 

па и њих треба рачунати у количине неопходне за замјену.   

 

Следећим прегледом дат је износ цијена појединих јединица из базе Основних средстава SAP 

– контролинг модул.  

 
 Табела 23: Цијене трансформаторских јединица из САП модула 

Sn (kVA) 50 100 160 250 400 630 1000 

КМ 15.044,94 19.930,05 24.575,39 26.173,80 32.667,29 42.897,06 50.000 

Цијене уграђених траснформатора су из 2023. год.  

 

Цијена за трансфорамтор снаге 1000 kVA је процјењена. Како би се капитализовало колика је 

процјена за улагања на перидоу од 10 г. морало би се детањно знати осим цијене појединих 

јединца и њихова количина. Обзиром да је за то предуслов анализа постојећих јединица и 

њихове оптерећености са прогнозама будућих терета, јасно је да се у овом тренутку може дати 

само процјена. Прилом састављања Планова инвестиција (и набавки) одвијају се додатне 

анализе и консултације по овим питањима са представницима СУМ (Сектор Управљања 

мрежом) и СТО (Сектор теренских операција). Утврђено је да је знатан број јединица 

подоптерећен па се набавка ради спрам једница у којима је преко 50% јединица мање снаге 50 

kVA, а како се снага повећава бр. таквих јединица опада. У овом тренутку ради процјене може 

се рећи да је калкулативна цијена од 25.000КМ по планираноје јединици набавке. Преглед је 

дат следећеом табелом: 

 

Овако гледајући податке потребно је извршити замјену око 950 јединица различитих снага у 

периоду до краја 2034. г. У просјеку по цијенама којима се располаже тренутно (мада су 

трансформатори најосетљивији на промјену цијена на тржишту бакра, алуминјума, гвожђа, 

цинка...), може се рачунати са оријентационим износом од 25.000КМ по јединици. Из горе 

наведеног се види да је у питању знатан износ који је неопходан за ову врсту улагања. Но 

свакако треба имати на уму овај посао који треба урадити у наредном 10 г. периоду што је 

више могуће.  

 

Преглед података и анaлиза у улагања у трансформаторе 35/10 kV 

 

Трансформатори 35/10 kV је категорија имовине која је врло неажурно обнављана током 

протеклих деценија. О томе говоре и статистички подаци и старосна структура истих, као и 

степен исправности иситх.  
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На овом мјесту напомиње се да се приликом обнове и набавке ових јединица водило следећим 

најбитинијих критеријумима: 

- Набавка нових јединица ради опремања нових ЧТС 35/10 kV у пердиоду 2025-2027.  

- Набавка нових јединица ради допуне недостајућих јединица на ЧТС 35/10 kV ради 

осигурања критеријума (n-1). 

- Набавка нових јединица ради замјене постојећих због старoсне структуре уважавајући 

процјењено стање саме јединице из протокола о испитивању. („Индекс здравља“- 

„health indeks“).   

 

По горе наведним критеријумима оријентациони План набавке ових јединица би изгедао на 

основу доње табеле. 

 
Табела 24: Преглед тренутног стања трансформатора 35/10 kV 
Р.б. Опис Sn 

(MVA) 

Произвођа

ч 

Коментар СТАТУС 

УКЛ. СТАЊА 

uk (%) Спрега Год 

произ. 

1 ЧТС 35/10 kV Брод 2 

Трансформатор 

8 ETRA Трафо 1 У погону 6,98 Dyn5 1999 

2 Которско трансформатори 4 MINEL Трафо 1 У погону 6,08 YNd5 1999 

3 Которско трансформатори 8 KONČAR Трафо 2 Резерва 6,7 Dyn5 2000 

4 ЧТС 35/10 kV Петрово 

трансформатор 

4 ETRA Трафо 1 У погону 7,3 Dyn5 1998 

5 ЧТС 35/10 kV Руданка 

трансформатор 

2,5   Трафо 1 - 

Неисправан 

Резерва – у 

квару 

5,9 Yd5 1968 

6 ЧТС 35/10 kV Руданка 

трансформатор 

8 KONČAR Трафо 2 У погону 6,4 YNd5 1984 

7 ЧТС 35/10 kV Сочковац 

трансформатор 

4 MINEL Трафо 1 У погону 6,0 Yd5 1970 

8 ЧТС 35/10 kV Станари 

трансформатор 

8 MINEL Трафо 1 Резерва 6,95 Dyn5 2000 

9 ЧТС 35/10 kV Станари 

трансформатор 

4 MINEL Трафо 2 У погону 6,15 Ynd5 1999 

10 ЧТС 35/10 kV Усора 

трансформатор 

8 KONČAR Трафо 1  Резерва 7,1 Dyn5 1978 

11 ЧТС 35/10 kV усора 

трансформатор 

8 KONČAR Трафо 2 У погону 7,55 Dyn5 1984 

12 ЧТС 35/10 kV Модрича 2 

трансформатор 

8 MINEL Трафо 1 Резерва – није 

спојен 

  Dy5 1973 

13 ЧТС 35/10 kV Модрича 2 

трансформатор 

8 ELPROM Трафо 2 У погону 6,93 Dyn5 2020 

14 ЧТС 35/10 kV Врањак 

трансформатор 

4 KONČAR Трафо 1 У погону   Yd5 1975 

15 ЧТС 35/10 kV Баткуша 

трансформатор 

4 KONČAR Трафо 1 У погону 6 Yd5 1970 

16 ЧТС 35/10 kV Баткуша 

трансформатор 

8 MINEL Трафо 2  Резерва 7,1 Yd5 1964 

17 ЧТС 35/10 kV Шамац 1 

трансформатор 

4 KONČAR Трафо 1 Резерва – у 

квару 

6,2 Dyn5 1986 

18 ЧТС 35/10 kV Шамац 1 

трансформатор 

8 KONČAR Трафо 2 У погону 7,2 Dyn5 1980 

19 ЧТС 35/10 kV Шамац 2 

трансформатор 

4 MINEL Трафо 1 Резерва  - 

у нормалном 

укл.стању 

6 Yd5 1965 

20 ЧТС 35/10 kV Шамац 2 

трансформатор 

4 MINEL Трафо 2 Rezerva - u 

kvaru 

6,05 YNd5 1974 

21 ЧТС 35/10 kV Блатница 

трансформатор 

4 ENERGOI

NVEST 

Трафо 1 У погону 5,68 Dy5 1975 

22 ЧТС 35/10 kV Блатница 

трансформатор 

2,5 KONČAR Трафо 2 Резерва 8,6 Yd5 1968 

23 ЧТС 35/10 kV Клупе 

трансформатор 

4 KONČAR Трафо 2 У погону 6,03 Dyn5 1990 



 
 

НАЦРТ ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ А.Д. ДОБОЈ (ЗА ПЕРИОД 2025 – 2034 ГОДИНА)  36 

24 ЧТС 35/10 kV Жарковина 

трансформатор 

8 ETRA Трафо 1 У погону 7,03 Dyn5 1999 

25 ЧТС 110/35/10 kV 

Дрвента трансформатор 

8 KONČAR Трафо 3 Резерва 7,3 Dyn5 1976 

26 ЧТС 110/35/10 kV 

Дрвента трансформатор 

8 KONČAR Трафо 4 Резерва 7,3 Dyn5 1976 

27 ЧТС 110/35/10 kV 

Модрича 1 трансформатор 

8 KONČAR Трафо 3 Резерва   Dyn5 1980 

28 ЧТС 110/35/10 kV Теслић 

Трансформатор 

8 KONČAR Трафо 3 Резерва 7,1 Dyn5 1979 

29 ЧТС 110/35/10 kV Теслић 

Трансформатор 

8 KONČAR Трафо 4 Резерва 7,5 Dyn5 1989 

30 ЧТС 110/35/10/6 kV Брод 

1 трансформатор 

8 KONČAR Трафо 4 Резерва 7,2 Dyn5 1979 

31 ЧТС 110/35/10/6 kV Брод 

1 трансформатор 

4 MINEL Трафо 5 Резерва 6,05 Dy5 1971 

32 Модран трансформатори 8 ELPROM Трафо 1 У погону 5,84 YNd5 1999 

 

Из горње табеле се види да је 20 јединица годишта ≤ 1984. Такође се види да постоје три 

јединице које су у квару. Неисправни трансформатор на ЧТС 35/10 kV „Шамац 2“ је замјењен 

у 2023. г., тако да је сада укупно 2 неиспрвнна трансформатора, док је с јесени 2023 г. страдао 

трансфорамтор на ЧТС 35/10  kV „Сочковац“ 4 MVA (због дотрајалости и кварова из 

претходних периода).  У 2024. г. предвиђена су средства за поправку извјесног броја 

траснформатора, док се не изврши набавака нових, обзиром на стање на тржишту у 

дуготрајност процедуре набавке.  

На следећим ЧТС 35/10 kV недостаје друга резервна јединица (n-1):  

 
Табела 25: Преглед ТС 35/10 kVкоје немају резервни трансформатор 
Р.б. Опис Sn 

(MVA) 

Произвођа

ч 

Коментар СТАТУС 

УКЛ. СТАЊА 

uk (%) Спрега Год 

произ. 

1 ЧТС 35/10 kV Петрово 

трансформатор 

4 ETRA Трафо 1 У погону 7,3 Dyn5 1998 

2 ЧТС 35/10 kV Сочковац 

трансформатор 

4 MINEL Трафо 1 У погону 6,0 Yd5 1970 

3 ЧТС 35/10 kV Врањак 

трансформатор 

4 KONČAR Трафо 1 У погону   Yd5 1975 

4 ЧТС 35/10 kV Клупе 

трансформатор 

4 KONČAR Трафо 2 У погону 6,03 Dyn5 1990 

5 ЧТС 35/10 kV Жарковина 

трансформатор 

8 ETRA Трафо 1 У погону 7,03 Dyn5 1999 

6 ЧТС 110/35/10 kV 

Модрича 1 трансформатор 

8 KONČAR Трафо 3 Резерва   Dyn5 1980 

7 Модран трансформатори 8 ELPROM Трафо 1 У погону 5,84 YNd5 1999 

 

Број потребних јединица које се требају набавии је 7 ком, само са аспекта обезбеђења другог 

трансформатора тј. (n-1), критеријума. 

Такође, обзиром на нарасли притисак на овим елементима мреже, услед очекиваног повећаног 

протока електриче енергије у мрежу „Електропреноса“ БиХ неопходно је да се одређенe снаге 

повећaју, са нпр. 4 MVA,  на 8 MVA, а такође и да се постојеће јединице снаге 2,5 MVA на 

снагу од 4 MVA. Обзиром на цијену последње набавњеног трансформатора у 2023. г. која 

износи 299.200,50 КМ (4 MVA), узимајући да је дошло до стагнирања цијена, рачунато је са 

приближно процјењеним вриједностима од 250.000КМ-4 MVA и 350.000КМ – 8 MVA. 

 

 



 
 

НАЦРТ ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ А.Д. ДОБОЈ (ЗА ПЕРИОД 2025 – 2034 ГОДИНА)  37 

4.6. Нисконапонска мрежа 
 

Нисконапонска мрежа је најмасовнији елемент дистрибутивне мреже, са својим 

специфичностима, градског, приградског и сеоског карактера. ОДС „Електро Добој“а.д. Добој 

је препознао одавно овај елемент мреже као приоритетни што се тиче улагања у претходном 

15г. периоду. Разлог овоме лежи и у чињеници да је  102.556 регистрованих мјерних мјеста 

крајњих купаца на ниском напону што чини 99,758% укупно регистрованих мјерних мјеста од 

укупно 102.804 регистрована мјерна мјеста. Сама ова чињеница као и чињеница да је 7.781,08 

km нисконапонске мреже изведнео надземно, а 208,32 km, указује на битност ове категорије 

дистрибутивне мреже.  

Због овога, као и будућих тренутно познатих трендова као што је прикључење електричних 

пуњача, обновљивих извора електричне енергије, нисконапонска мрежа ће свакако у ходу 

морати да доживи своје модификације спрам новонасталих захтејва крајњих корисника. 

 

Од спорадичних, дјелимично употребљиваних активности у инвестирању и развоју 

нисконапонске дистрибутивне мреже 1 kV ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој је примјењивао 

неке од следећих техничких рјешења ради испуњења техничких услова и своје улоге као ОДС-

а, од којих су најчешћа: 

 

- Уградња VROT-ова као напонских коретктора, на дијеловима мрежа које не могу 

испунити техничке услове у смислу дозвољеног пада напона. У претходоном 

периоду (уназад 3 год.) уграђен је значајан број оваквих уређаја, ради обезбјеђења 

услова за технички исправно функционисање дистрибутивне мреже 1 kV. Оваква 

активност је посматрана и кроз доградњу НН мрежа и као таква се налазила у 

плановима инвесцтија. За дужи период, 3 године и више, углавном не постоје 

поуздани подаци о томе колико је тачно потенцијалних тачака потребно за овакву 

врсту улагања. Прије одлуке за оваквим инвестрирањем раде се одређене анализе 

конкретних ТП по ТЈ са вршеним мјерењима помоћу анализатора квалитета 

електричне енергије те анализом података према стандараду (EN 50160), па тек ако 

се од СУМ (Служба за квалитет електричене енергије) добију анализе и писмени 

приједлози да је овакво техничко ријешење оптимално могуће у конкретном 

случају. 

 

На основу до сада извршених анализа детектовано је 15 ТП са овом проблематиком, Табела 15. 

 
Табела 26: Преглед идентификованих ТП са лошим напонским приликама 

Р.б. НН мрежа / НН излаз ТЈ Број 

птребних тф. 

1 ННМ Зелиња Горња 1-излаз Панићи (уградња рег. трансформатора -3 

ком) 

ТЈ Модрича 3 

2 ННМ Зелиња Горња 2-излаз Богдановићи (уградња рег. 

трансформатора -3 ком) 

ТЈ Модрича 3 

3 ННМ Орахова (уградња регулационих трансформатора -3 ком) ТЈ Модрича 3 

4 ННМ Модрички Луг 2 (уградња регулационих трансформатора -3 ком) ТЈ Модрича 3 

5 ННМ Чардак 4-излаз Ж.Поље (уградња коректора напона -3 ком.)  ТЈ Модрича 3 

6 ННМ Д.Поље "Поштар"-излаз "Тубићи" (уградња регул.трансф. 3 ком)   ТЈ Модрича 3 

7 ННМ Г.Подновље-излаз Ланиште (уградња коректора напона -3 ком.)  ТЈ Модрича 3 
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8 ННМ Ћајићи-излаз Продановићи (уградња коректора напона -3 ком.)  ТЈ Модрича 3 

9 ННМ Врањак Брвно-излаз према ријеци Босни (по приговору 

корисника мреже Стајић Здравко уградња коректора напона) -3 ком.)  

ТЈ Модрича 

 

 

3 

 

 

10 ННМ Гнионица Црква-излаз према Јошави (по приговору корисника 

мреже Кнежевић Миле уградња коректора напона)-3 ком.) 

ТЈ Модрича 3 

11 ННМ  Врањачка Требава -излаз "Ђериште" (уградња рег. трансформ. 3 

ком.) 

ТЈ Модрича 3 

12 ННМ Бабешница Г.- Гојковићи уградња  регулационих. 

трансформатора на излази за Стајиће-3 ком 

ТЈ Модрича 3 

13 ННМ Вис Живани-уградња  регулационих. трансформатора на излази 

за Ријечане-3 ком 

ТЈ Модрича 3 

14 ННМ Г.Кладари-уградња регулационих трансформатора -3 ком ТЈ Модрича 3 

15 ННМ - Врањак Тривићи уградња регулационих трансформатора -3 ком ТЈ Модрича 3 

Укупно: 45 

 

 

- „Докуп снаге“ на основу захтјева који свакодневно заприма ОДС „Електро 

Добој“ а.д. Добој гдје се врше провјере конкретене позције на мрежи положаја 

крајњег корисника нисконапонске мреже, са даљинског очитања бројила се 

очитавају и анализирају подаци о постојећим напонским приликима, те након 

анализе захтјеваног докупа, врши одобрење могућег докупа снаге у конкретном 

случају. Из оваквих анализа неријетко долaзи до изградње нових засебних 

нисконапонских излаза пресјека 70mm
2 

- надземно, те повећање пресјека или 

уградња нових подземних каблова попречног пресјека потребног за испуњење 

прописаних техничких услова.  

 

- Замјена или доградња недостајућих уземљења на нисконапонским мрежама 
Активност која се изводи годинама уназад, а показала се неопходна како из 

протокола о ревизијама тако и на основу мјерењима. Такође, значајна пажња се 

поклања замјени или уградњи недостајућих катодних одводника 1 kV.  Као 

показатељ је негативно искуство на ову тему кроз Судски процес „Пилићара 

Живанић“-Дервента, на коме Електро Добој неправедно оштећени за 1.300.000, 00 

КМ (2020г.), кривим свједочењем судских вјештака, а који су се позивали на 

недостатак НН катодних одводника на предметном прикључку и неоправдано 

прогласили пренапон у нисконапонској мрежи (окривљујући неосновано 

дистрибутера) за узрок настанка пожара, иако су суду предочени стручни 

материјални докази да постојање овакве појаве у природи није детектовано, те 

као такво не подлијеже правилима струке. Уважавајући ово исукуство, те водећи 

рачуна о пријављеној штети приликом грмљавинског периода, ОДС „ЕлектроДобој“ 

а.д. Добој врши континурано поправљање и појачавање пренапонске заштите на 

нисконапонској мрежи. Обзиром на присуство нових стандрада из ове области 

мишљења смо да се по овом питању морају уложити нови напори да се дође до 

освјежавања прописа на нисконапонској мрежи спрам нових технологија, пракси и 

стандрада који су већ у примјени у свијету.   
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- Реконфиграције мрежа које се спорадично јављају, а тичу се пребацивања са 

једне на другу блиску нисконапоснку мрежу. Разлог ове врсте инвестиција је 

прираштај НН мреже по принцупу „настављања“ што у неким случајевима доведе 

до тога да се поједни нисконапонски излази продужавју па враћају уназад према 

напојној ТС 10/0,4 kV, или се приближавају другом сусједном ТП са кога је 

погодније напојити дио посматраног конзума. За овакве случајеве изводе се нови 

„bypass“ бочни одцјепи или се повлаче додатни излази по истим или дјелимично по 

истим стубовима како би се добили што краћи нисконапонски излази и што боља 

расподјела оптерећења конзума на мрежи...(на овим активностима прије доношења 

коначних одлука, анализирају се потребни критеријуме као што су корисници за 

значајним оптерћењем мреже, те евентуални монофазни крајњи корисници који 

могу представљати неугодан проблем за дистрибутере електричне енергије-

детаљније образложење у наставку). 

 

- Обезбјеђивање перпсективних коридора за подземне кабловске инсталације у 

случају изненадне градње друге градске инфраструктуре. Ово је један од нерјетких 

случајева који се дешавају прилоком радова у урбаним градским зонама, а тичу се 

најчешће реконструкције постојећих саобраћајница или изградње потпуно нових. 

Приликом оваквих активности на уређењу комуналних подземних инсталација ОДС 

„ЕлектроДобој“ а.д. Добој врши најчешће иградњу и постављање бетонских 

шахтова, те подземних пластичних ојачаних цијеви, те алакатен цијеви ради 

перспективног проласка исподу пута у будућим потребама за развој градске 

подземне нисконапонске мреже. Ова пракса се показала као веома корисна за 

евентуалне будуће потребе електро дистрибутивне мреже у градској зони. 

 

- Измјештање нисконапонске мреже услијед жалби инспекције, крајњег 

корисника или приликом промјене власника парцела на којима се налази 

нисконапонска мрежа. Ово су такође спорадични случајеви из праксе који захтјевају 

улагање у нисконапонску мрежу, а тешко их је унапријед прецизно предвити. 

 

- Захтјеви локалних заједница, заједница викенд насеља, повратничких и других 

сл.групација су неретко такође предмет инвестирања у нисконапонску мрежу.  

 

- Анализа базе кварова на НН напону, те утврђивање потреба за системским 

улагањима по ТЈ, елементу мреже и др. Преко овог китеријума, а гледајући базу 

кварова коју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој користи (апликација израђена за 

сопствене потребе), утврђено је да нема кваорава који би детектовали поједине 

елементе на мрежи које би требало системски замјенити. Спорадични кварови који 

су различитог типа по узроку (лош спој-попуштање или отказ овјесног или спојног 

прибора, пад дрвећа, лоше или непостојеће уземљење код крајњег корисника 

(варирање напона)...), не изискују неку системску реакцију и инвестирање, већ се 

овакви недостаци кроз одржавање рјешавају у реалном времену. Устаљена је пракса 

да се повремно у току очекиваних повећаних оптерећења у потрошњи на ниском 

напону (нпр. на територији града Добоја а и других ТЈ врше провјере оваквих 

случајева и термовизијском камером, као би се превентивно утицало на спрјечавање 

евентуалних горих процеса који могу настати на овакв начин-пожари, кварови на 

уређајима и инсталација крајњих корисника и др. Искуствено периоди ових 

контрола су мјесеци када је недостајло гријање престанак грејне сезоне, и период 

пред грејне сезоне). 
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- Уградња линијских подужних осигурача, мањег износа номиналне струје него 

на почетку радијалног излаза. Ова се пракса већ дужи низ година (преко 15 г. 

уназад) примјењује на подручју ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој, те као таква 

представља допунско улагање у дијеловима гдје се требају осигурати исправни 

технички услови спрам заштите од индиректног напона додира на читавој дужини 

мреже. Израда пројеката реконструкције нисконапонске мреже која се масовно 

одвијала нпр. на теририторији ТЈ Дервента и ТЈ Теслић у периоду 2008-2015 год. 

уважавала је ову чињеницу, те су исти елементи предвиђани пројектном 

документацијом и уграђивани су на самом терену. Ови елементи имају у 

експлоатацији и улогу тзв. „секционера“ нисконапонских изалаза јер се врло лако 

искључењем линијских осигурача могу дијелови мреже (излаза) исључити за рад, 

док се на осталом дијелу од ТС 10/0,4 kV не осјећа безнапонско стање, ако се радови 

изводе иза линијских осигурача. На овај начин се уједно поправљају индекси SAIDI 

и SAIFI на ниском напону у случају радова на дијеловима мреже.  

- Улагања у градску кабловску инфраструкгтуру. Осим већ поменутих кабловских 

каналица и шахтова који се раде у синхронизацији са радовима осталих комуналних 

предузећа, детекотван је као разлог инвестирања (било реконструкције или 

додавање нових) постављање нисконапонских разводних слободностојећих 

кабловских ормара који представљају „мини расклопнице“ на нисконапонској 

кабловској инфраструктури. Ови елементи су од велике помоћи и представљају 

тачке са које се може вршити дјелимично гранање, доградња и управљање 

подземном кабловском мрежом. Такође омогућавају лакша испитивања кабловских 

дионица приликом тражења мјеста квара и сл., обзиром да се лако кабловске 

дионице могу изоловати. 

 

- Пријем у основна средства нисконапонских каблова и водова који нису 

власништво ОДС-а, а користе се за потребе дистрибуције електричне енергије. 
Ова категорија „развоја“ проширења нисконапонских водова представља све 

актуалнију тему, те позицију у повећању основних средстава ОДС-а. Наиме у ери 

надолазећих прикључења обновљивих извора гдје се скоро сви третирају као да су 

прикључци на ниском напону (мјесто мјерења, а уједно и разграничења основних 

средстава електране и ОДС-а је иза инвертора на ниском напону, тј. мјерног ормара 

који одмах иза инвертора на ниском напону). Сходно овоме долази се до тога да ће у 

догледно вријеме бити преузет значајан број нисконапонских каблова иза мјерног 

мјеста, а преко којих се електрична енергија испоручује на нисконапонску страну 

трансформатора 10/0,4 kV, а надаље преко  10 kV вода у 10  kV средњенапонску 

мрежу. Постоје и дјелимични заостаци из ранијих периода изградње и власништва 

разних институција и бивших предузећа из претходне државе, који у својим 

основним средствима имају неку врсту нисконапонске инфраструктуре за 

дистрибуцију електричне енергије, а која се треба званично преузети у основна 

средства ОДС-а. Нерјетко ће се након обављања оваквих активности требати 

извршити одређена улагања, јер ранији власници нису били довољно оспособљени 

за то.  

 

- Електрификација подручја који нису још увјек снабдјевени електричном 

енергијом, којих на дистрибутивном подручју којим управља ОДС „Електро 

Добој“, а.д. Добој нема пуно, а овакве активности се спроводе у периодима када се 

стекну потребни предуслови за изградњу ових нисконапонских мрежа...(о овим 
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подацима ОДС редовно извјештава Регулаторну комисију за енергетику РС-а-

прописана таб. 12-Т-Д). 

 

Обзиром да је нисконапанска мрежа на подручју ОДС „ЕлектроДобој“, а.д. Добој, доведена 

реконструкцијом и изградњом у стање да су сва трафодручја којима се енергија дистрибуриа 

надземно, изведена на армирано-бетонским стубовима већином 9m висине са надземним 

проводницама типа X00-A 3x70(35)+50/8mm
2
, те подземним кабловима, претходно наведени 

разлози су већином критеријуми улагања у енергетски дио нисконапонске мреже. У 

последњих пар година ниво улагања у нисконапонску мрежу је износио:  

 

01.01.-31.12.2022.год 567.524,27 КМ 

01.01.-31.12.2023.год 396.393,23 КМ 

01.01.-30.06.2024. год.  155.678,87 КМ 

 

Из горе наведеног се види тренд пада улагања у нисконапонску мрежу, обзиром да су за ове 

намјене трошена знатна финансијска средства у последњих 15так година, када је рађена 

системска ревитализација овог сегментна имовине ОДС-а.  У наведеним анализама није 

поменут дио око новијих типова каблова на ниском напону (који нпр. имају бубрећу траку 

ради спречвања проласка влаге, или потенцијалних сензорских елеменената којима се мјери 

пораст нпр. температуре која прати пораст потрошње и сл. јер ће се ово вјероватно кроз 

увођење елемената „Smart grid“-a, детаљније апострофирати). 

 

4.7. Постојећи системи за управљање, надзор и аутоматизацију мреже 

 

ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој користи систем SCADA за надзор, мјерење и управљање. 

Предности које SCADA/DMS/OMS систем омогућава корисницима из свих сектора ОДС-а су 

бројне, а неке од њих су:   

- Праћење у реалном времену: Систем омогућава непрекидно праћење стања 

дистрибутивне мреже у стварном времену. Омогућава брзу детекцију проблема, 

идентификацију прекида, и омогућава брзу реакцију на догађаје на мрежи. 

- Управљање: Интеграција SCADA/OMS/DMS система пружа ефикасно управљање 

дистрибутивном мрежом. Аутоматизација процеса омогућава брже рјешавање 

проблема, смањује вријеме одзива на прекиде и побољшава укупну оперативну 

ефикасност. 

- Ажурирано стање једнополних шема: Систем омогућава ажурирање једнополних шема 

дистрибутивне мреже, пружајући оператерима прецизан приказ тренутног стања. То 

олакшава идентификацију и локализацију проблема на мрежи. 

- Географски приказ: Географски приказ дистрибутивне мреже пружа визуални увид у 

распоред опреме и инфраструктуре. Ово олакшава брже препознавање локације 

прекида, смањује вријеме поправке и побољшава укупну ефикасност одржавања. 

- Базе техничких података: Систем омогућава централизирано управљање и приступ 

техничким подацима о опреми, капацитетима, одржавању и другим релевантним 

информацијама. Ово доприноси бољем планирању одржавања и управљању ресурсима. 

- Дијаграми oптерећења: Праћење оптерећења дистрибутивне мреже помоћу дијаграма 

омогућава боље управљање капацитетом, оптимизацију рада и идентификацију потреба 

за надоградњом инфраструктуре. 

 

У ДЦУ у Добоју већ дужи низ година вријеме у употреби је SCADA систем RC SOFT Ниш, 

којим се даљински управља са 16 трафостаница ТС 35/10 kV, 9 трафостаница 110/x kV у 
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власништву Електропреноса, 3 расклопнице 10 kV и цца 70 даљински управљаних реклозера. 

Управљање трафостаницама је реализовано преко РТУ уређаја произвођача SEL, који су 

смјештени унутар трафостаница и служе за управљање релејима по одводима, који су такође 

од произвођача SEL.  

Међутим, већина RTU уређаја је застарила те долази до повремених отказа самих уређаја. 

Како је у питању битан алат у пословању предузећа, овој врсти управљања и надзора мора 

бити посвећена велика пажња и одговорност у набавци нове опреме, софтвера и пратећег 

садржаја.  

 

4.8. Мјерна инфраструктура и АММ систем 

 

ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој од 2009. Године врши уградњу бројила електричне енергије 

која имају могућност даљинског очитања. Приликом уградње бројила истовремено су се 

укључивала у систем даљинског очитања. Од 2016.године врши се уградња бројила са 

интегрисаном склопком или додатним актуатором тако да се добије функција даљинског 

искључења/укључења.  

 

Предности инсталирања АММ система су сљедеће:  

- смањење трошкова очитања бројила,  

- елиминација крађе, 

- повећање наплативости, 

- спречавање појаве ненаплативих дуговања, 

- боље познавање стања у мрежи, 

- смањење грешака у очитању, 

- бржа реакција на кварове, 

- смањење укупних трошкова пословања, 

- припремање за будуће потпуно отварање тржишта електричне енергије, итд. 
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5. РАЗВОЈ МРЕЖЕ У ПЕРИОДУ ОД 2025. – 2034. ГОДИНЕ 
 

На основу студијских података, формиране прогнозе оптерећења у 2034. години, постојећег 

стања мреже, приказаних података о стању постојећих елемената мреже, података о 

расположивим опремљеним и неопремљеним ћелијама 20(10) и 35 kV и простору за доградњу 

нових ћелија, те на бази усвојених критеријума за планирање и јединичних цијена елемената 

мреже формирана су циљна решења СН мреже изложена кроз десетогодишњи план развоја 

мреже.  

Такође, на основу досадашњег стања НН мреже, нових циљева, нових савремених технологија 

и праваца коме у будућности тежи НН мрежа, приказана су систематична улагања у њен развој 

пратећи нове технологије а придржавајући се важећих стандарда о квалитету испоруке 

ел.енергије.  

Ова решења су изложена у тексту који слиеди за комплетно дистрибутивно подручје ОДС 

„Електро Добој“ а.д. Добој.  

Прегледи потребних инвестиција су дате табеларно са краћим описима разлога и (или) ефеката 

њихове реализације као и категорије у односу на улагање (изградња/санација/реконструкција). 

Износи потребни за реализацију појединих инвестиција формирани су на основу јединичних 

цена елемената и њиховог процењеног броја или дужине. Дужина појединих водова 

формирана је на основу сагледавања географске конфигурације терена и могућности 

реализације нових надземних или кабловских водова, при чему се тежило да водови прате 

постојећу путну инфраструктуру, ради једноставнијег одржавања. 

Детаљна разрада развоја дистрибутивне мреже дефинише динамику уласка у погон нових 

елемената мреже предложених у оквиру анализе потенцијалних праваца развоја, и биће 

изложена по етапама 2025-2026-2027-2034. година. 

При реализацији инвестиција највиши приоритет дат је инвестицијама које би се реализовале у 

циљу растерећења високо оптерећених или преоптерећених елемената мреже и испуњења 

напонских критеријума, и коначно инвестицијaма које омогућавају испуњење усвојеног 

критеријума сигурности.  

Улагање у електродистрибутивну мрежу у периоду од 2025. до 2034. године усмјерено је, 

прије свега, на улагање у постојеће објекте кроз реализацију амортизационих средстава. Дио 

средстава намјењен је изградњи нових електроенергетских објеката у складу са развојним 

плановима предузећа и реалним потребама дистрибутивног конзума. 

 
Прилиом дефинисања објеката на средњем напону испоштовани су закључци и препоруке 

студије десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже у периоду 2024. – 2033. година 

израђене од стране Института „Никола Тесла“ из Београда. 
 

 

 

 
   

Замјена оштећеног стуба на ДВ 35 kV  Замјена изолаторских ланаца на ДВ 10 kV 



 
 

НАЦРТ ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ А.Д. ДОБОЈ (ЗА ПЕРИОД 2025 – 2034 ГОДИНА)  44 

     

 

 

 
   

Рад на реконструкцији ДВ 10 kV 

(надземна дионица, израда подземног 10 kV вода 

 Уграђени реклозер на ДВ 10 kV 

 

5.1. Развој мреже и инвестиције у електродистрибутивној мрежи у 2025. години  

 

Студијом, и анализом дијелом приказаном и у овом документу, израђен је план замјене 

енергетских трансформатора 35/10 kV који су на граници животног вијека или су већ 

амортизовани. Планом је предвиђено да се за ову намјену у 2025. години изврши набавка и 

уградња три енергетска трансформатора који би замјенили постојеће трансформаторе на ТС 

35/10 kV Баткуша, ТС 35/10 kV Врањак и ТС 35/10 kV Блатница. Радове на замјени 

енергетских трансформатора пратили би радови на опремању трансформаторских ћелија 35 kV 

и 10 kV. Конкретно, ради се о измјенама на постојећим ћелијама. У питању су инвестицијае са 

статусом изградње. 

 

Регулационим планом изградње Индустријске зоне Руданка, град Добој, предвиђена је 

изградња ТС 35/10 kV у насељу Велика Буковица. Потреба за изградњом нове 

трансформаторске станице превазилази саме потребе индустријске зоне. У 2024. години 

предвиђено је обезбјеђење документације за извођење радова, укључујући и пројектну 

документацију. У 2025. години планирано је извођење радова. У зависности од динамике 

постоји могућност да дио радова, прије свега административнихи, буде извршен 2026. године. 

Инвестицују изградње ТС 35/10 kV Велика Буковица прати улагање у набавку два енергетска 

трансформатора 35/10 kV; 8 MVA. 

 

Радове на изградњи ТС 35/10 kV планирано је да прате радови на изградњи прикључних 35 kV 

и 10 kV водова. Прикључење на 35 kV мрежу планирано је на принципу улаз/излаз са најближе 

тачке ДВ 35 kV Руданка – Которско. Ове трансформаторске станице имају директну везу са ТС 

110/35/10 kV. Укупна дужина прикључних водова, чије је извођење планирано подземним 

путем, износи орјентационо 700 метара. 

 

Изградња ТС 35/10 kV Подновље била је предмет ранијих дугорочних планова предузећа. 

Потреба за изградњом објекта актуелизирана је кроз активности на изградњи аутопута 

(коридор Vc) и повећаним енергетским потребама на ширем подручју насеља Подновље. Један 

од основних разлога нереализације пројекта у протеклом периоду је дужина прикључних 35 

kV водова обзиром на постојећу конфигурацију 35 kV мреже. Према најавама инвеститора 

изградње производних објеката електричне енергије (соларне електране) у насељу Подновље 

планира се изградња комплекса електрана који ће бити прикључен на дистрибутивну 35 kV 

мрежу чиме би и дио наше инвестиције изградње 35 kV прикључака ТС 35/10 kV Подновље 
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био финансијски знатно повољнији. Обзиром на постојећи конзум и перспективне потребе 

конзума (аутопут, индустријски комплекс који граде кинеске компаније у Подновљу) 

предвиђено је да су на ТС 35/10 kV Подновље угради један енергетски трансформатор 35/10 

kV; 8 MVA. 

 

Прикључни 35 kV водови за ТС 35/10 kV Подновље планирани су са ДВ 35 kV Добој 3 – 

Врањак. Прикључци су планирани подземним путем на принципу улаз/излаз. Укупна дужина 

прикључних водова је приближно 800 метара. 

 

У 2025. години планиран је почетак активности (обезбјеђење документације за извођење 

радова) на изградњи међувезе ТС 110/20/10 kV Грачаница (ФБиХ) и ТС 35/10 kV Сочковац. 

Ради се о изградњи међувезе којом би се ријешило питање радијалног напајања ТС 35/10 kV 

Сочковац и ТС 35/10 kV Петрово. Објекат је планиран за изградњу у 2026. години. 

 

Као вишегодишња активност планирана је санација стубова, изолације и проводника 

(комплетна реконструкција) надземних 35 kV далековода. У 2025. години планирани су радови 

на ДВ 35 kV Добој 1 – Сочковац – Петрово. Паралелно са овим активностима планирана је и 

антикорозивна заштита стубне конструкције. 

 

  

 

 

 

 

 
     

Кородирана конструкција стуба 
на ДВ 35 kV  

 Кородирало кућиште 
НН ормара на ТС 10/0,4 kV 

 Кородирало кућиште 
НН ормара на ТС 10/0,4 kV 

 

       

Изградња 10 kV расплета водова ТС 35/10 kV Велика Буковица и ТС 35/10 kV Подновље прати 

радове на изградњи трансформаторских станица. Радовима је предвиђено увезивање двије 

наведене трансформаторске станице у мрежу постојећих 10 kV водова, уз реконфигурацију 

мреже. 

 

Студија десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже идентификовала је 

деветнаест далековода 10 kV на којим су губици енергије већи од 2,5 %. Приликом израде 

плана предвиђено је да се у трогодишњем периоду (2025. – 2027. година) предвиде радови на 

свим далеководима којим би се губици свели на вриједности испод 2,5 %. У 2025. години 

предвиђени су радови на ДВ 10 kV Теслић – Водовод, ДВ 10 kV Добој 1 – Рјечица, ДВ 10 kV 

Модран – Осиња, ДВ 10 kV Модрича 1 – Јакеш, ДВ 10 kV Модрича 1 – Скугрић и ДВ 10 kV 

Теслић – Чечава. Радовима на далеководима се предвиђа санација оштећења, замјена 

изолације, замјена проводника, уз повећање пресјека проводника на оптерећенијим 

дионицама, каблирање дионица далековода, доградња нових дионица далековода у циљу 

скраћења водова уз промјену конфигурације далековода и преспајање појединих дионица на 

друге далеководе. 
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Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе је планирано и кроз раније планове 

да се реализује од 2025. године на дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. 

Према студији десетогодишњег плана развоја потребно је ургентно ове активности почети на 

10 kV прикључној мрежи са ТС 35/10 kV Блатница. 

 

У 2025. години планиран је почетак радова на санацији грађевинског дијела ЧТС 35/10 kV 

Блатница (кров, фасада, столарија, ограда, приступни пут). Редосљед ових радова и динамика 

биће планирана током године у зависности од временских услова других фактора који могу 

диктирати радне и нерадне периоде (како за овај објекат тако и за све остале кроз наредне 

године гдје су у питању ове врсте санација). 

 

Већи дио локалних заједница на дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој 

има у ужим, градским средиштима усвојену просторно – планску документацију спроведбеног 

карактера (регулациони планови). Обавеза дистрибутера електричне енергије проистекла из 

законске регулативе је израда примарне дистрибутивне мреже на подручјима гдје постоје 

усвојени регулациони планови. Ради се конкрено о изградњи нових ТС 10/0,4 kV и 

дистрибутивне средњенапонске мреже. План у овом дијелу није могуће прецизно дефинисати 

обзиром да динамика реализације усвојених регулационих планова, а самим тим и потребе за 

изградњу нових електроенергетских објеката, није јасно дефинисана приликом усвајања 

планова. 

 

Интерполација нових ТС 10/0,4 kV са изградњом прикључних, надземних и подземних, водова 

везана је за потребе проширења потрошачких конзума, растерећења нисконапонских мрежа 

након појаве нових корисника дистрибутивне мреже или повећања вршне снаге код 

поспојећих корисника. Могућа опција је и помјерање постојећих објеката обзиром на промјене 

које могу наступити у потрошачком конзуму. 

 

Реконструкција постојећих ТС 10/0,4 kV је стална активност која се спроводи на комплетном 

дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. Инвестициони радови 

подразумијевају веће захвате на објектима. Код стубних трансформаторских станица ради се о 

замјени нисконапонских ормара или растављача док се код осталих објеката може радити о 

замјени постројења средњег или ниског напона, санацији грађевинског дијела објекта или 

замјени комплетних блиндираних трансформаторских станица уколико се ради о дотрајалости 

исте. 

 

Реконструкција и доградња 10 kV водова, као инвестиционо улагање у објекте, резултат је 

ревизионих прегледа објеката и израде плана инвестирања у реконструкције појединих 

дионица, доградњу далековода на дијеловима гдје ће се доградњом постићи позитивни ефекти 

кроз смањење дистрибутивних губитака, скараћење дужине далековода, смањење трошкова 

одржавања објекта и др. Овим активностима предвиђена су и каблирања надземних дионица 

средњенапонскив водова. 

 

Уградња енергетских трансформатора 10/0,4 kV са сниженим губицима је стална активност 

која је везана за замјену дотрајалих и амортизованих енергетских трансформатора и смањење 

инсталисане снаге трансформатора (објекти гдје трансформатори раде у режиму 

подоптерећења). Ове радове прате повремено и радови на расклопној опреми у 

трансформаторских станицама. 

 

На подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој активности на реконструкцији нисконапонских 

мрежа и измјештања мјерних мјеста су у завршној фази. Карактеристични случајеви 
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реконструкције су подземно изведене нисконапонске мреже које напајају, већим дијелом, 

индивидуалне стамбене објекте. Ради се о амортизованим нисконапонским мрежама гдје је 

због конфигурације мреже, и прописа који су важили у вријеме њихове изградње, данас готово 

немогуће извршити измјештање мјерних мјеста из објеката на законом прописан начин. 

Рјешавање три овако изграђене мреже на подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој планирано 

је у периоду 2025. – 2026. година при чему је у 2025. години предвиђен рад на нисконапонској 

мрежи Бања Врућица (Теслић). 

 

Изградња нових прикључака на електродистрибутивну мрежу је инвестициона активност 

произашла из законских рјешења којим је дефинисан приступ дистрибутивној мрежи нових 

корисника. 

 

Санација и реконструкција мјерних мјеста корисника дистрибутивне мреже је стална 

активност која се спроводи кроз реализацију инвестиционог плана. Кроз ову инвестицију 

проводе се и преостали радови на измјештању мјерних мјеста. Измјештање мјерних мјеста у 

мјерно – прикључне ормаре монтиране на стубовима нисконапонске мреже на 

дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој спроводи се готово 20 година. 

Обзиром на животни вијек опреме и чињеницу да је код мјерно – прикључних пластичних 

ормара уграђених у првим годинама рада дошло до оштећења узокованих UV зрачењем 

неопходно је планирати свеобухватну реконструкцију дијела мјерних мјеста. План 

реконструкције ће бити разрађен на основу записника о ревизији нисконапонских мрежа. 

    
 

 

 

 

 

 
     

Дотрајали мјерно – прикључни ормари на нисконапонским прикључцима 
које је потребно замјенити 

 Санација и реконструкција ММ код 
групних прикључака 

 

Реконструкција и доградња постојећих НН водова је саставни дио свих година посматраног 

периода овог плана. На подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој нисконапонска мрежа је 

реконструисана готово у потпуности. Кроз ове тачке плана предвиђен је завршетак 

реконструкције. Такође, предвиђено је и улагање у нисконапонске мреже већег обима за шта је 

констатована потреба кроз ревизије. Посебно је потребно истаћи и потребе конзума које се 

мјењају кроз прикључења нових корисника или повећања снаге постојећих корисника. 

Посебно је потребно истаћи и проблематику рјешавања услова испоруке електричне енергије 

сниженог квалитета које се углавном огледа кроз високе падове напона. Рјешавање ове 

проблематике (скраћивање дужина водова, промјена пресјека проводника, промјена 

конфигурације мреже, уградња коректора напона – ВРОТ и др.) предмет је овог дијела 

инвестиционог плана. 
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Куповина електроенергетских објеката планирана је за објекте који су у функцији обављања 

електродистрибутивне дјелатности а нису у власништву ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. 

Најчешће се ради о ТС 10/0,4 kV, са припадајућом средњенапонском или нисконапонском 

мрежом, који су изграђени од стране локалних заједница кроз улагања у повратничка насеља 

или изградњу нових насеља. Ови објекти су у функцији и користе се као саставни дио наше 

мреже али њихово одржавање и улагање у исто није изводиво са наше стране што за резултат 

има проблем са квалитетом и континуитетом испоруке.        

 
Табела 27: Преглед инвестиција у 2025. години  

ред. 

бр. 

Напон. 

ниво 
Опис инвестиције 

Категорија 

инвестирања 

1. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Баткуша на 

мјесто постојећег трансформатора бр.1 снаге 4 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

2. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 4 MVA у ТС 35/10 kV Врањак на 

мјесто постојећег трансформатора бр.1 снаге 4 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

3. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 4 MVA у ТС 35/10 kV Блатница 

на мјесто постојећег трансформатора бр.1 снаге 4 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

4. 35 kV 

Изградња ТС 35/10 kV Велика Буковица 

Изградња објекта у ширем градском подручју Добоја, у складу са усвојеном 

просторно планском документацијом (Регулациони план Индустријска зона 

Руданка). Објекат са планираних осам 35 kV и дванаест 10 kV ћелија. 

Изградња 

5. 35 kV 
Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Велика 

Буковица 

Уградња новог трансформатора у новоизграђену ТС 35/10 kV. 

Изградња 

6. 35 kV 
Изградња прикључног ДВ 2х35 kV за ТС 35/10 kV Велика Буковица 

Прикључак по принципу улаз/излаз са ДВ 35 kV Руданка – Которско. Укупна 

дужина подземних кабловских водова 700 метара. 

Изградња 

7. 35 kV 

Изградња ТС 35/10 kV Подновље 

Изградња објекта у насељу Подновље. Објекат се планира као властита чворна 

трансформаторска станица у оквиру радова на изградњи 35 kV прикључка 

комплекса соларних електрана у насељу Подновље. Објекат са планираних 

осам 35 kV и осам 10 kV ћелија. 

Изградња 

8. 35 kV 
Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Подновље 

Уградња новог трансформатора у новоизграђену ТС 35/10 kV. 
Изградња 

9. 35 kV 
Изградња прикључног ДВ 2х35 kV за ТС 35/10 kV Подновље 

Прикључак по принципу улаз/излаз са ДВ 35 kV Добој 3 – Врањак. Укупна 

дужина подземних кабловских водова 800 метара. 

Изградња 

10. 
35/20 

kV 

Изградња ДВ 35/20 kV између ТС 110/20/10 kV Грачаница (ФБиХ) и ТС 

35/10 kV Сочковац (обезбјеђење документације за извођење радова) 

Обезбјеђење двостраног напајања ТС 35/10 kV Сочковац и ТС 35/10 kV 

Петрово. Укупна дужина подземног кабловског вода 4500 метара. 

Изградња 

11. 35 kV 
Санација грађевинског дијела ЧТС 35/10 kV Блатница (кров, фасада, 

столарија, ограда, приступни пут). 
Санација 

12. 35 kV 

Санација стубова, изолације и проводника (комплетна реконструкција) 

ДВ 35 kV Добој 1 – Сочковац – Петрово 

Предвиђено да се изврши санација оштећења на ЖР стубовима, антикорозивна 

заштита стубне конструкције, замјена изолације и проводника на далеководу. 

Санација 

13. 
35 kV 

10 kV 

Антикорозивна заштита стубне конструкције 

Предвиђено да се периодично врши антикорозивна заштита челичне стубне 

конструкције на далеководима 35 и 10 kV 

Санација 

14. 10 kV Изградња расплета 10 kV водова на ТС 35/10 kV Велика Буковица Изградња 
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Подземни 10 kV водови од ТС 35/10 kV до мјеста уклапања на постојећу 10 kV 

мрежу. Укупна дужина подземних кабловских водова 2000 метара.  

15. 10 kV 
Изградња расплета 10 kV водова на ТС 35/10 kV Подновље 

Подземни 10 kV водови од ТС 35/10 kV до мјеста уклапања на постојећу 10 kV 

мрежу. Укупна дужина подземних кабловских водова 1000 метара.  

Изградња 

16. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Теслић – Водовод 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

губитака и реконфигурацији СН мреже.  

Изградња 

Санација 

17. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Добој 1 – Рјечица 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

губитака и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

18. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Модран – Осиња 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

губитака и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

19. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Модрича 1 – Јакеш 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

губитака и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

20. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Модрича 1 – Скугрић 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

губитака и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

21. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Теслић – Чечава 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

губитака и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

22. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Дервента – Календеровци 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

губитака и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

23. 10 kV 

Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 kV 

Блатница, сабирнице 10 kV 

Радови предвиђају израду пројектне документације на нивоу главног пројекта, 

активности на уземљивачима објеката/мрежа прикључених на 10 kV 

сабирницу ТС 35/10 kV Блатница. 

Изградња 

Санација 

24. 10 kV 

Изградња електроенергетских објеката (ТС 10/0,4 kV са прикључним 10 

kV водовима) на подручјима гдје постоји усвојена просторно – планска 

документација  

Инвестирање у изградњу електроенергетских објеката врши се на основу 

одредби Дистрибутивних мрежних правила којим је предвиђено да оператери 

дистрибутивног система инвестирају у изградњу примарне дистрибутивне 

мреже и објеката на продручјима гдје постоји усвојена просторно – планска 

документација спроведбеног карактера. 

Изградња 

25. 10 kV 

Интерполација нових ТС 10/0,4 kV у постојећу средњенапонску 10 kV 

мрежу   

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 
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26. 10 kV 

Изградња надземних 10 kV водова за потребе прикључења нових ТС 10/0,4 

kV  

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 

27. 10 kV 

Изградња подземних 10 kV водова за потребе прикључења нових ТС 10/0,4 

kV  

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 

28. 10 kV 

Реконструкција постојећих ТС 10/0,4 kV  

Инвестирање у реконструкцију постојећих ТС 10/0,4 kV којим се 

подразумјевају већи захвати на објектима (замјена расклопне опреме, 

нисконапонских ормара, грађевинских дијелова објеката) 

Санација 

28. 10 kV 

Реконструкција постојећих 10 kV водова  

Планирана улагања у реконструкцију водова којим је превиђено довођење 

објеката у технички исправно стање кроз замјену опреме (стубови, 

проводници, изолација), уз мање измјене конфигурације водова и евентуално 

каблирање надземних водова.  

Санација 

30. 10 kV 
Доградња постојећих 10 kV водова  

Планирана улагања у доградњу постојећих водова у циљу оптимизације у 

напајању корисника, промјене уклопних стања, скраћивање траса и др. 

Изградња 

31. 10 kV 

Уградња енергетских трансформатора 10/0,4 kV са сниженим губицима 

Улагање у замјену амортизованих енергетских трансформатора 10/0,4 kV. 

Приликом набавке нових трансформатора предвиђена је набавка 

трансформатора са сниженим губицима. 

Реконструкција 

32. 0,4 kV 

Реконструкција подземне нисконапонске мреже Бања Врућица  

Планирано је да се подземно изведена нисконапонска мрежа са припадајућим 

кућним прикључцима реконструише подземним путем  на начин који ће 

омогућити реконструкцију водова и прикључака, уз измјештање свих 

обрачунских мјерних мјеста корисника мреже на локацију приступачну 

дистрибутеру.  

Санација 

33. 0,4 kV 

Изградња нових прикључака корисника дистрибутивне мреже  

Предвиђена изградња свих фаза стандардних и нестандардних прикључака 

према поднесеним захтјевима корсника дистрибутивне мреже. Под фазама 

подразумјева се грађевински и електро дио изградње прикључног вода, мјерно 

мјесто и мјерно – прикључни ормар.  

Изградња 

34. 0,4 kV 

Санација/реконструкција мјерних мјеста 

Улагања у реконструкцију постојећих мјерних мјеста и њихово санирање у 

складу са објективним потребама. Посебно се истиче надолазећа потреба за 

замјеном ПВЦ мјерно – прикључних ормара обзиром да се дијелом о опреми 

којој је истекао животни вијек и која је изузев амортизованости претрпјела 

механичка или UV оштећења. 

Санација 

35. 
0,4 

kV 

Реконструкција постојећих НН водова 

Планирана улагања у реконструкцију водова којим је превиђено 

довођење објеката у технички исправно стање кроз замјену 

опреме (стубови, проводници, инсталација уземљења), уз мање 

измјене конфигурације водова и евентуално каблирање 

надземних водова. Активности на поправци напонских прилика 

кроз уградњу одговарајуће опреме. 

Санација 

36. 
0,4 

kV 

Доградња постојећих НН водова  

Планирана улагања у доградњу постојећих водова у циљу 

оптимизације у напајању корисника, промјене уклопних стања, 

скраћивања траса и др. 

Изградња 

37. ---- Куповина електроенергетских објеката  Изградња 
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Куповина објеката условљена законском обавезом посјдовања 

објеката преко којих се врши дистрибуција електричне енергије. 

 

5.2. Развој мреже и инвестиције у електродистрибутивној мрежи у 2026. години  

 

Израђеном студијом десетогодишњег развоја, и анализом дијелом приказаном и у овом 

документу, израђен је план замјене енергетских трансформатора 35/10 kV који су на граници 

животног вијека или су већ амортизовани. Планом је предвиђено да се за ову намјену у 2026. 

години изврши набавка и уградња три енергетска трансформатора који би замјенили постојеће 

трансформаторе на ТС 35/10 kV Сочковац (један трансформатор) и ТС 35/10 kV Усора (два 

трансформатора). Радове на замјени енергетских трансформатора пратили би радови на 

опремању трансформаторских ћелија 35 и 10 kV. Конкретно, ради се о измјенама на 

постојећим ћелијама. Од посебног је значаја је замјена енергетских трансформатора на ТС 

35/10 kV Усора гдје су оба трансформатора који су у функцији истеклог рока употребе 

(амортизовани) а ради се о објекту који напаја електричном енергијом знатан дио ужег 

градског подручја Добоја и дио веома значајних инфраструктурних објеката (нова болница, 

градски водовод, градска топлана, већи индустријски капацитети и др.). 

 

Планом инвестиција за 2025. годину планирана је припрема извођачке документације за 

изградњу међувезе ТС 110/20/10 kV Грачаница (ФБиХ) и ТС 35/10 kV Сочковац. Ради се о 

воду дужине 4500 метара којим би се рјешило питање радијалног напајања ТС 35/10 kV 

Сочковац и ТС 35/10 kV Петрово у случајевима испада или квара на ДВ 35 kV Добој 1 – 

Сочковац. У случају квара на ДВ 35 kV Сочковац – Петрово активирањем ове везе и 

квалитетних 10 kV међувеза ТС 35/10 kV Сочковац и ТС 35/10 kV Петрово било би рјешено 

питање напајања комплетног конзума. ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој посједује израђен 

елаборат којим је потврђена техничка оправданост изградње објекта у дијелу који се односи на 

оптерећења водова и квалитет испоруке електричне енергије овим алтернативним правцем 

напајања ТС 35/10 kV Сочковац и ТС 35/10 kV Петрово. 

 

Као вишегодишња активност планирана је санација стубова, изолације и проводника 

(комплетна реконструкција) надземних 35 kV далековода. У 2026. години планирани су радови 

на ДВ 35 kV Теслић – Клупе. Паралелно са овим активностима планирана је и антикорозивна 

заштита стубне конструкције. 

 

Студија десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже идентификовала је 

деветнаест далековода 10 kV на којим су губици енергије већи од 2,5 %. Приликом израде 

плана предвиђено је да се у трогодишњем периоду (2025. – 2027. година) предвиде радови на 

свим далеководима којим би се губици свели на вриједности испод 2,5 %. У 2026. години 

предвиђени су радови на ДВ 10 kV Которско – Подновље, ДВ 10 kV Теслић – Булетић, ДВ 10 

kV Модрича 2 – 8. септембар, ДВ 10 kV Добој 3 – Палежница, ДВ 10 kV Сочковац – Карановац 

и ДВ 10 kV Дервента – Дубочац. Радовима на далеководима се предвиђа санација оштећења, 

замјена изолације, замјена проводника, уз повећање пресјека проводника на оптерећенијим 

дионицама, каблирање дионица далековода, дуградњу нових дионица далековода у циљу 

скраћења водова, промјене конфигурације далековода и преспајања појединих дионица на 

друге далеководе). 

 

Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе је планирано и кроз раније планове 

да се реализује од 2025. године на дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. 

Према студији десетогодишњег плана развоја потребно је ургентно ове активности почети на 
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10 kV прикључној мрежи са ТС 35/10 kV Блатница што је предмет плана за 2025. годину док је 

у плану за 2026. годину рад на ТС 35/10 kV Станари и ТС 35/10 kV Усора, а  у плану за 2027. 

годину рад на ТС 35/10 kV Клупе и ТС 35/10 kV Модрича 2,са припадајућим 10 kV мрежама. 

 

У 2026. години планиран је почетак радова на санацији грађевинског дијела ЧТС 35/10 kV 

Шамац 2 (кров, фасада, столарија, ограда), као и израда/поправка приступног пута самом 

објекту. Такође, планиран је и завршетак преосталих радова на ЧТС 35/10 кV Блатница (кров, 

фасада, столарија, ограда, приступни пут). 

Грађевински радови су планирани и на објекту ТС 35/10 кV Руданка (кров, фасада, столарија, 

ограда...), али и електромонтажни радови у смислу реконструкције 6 ћелија напонског нивоа 

10 kV, са уградњом релеја.  

У 2026. години планиран је почетак радова на санацији грађевинског дијела ЧТС 35/10 kV 

Шамац 2 (кров, фасада, столарија, ограда), као и израда/поправка приступног пута самом 

објекту 

 

Усвојеним регулационим планом града Добој предвиђено је да се у периоду 2025. – 2026. 

година у центру града заврше радови на објекту градске управе и изгради комплекс стамбено – 

пословних објеката. Планом је предвиђено да се комплетно измјени постојећа 

електроенергртска инфраструктура у обухвату обзиром да се ради о 10 kV водовима старим 

преко 50 година при чему иста дијелом не би задовољавала потребе новог конзума а дијелом 

представља и сметњу планираној изградњи. У обухвату плана постоји ТС 10/0,4 kV Банка која 

је подрумског карактера и налази се у објекту који је предмет уклањања. Обзиром на значај 

овог објекта као расклонице (центар града, четири 10 kV прикључна вода) планирана је 

изградња објекта на локацији предвиђеној регулационим планом, при чему би осим 

трансформаторске станице објекат имао и намјену даљински управљане расклопнице 10 kV. 

 

Већи дио локалних заједница на дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој 

има у ужи, градским средиштима усвојену просторно – планску документацију спроведбеног 

карактера (регулациони планови). Обавеза дистрибутера електричне енергије проистекла из 

законске регулативе је израда примарне дистрибутивне мреже на подручјима гдје постоје 

усвојени регулациони планови. Ради се конкрено о изградњи нових ТС 10/0,4 kV и 

дистрибутивне средњенапонске мреже. План у овом дијелу није могуће прецизно дефинисати 

обзиром да динамика реализације усвојених регулационих планова, а самим тим и потребе за 

изградњу нових електроенергетских објеката, није јасно дефинисана приликом усвајања 

планова. 

 

Интерполација нових ТС 10/0,4 kV са изградњом прикључних, надземних и подземних, водова 

везана је за потребе проширења потрошачких конзума, растерећења нисконапонских мрежа 

након појаве нових корисника дистрибутивне мреже или повећања вршне снаге код 

поспојећих корисника. Могућа опција је и помјерање постојећих објеката обзиром на промјене 

које могу наступити у потрошачком конзуму. 

 

Реконструкција постојећих ТС 10/0,4 kV је стална активност која се спроводи на комплетном 

дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. Инвестициони радови 

подразумијевају веће захвате на објектима. Код стубних трансформаторских станица ради се о 

замјени нисконапонских ормара или растављача док се код осталих објеката може радити о 

замјени постројења средњег или ниског напона, санацији грађевинског дијела објекта или 

замјени комплетних блиндираних трансформаторских станица уколико се ради о дотрајалости 

исте. 
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Радови на замјени БТС 10/0,4 kV  Радови на замјени БТС 10/0, kV 

 

 

Реконструкција и доградња 10 kV водова, као инвестиционо улагање у објекте, резултат је 

ревизионих прегледа објеката и израде плана инвестирања у реконструкције појединих 

дионица, доградњу далековода на дијеловима гдје ће се доградњом постићи позитивни ефекти 

кроз смањење дистрибутивних губитака, скараћење дужине далековода, смањење трошкова 

одржавања објекта и др. Овим активностима предвиђена су и каблирања надземних дионица 

средњенапонскив водова. 

Уградња енергетских трансформатора 10/0,4 kV са сниженим губицима је стална активност 

која је везана за замјену дотрајалих и амортизованих енергетских трансформатора и смањење 

инсталисане снаге трансформатора (објекти гдје трансформатори раде у режиму 

подоптерећења). Ове радове прате повремено и радови на расклопној опреми у 

трансформаторских станицама. 

 

На подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој активности на реконструкцији нисконапонских 

мрежа и измјештања мјерних мјеста су у завршној фази. Карактеристични случајеви 

реконструкције су подземно изведене нисконапонске мреже које напајају, већим дијелом, 

индивидуалне стамбене објекте. Ради се о амортизованим нисконапонским мрежама гдје је 

због конфигурације мреже, и прописа који су важили у вријеме њихове изградње, данас готово 

немогуће извршити измјештање мјерних мјеста из објеката на законом прописан начин. 

Рјешавање три овако изграђене мреже на подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој планирано 

је у периоду 2025. – 2026. година при чему је у 2026. години предвиђен рад на нисконапонским 

мрежама Чардак 1 и Чардак 2 (Дервента). 

 

Изградња нових прикључака на електродистрибутивну мрежу је инвестициона активност 

произашла из законских рјешења којим је дефинисан приступ дистрибутивној мрежи нових 

корисника. 

 

Санација и реконструкција мјерних мјеста корисника дистрибутивне мреже је стална 

активност која се спроводи кроз реализацију инвестиционог плана. Кроз ову инвестицију 

проводе се и преостали радови на измјештању мјерних мјеста. Измјештање мјерних мјеста у 

мјерно – прикључне ормаре монтиране на стубовима нисконапонске мреже на 

дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој спроводи се готово 20 година. 

Обзиром на животни вијек опреме и чињеницу да је код мјерно – прикључних пластичних 

ормара уграђених у првим годинама рада дошло до оштећења узокованих UV зрачењем 

неопходно је планирати свеобухватну реконструкцију дијела мјерних мјеста. План 

реконструкције ће бити разрађен на основу запосника о ревизији нисконапонских мрежа.   
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Реконструкција и доградња постојећих НН водова је саставни дио свих година посматраног 

периода овог плана. На подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој нисконапонска мрежа је 

реконструисана готово у потпуности. Кроз ове тачке плана предвиђен је завршетак 

реконструкције. Такође, предвиђено је и улагање у нисконапонске мреже већег обима за шта је 

констатована потреба кроз ревизије. Посебно је потребно истаћи и потребе конзума које се 

мјењају кроз прикључења нових корисника или повећања снаге постојећих корисника. 

Посебно је потребно истаћи и проблематику рјешавања услова испоруке електричне енергије 

сниженог квалитета које се углавном огледа кроз високе падове напона. Рјешавање ове 

проблематике (скраћивање дужина водова, промјена пресјека проводника, промјена 

конфигурације мреже, уградња коректора напона – ВРОТ и др.) предмет је овог дијела 

инвестиционог плана. 

 
 

 

 

 

 

 
     

Подужно попуцао АБ нисконапонски стуб, оштећење констатовано 

кроз ревизију НН мреже, неопходна замјена 

 Реконструкција НН мреже 

 

 

 

Куповина електроенергетских објеката планирана је за објекте који су у функцији обављања 

електродистрибутивне дјелатности а нису у власништву ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. 

Најчешће се ради о ТС 10/0,4 kV, са припадајућом средњенапонском или нисконапонском 

мрежом, који су изграђени од стране локалних заједница кроз улагања у повратничка насеља 

или изградњу нових насеља. Ови објекти су у функцији и користе се као саставни дио наше 

мреже али њихово одржавање и улагање у исто није изводиво са наше стране што за резултат 

има проблем са квалитетом и континуитетом испоруке.      

   
Табела 28: Преглед инвестиција у 2026. години  

Ред. 

бр. 

Напон. 

ниво 
Опис инвестиције 

Категорија 

инвестирања 

1. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Сочковац на 

мјесто постојећег трансформатора бр.1 снаге 4 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

2. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Усора на 

мјесто постојећег трансформатора бр.1 снаге 8 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

3. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Усора на 

мјесто постојећег трансформатора бр.2 снаге 8 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 
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4. 
35/20 

kV 

Изградња ДВ 35/20 kV између ТС 110/20/10 kV Грачаница (ФБиХ) и ТС 

35/10 kV Сочковац (извођење радова, документација у плану за 2025. 

годину) 

Обезбјеђење двостраног напајања ТС 35/10 kV Сочковац и ТС 35/10 kV 

Петрово. Укупна дужина подземног кабловског вода 4500 метара. 

Изградња 

5. 35 kV 
Санација грађевинског дијела ЧТС 35/10 kV Шамац 2 (кров, фасада, 

столарија, ограда, приступни пут). 
Санација 

6.  
Санација грађевинског дијела ЧТС 35/10 kV Блатница (кров, фасада, 

столарија, ограда, приступни пут). 
Санација 

7. 35 kV 
Санација грађевинског дијела (кров, фасада, столарија, ограда...) и 

електромонтажног дијела (6 х 10 kV ћелија са релејима) на ТС 35/10 кV 

Руданка. 

Санација 

8. 35 kV 

Санација стубова, изолације и проводника (комплетна реконструкција) ДВ 

35 kV Теслић – Клупе 

Предвиђено да се изврши санација оштећења на ЖР стубовима, антикорозивна 

заштита стубне конструкције, замјена изолације и проводника на далеководу. 

Санација 

9. 
35 kV 

10 kV 

Антикорозивна заштита стубне конструкције 

Предвиђено да се периодично врши антикорозивна заштита челичне стубне 

конструкције на далеководима 35 и 10 kV 

Санација 

10. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Которско – Подновље 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења губитака 

и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

11. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Теслић – Булетић 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења губитака 

и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

12. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Модрича 2 – 8. септембар 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења губитака 

и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

13. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Добој 3 – Палежница 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења губитака 

и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

14. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Сочковац – Карановац 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења губитака 

и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

15. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Дервента – Дубочац 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења губитака 

и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

16. 10 kV 

Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 kV 

Станари, сабирнице 10 kV 

Радови превиђају израду пројектне документације на нивоу главног пројекта, 

активности на уземљивачима објеката/мрежа прикључених на 10 kV сабирницу 

ТС 35/10 kV Усора. 

Изградња 

Санација 

17. 10 kV 

Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 kV 

Усора, сабирнице 10 kV 

Радови превиђају израду пројектне документације на нивоу главног пројекта, 

активности на уземљивачима објеката/мрежа прикључених на 10 kV сабирницу 

ТС 35/10 kV Усора. 

Изградња 

Санација 
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18. 10 kV 

Изградња 10 kV расклопнице Центар (Банка) 

Просторно – планском документацијом предвиђено је да се у ужем градском 

средишту Добоја гради трансформаторска станица / расклопница са 

инсталираним енергетским трансформаторима 2х1000 kVA. Обзиром на 

конфигурацију градске 10 kV мреже и оптичких водова од великог је значаја да 

објекат има статус даљински управљиве 10 kV раклопнице.  

Изградња 

19. 10 kV 

Изградња електроенергетских објеката (ТС 10/0,4 kV са прикључним 10 kV 

водовима) на подручјима гдје постоји усвојена просторно – планска 

документација  

Инвестирање у изградњу електроенергетских објеката врши се на основу 

одредби Дистрибутивних мрежних правила којим је предвиђено да оператери 

дистрибутивног система инвестирају у изградњу примарне дистрибутивне 

мреже и објеката на продручјима гдје постоји усвојена просторно – планска 

документација спроведбеног карактера. 

Изградња 

20. 10 kV 

Интерполација нових ТС 10/0,4 kV у постојећу средњенапонску 10 kV 

мрежу   

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 

21. 10 kV 

Изградња надземних 10 kV водова за потребе прикључења нових ТС 10/0,4 

kV  

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 

22. 10 kV 

Изградња подземних 10 kV водова за потребе прикључења нових ТС 10/0,4 

kV  

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 

23. 10 kV 

Реконструкција постојећих ТС 10/0,4 kV  

Инвестирање у реконструкцију постојећих ТС 10/0,4 kV којим се подразумјевају 

већи захвати на објектима (замјена расклопне опреме, нисконапонских ормара, 

грађевинских дијелова објеката) 

Санација 

24. 10 kV 

Реконструкција постојећих 10 kV водова  

Планирана улагања у реконструкцију водова којим је превиђено довођење 

објеката у технички исправно стање кроз замјену опреме (стубови, проводници, 

изолација), уз мање измјене конфигурације водова и евентуално каблирање 

надземних водова.  

Санација 

25. 10 kV 
Доградња постојећих 10 kV водова  

Планирана улагања у доградњу постојећих водова у циљу оптимизације у 

напајању корисника, промјене уклопних стања, скраћивање траса и др. 

Изградња 

26. 10 kV 

Уградња енергетских трансформатора 10/0,4 kV са сниженим губицима 

Улагање у замјену амортизованих енергетских трансформатора 10/0,4 kV. 

Приликом набавке нових трансформатора предвиђена је набавка 

трансформатора са сниженим губицима. 

Изградња 

27. 0,4 kV 

Реконструкција подземних нисконапонских мрежа Чардак 1 и Чардак 2  

Планирано је да се подземно изведене нисконапонске мреже са припадајућим 

кућним прикључцима реконструишу подземним путем  на начин који ће 

омогућити реконструкцију водова и прикључака, уз измјештање свих 

обрачунских мјерних мјеста корисника мреже на локацију приступачну 

дистрибутеру.  

Санација 

28. 0,4 kV 

Изградња нових прикључака корисника дистрибутивне мреже  

Предвиђена изградња свих фаза стандардних и нестандардних прикључака 

према поднесеним захтјевима корсника дистрибутивне мреже. Под фазама 

подразумјева се грађевински и електро дио изградње прикључног вода, мјерно 

мјесто и мјерно – прикључни ормар.  

Изградња 
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29. 0,4 kV 

Санација/реконструкција мјерних мјеста 

Улагања у реконструкцију постојећих мјерних мјеста и њихово санирање у 

складу са објективним потребама. Посебно се истиче надолазећа потреба за 

замјеном ПВЦ мјерно – прикључних ормара обзиром да се дијелом о опреми 

којој је истекао животни вијек и која је изузев амортизованости претрпјела 

механичка или UV оштећења. 

Санација 

30. 0,4 kV 

Реконструкција постојећих НН водова 

Планирана улагања у реконструкцију водова којим је превиђено довођење 

објеката у технички исправно стање кроз замјену опреме (стубови, проводници, 

инсталација уземљења), уз мање измјене конфигурације водова и евентуално 

каблирање надземних водова. Активности на поправци напонских прилика кроз 

уградњу одговарајуће опреме. 

Санација 

31. 0,4 kV 
Доградња постојећих НН водова  

Планирана улагања у доградњу постојећих водова у циљу оптимизације у 

напајању корисника, промјене уклопних стања, скраћивања траса и др. 

Изградња 

32. ---- 
Куповина електроенергетских објеката  

Куповина објеката условљена законском обавезом посјдовања објеката преко 

којих се врши дистрибуција електричне енергије. 

Изградња 

 

 

5.3. Развој мреже и инвестиције у електродистрибутивној мрежи у 2027. години  

 

Као дио активности за рјешавање питања радијалног напајања ТС 35/10 kV Сочковац и ТС 

35/10 kV Петрово предвиђена је набавка енергетског трансформатора 35/20/10 kV; 8 MVA и 

његова монтажа у ТС 35/10 kV Сочковац. Разлог монтаже трансформатора наведеног 

преносног односа је чињњеница да ће ДВ 35 kV Грачаница (ФБиХ) – Сочковац бити грађен 

као 35 kV вод али ће исти због карактеристика уграђених трансформатора у ТС 110/20/10 kV 

Грачаница бити кориштен као 20 kV вод са трансформацијом на 35 kV напон у ТС 35/10 kV 

Сочковац. 

 

Студијом десетогодишњег развоја, и анализом дијелом приказаном и у овом документу, 

израђен је план замјене енергетских трансформатора 35/10 kV који су на граници животног 

вијека или су већ амортизовани. Планом је предвиђено да се за ову намјену у 2027. години 

изврши набавка енергетског трансформатора који би замјенио постојећи трансформатор на ТС 

35/10 kV Шамац 1. Радове на замјени енергетског трансформатора пратили би радови на 

опремању трансформаторских ћелија 35 и 10 kV. 

 

Регулационим плановима града Добоја предвиђено је ширење града у јужној зони при чему је 

предвиђено да се у оквиру обухвата изгради ТС 35/10 kV Миљковац. Тренутно дио будућег 

конзума ове трансформаторске станице напаја се преко ТС 35/10 kV Усора и ТС 110/35/10 kV 

Добој 2. Даљим проширењем града, посебно у дијелу гдје се тренутно налази касарна, 

појавиће се потреба за изградњом нове ТС 35/10 kV Миљковац. У 2027. години планирано је 

да се обезбједи документација за извођење радова, укључујући и пројектну документацију, 

при чему је изградња објекта планирана 2028. године или касније у зависности од динамике 

ширења конзума. Активности на обезбјеђењу документације за изградњу ТС 35/10 kV 

Миљковац пратиће и активности на изградњи прикључног кабловског 35 kV вода на принципу 

улаз/излаз који је предвиђен за прикључак на постојећи ДВ 35 kV Усора – Руданка. Укупна 

дужина подземних кабловских 35 kV водова износи 850 метара. 

 

Изградња ТС 35/10 kV Вукосавље предвиђена је 2028. године. У 2027. години планирано је 

обезбјеђење комплетне документације за извођење радова на изградњи објекта. Изградња 

објекта условљена је ширењем конзума у оквиру општине Вукосавље (једина општина на 
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подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој у којој нема трансфоматорских станица вишег 

напонског нивоа од 10/0,4 kV). Повећане енергетске потребе очекују се изградом дионица 

аутопута од Добоја до Модриче и Модриче до Брчког обзиром да ће се раскрсница аутопутева 

налазити у непосредној близини локације планиране за изградњу ТС 35/10 kV Вукосавље. 

 

Обезбјеђење двостраног напајања ТС 35/10 kV Модран и ТС 35/10 kV Баткуша предмет је 

плана инвестиција за 2027. годину у дијелу који се односи на обезбјеђење документације за 

извођење радова. Извођење радова планирано је иза 2027. године. ТС 35/10 kV Модран у овом 

тренутку удаљен је 20-ак километара од најближих тачака које би обезбједиле двострано 

напајање објекта. Обзиром на бројне најаве изградње производних објеката на ширем подручју 

јужног дијела града Дервента постоји реална могућност да дође до прикључења појединих 

објеката на 35 kV Модран чиме би дошло до скраћења водова преко којих би се рјешило 

двострано напајање ТС 35/10 kV Модран чиме би се и дефинисано пројектни задатак 

двостраног напајања по 35 kV напону ТС 35/10 kV Модран. Када је у питању ТС 35/10 kV 

Баткуша питање двостраног напајања рјешавало би се у складу са плановима за проширење 35 

kV мреже на подручју Орашја (ФБиХ) или Пелагићева (РС). Ради се о рубном дијелу нашег 

дистрибутивног подручја и рјешавање двостраног напајања преко чворних трансформатроских 

станица на нашем дистрибутивном подручју није могуће, односно није изводљиво са 

становишта техничких и економских параметара. 

 

У 2027. години планиран је и завршетак грађевинских радова на ЧТС 35/10 kV Шамац 2 (кров, 

фасада, столарија, ограда).  

 

Као вишегодишња активност планирана је санација стубова, изолације и проводника 

(комплетна реконструкција) надземних 35 kV далековода. У 2027. години планирани су радови 

на ДВ 35 kV Теслић – Блатница. Паралелно са овим активностима планирана је и 

антикорозивна заштита стубне конструкције. 

 

План је да се током 2027. године реконструише и расклопнице Чечава (10/10 kV), са сврхом да 

се оствари могућност повезивања у SCADA систем ради боље контроле стања, праћења и 

управљања. 

 

Студија десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже идентификовала је 

деветнаест далековода 10 kV на којим су губици енергије већи од 2,5 %. Приликом израде 

плана предвиђено је да се у трогодишњем периоду (2025. – 2027. година) предвиде радови на 

свим далеководима којим би се губици свели на вриједности испод 2,5 %. У 2027. години 

предвиђени су радови на ДВ 10 kV Добој 1 – Бољанић, ДВ 10 kV Баткуша – Вреоци 2, ДВ 10 

kV Модрича 1 – Милошевац, ДВ 10 kV Жарковина – Жарковина и ДВ 10 kV Блатница – Бијело 

Бучје. Радовима на далеководима се предвиђа санација оштећења, замјена изолације, замјена 

проводника, уз повећање пресјека проводника на оптерећенијим дионицама, каблирање 

дионица далековода, дуградњу нових дионица далековода у циљу скраћења водова, промјене 

конфигурације далековода и преспајања појединих дионица на друге далеководе). 

 

Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе је планирано и кроз раније планове 

да се реализује од 2025. године на дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. 

Према студији десетогодишњег плана развоја потребно је ургентно ове активности почети на 

10 kV прикључној мрежи са ТС 35/10 kV Блатница што је предмет плана за 2025. годину, 2026. 

ТС 35/10 kV Клупе и ТС 10/0,4 kV Модрича 2 што је предмет плана за 2026. годину док је у 

плану за 2027. годину рад на ТС 35/10 kV Усора и ТС 35/10 kV Станари са припадајућим 10 kV 

мрежама. 
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Већи дио локалних заједница на дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој 

има у ужи, градским средиштима усвојену просторно – планску документацију спроведбеног 

карактера (регулациони планови). Обавеза дистрибутера електричне енергије проистекла из 

законске регулативе је израда примарне дистрибутивне мреже на подручјима гдје постоје 

усвојени регулациони планови. Ради се конкрено о изградњи нових ТС 10/0,4 kV и 

дистрибутивне средњенапонске мреже. План у овом дијелу није могуће прецизно дефинисати 

обзиром да динамика реализације усвојених регулационих планова, а самим тим и потребе за 

изградњу нових електроенергетских објеката, није јасно дефинисана приликом усвајања 

планова. 

 

Интерполација нових ТС 10/0,4 kV са изградњом прикључних, надземних и подземних, водова 

везана је за потребе проширења потрошачких конзума, растерећења нисконапонских мрежа 

након појаве нових корисника дистрибутивне мреже или повећања вршне снаге код 

поспојећих корисника. Могућа опција је и помјерање постојећих објеката обзиром на промјене 

које могу наступити у потрошачком конзуму. 

 
 

 

 

 

 

 
     

Изградња нове стубне ТС 10/0,4 kV 

 

 

Реконструкција постојећих ТС 10/0,4 kV је стална активност која се спроводи на комплетном 

дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. Инвестициони радови 

подразумијевају веће захвате на објектима. Код стубних трансформаторских станица ради се о 

замјени нисконапонских ормара или растављача док се код осталих објеката може радити о 

замјени постројења средњег или ниског напона, санацији грађевинског дијела објекта или 

замјени комплетних блиндираних трансформаторских станица уколико се ради о дотрајалости 

исте. 

 

Реконструкција и доградња 10 kV водова, као инвестиционо улагање у објекте, резултат је 

ревизионих прегледа објеката и израде плана инвестирања у реконструкције појединих 

дионица, доградњу далековода на дијеловима гдје ће се доградњом постићи позитивни ефекти 

кроз смањење дистрибутивних губитака, скараћење дужине далековода, смањење трошкова 

одржавања објекта и др. Овим активностима предвиђена су и каблирања надземних дионица 

средњенапонскив водова. 
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Далеководни стуб угрожен ерозијом терена 

(ДВ 10 kV изграђен на АБ стубовима употребом СН СКС-а) 

 Санација терена изградњом потпорног зида 

испод далеководног стуба 

 

Уградња енергетских трансформатора 10/0,4 kV са сниженим губицима је стална активност 

која је везана за замјену дотрајалих и амортизованих енергетских трансформатора и смањење 

инсталисане снаге трансформатора (објекти гдје трансформатори раде у режиму 

подоптерећења). Ове радове прате повремено и радови на расклопној опреми у 

трансформаторских станицама. 

 

Изградња нових прикључака на електродистрибутивну мрежу је инвестициона активност 

произашла из законских рјешења којим је дефинисан приступ дистрибутивној мрежи нових 

корисника. 

 

Санација и реконструкција мјерних мјеста корисника дистрибутивне мреже је стална 

активност која се спроводи кроз реализацију инвестиционог плана. Кроз ову инвестицију 

проводе се и преостали радови на измјештању мјерних мјеста. Измјештање мјерних мјеста у 

мјерно – прикључне ормаре монтиране на стубовима нисконапонске мреже на 

дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој спроводи се готово 20 година. 

Обзиром на животни вијек опреме и чињеницу да је код мјерно – прикључних пластичних 

ормара уграђених у првим годинама рада дошло до оштећења узокованих UV зрачењем 

неопходно је планирати свеобухватну реконструкцију дијела мјерних мјеста. План 

реконструкције ће бити разрађен на основу запосника о ревизији нисконапонских мрежа.   

 

Реконструкција и доградња постојећих НН водова је саставни дио свих година посматраног 

периода овог плана. На подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој нисконапонска мрежа је 

реконструисана готово у потпуности. Кроз ове тачке плана предвиђен је завршетак 

реконструкције. Такође, предвиђено је и улагање у нисконапонске мреже већег обима за шта је 

констатована потреба кроз ревизије. Посебно је потребно истаћи и потребе конзума које се 

мјењају кроз прикључења нових корисника или повећања снаге постојећих корисника. 

Посебно је потребно истаћи и проблематику рјешавања услова испоруке електричне енергије 

сниженог квалитета које се углавном огледа кроз високе падове напона. Рјешавање ове 

проблематике (скраћивање дужина водова, промјена пресјека проводника, промјена 

конфигурације мреже, уградња коректора напона – ВРОТ и др.) предмет је овог дијела 

инвестиционог плана. 

 

Куповина електроенергетских објеката планирана је за објекте који су у функцији обављања 

електродистрибутивне дјелатности а нису у власништву ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. 

Најчешће се ради о ТС 10/0,4 kV, са припадајућом средњенапонском или нисконапонском 

мрежом, који су изграђени од стране локалних заједница кроз улагања у повратничка насеља 

или изградњу нових насеља. Ови објекти су у функцији и користе се као саставни дио наше 
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мреже али њихово одржавање и улагање у исто није изводиво са наше стране што за резултат 

има проблем са квалитетом и континуитетом испоруке.    

     
Табела 29: Преглед инвестиција у 2027. години  

ред. 

бр. 

Напон. 

ниво 
Опис инвестиције 

Категорија 

инвестирања 

1. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/20/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV 

Сочковац 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 20 kV 

трансформаторске ћелије. Трансформатор се уграђује за потребе 

трансформације 35/20/10 kV (међувеза према ТС 110/20/10 kV Грачаница, 

ФБиХ). 

Изградња 

2. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Шамац 1 

на мјесто постојећег трансформатора бр.1 снаге 8 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

3. 35 kV 

Изградња ТС 35/10 kV Миљковац (обезбјеђење документације за извођење 

радова) 

Изградња објекта у ужем градском подручју Добоја у складу са усвојеном 

просторно планском документацијом. Објекат са планираних шест 35 kV и 

дванаест 10 kV ћелија. 

Изградња 

4. 35 kV 

Изградња ТС 35/10 kV Вукосавље (обезбјеђење документације за извођење 

радова) 

Изградња објекта на локацији петље аутопута унасељу Вукосавље. Објекат са 

планиране четири 35 kV и шест 10 kV ћелија. 

Изградња 

5. 35 kV 

Изградња прикључног ДВ 2х35 kV за ТС 35/10 kV Миљковац (обезбјеђење 

документације за извођење радова) 

Прикључак по принципу улаз/излаз са ДВ 35 kV Усора – Руданка. Укупна 

дужина подземних кабловских водова 850 метара. 

Изградња 

6. 35 kV 

Обезбјеђење двостраног напајања ТС 35/10 kV Модран (обезбјеђење 

документације за извођење радова) 

Обезбјеђење двостраног напајања ТС 35/10 kV Модран. Укупна дужина 

подземног кабловског вода до 20000 метара. Укључено опремање 35 kV 

водних ћелија у ТС 35/10 kV. 

Изградња 

7. 35 kV 

Изградња ДВ 35 kV Баткуша – ФБиХ (обезбјеђење документације за 

извођење радова) 

Обезбјеђење двостраног напајања ТС 35/10 kV Баткуша. Укупна дужина 

подземног кабловског вода 16000 метара. Укључено опремање 35 kV водне  

ћелије у ТС 35/10 kV Баткуша. 

Изградња 

8. 35 kV 
Завршетак грађевинских радова на ЧТС 35/10 kV Шамац 2 (кров, фасада, 

столарија, ограда) 
Санација 

9. 35 kV 

Санација стубова, изолације и проводника (комплетна реконструкција) 

ДВ 35 kV Теслић – Блатница 

Предвиђено да се изврши санација оштећења на ЖР стубовима, антикорозивна 

заштита стубне конструкције, замјена изолације и проводника на далеководу. 

Санација 

10. 
35 kV 

10 kV 

Антикорозивна заштита стубне конструкције 

Предвиђено да се периодично врши антикорозивна заштита челичне стубне 

конструкције на далеководима 35 и 10 kV 

Санација 

11. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Добој 1 – Бољанић 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

губитака и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

12. 10 kV Реконструкција расклопнице Чечава (10/10 kV) са системом SCADA Реконструкција 

13. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Баткуша – Вреоци 2 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

Изградња 

Санација 
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губитака и реконфигурацији СН мреже. 

14. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Модрича 1 – Милошевац 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

губитака и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

15. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Жарковина – Жарковина 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

губитака и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

16. 10 kV 

Санација и доградња ДВ 10 kV Блатница – Бијело Бучје 

Радови на санацији оштећења (стубови, изолатори, проводници), замјени 

проводника (повећање пресјека, каблирање надземних дионица далековода) и 

доградњи далековода у циљу повећања погонске спремности, смањења 

губитака и реконфигурацији СН мреже. 

Изградња 

Санација 

17. 10 kV 

Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 kV 

Клупе, сабирнице 10 kV 

Радови предвиђају израду пројектне документације на нивоу главног пројекта, 

активности на уземљивачима објеката/мрежа прикључених на 10 kV 

сабирницу ТС 35/10 kV Клупе. 

Изградња 

Санација 

18. 10 kV 

Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 kV 

Модрича 2, сабирнице 10 kV 

Радови предвиђају израду пројектне документације на нивоу главног пројекта, 

активности на уземљивачима објеката/мрежа прикључених на 10 kV 

сабирницу ТС 35/10 kV Модрича 2. 

Изградња 

Санација 

19. 10 kV 

Изградња електроенергетских објеката (ТС 10/0,4 kV са прикључним 10 

kV водовима) на подручјима гдје постоји усвојена просторно – планска 

документација  

Инвестирање у изградњу електроенергетских објеката врши се на основу 

одредби Дистрибутивних мрежних правила којим је предвиђено да оператери 

дистрибутивног система инвестирају у изградњу примарне дистрибутивне 

мреже и објеката на продручјима гдје постоји усвојена просторно – планска 

документација спроведбеног карактера. 

Изградња 

20. 10 kV 

Интерполација нових ТС 10/0,4 kV у постојећу средњенапонску 10 kV 

мрежу   

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 

21. 10 kV 

Изградња надземних 10 kV водова за потребе прикључења нових ТС 10/0,4 

kV  

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 

22. 10 kV 

Изградња подземних 10 kV водова за потребе прикључења нових ТС 10/0,4 

kV  

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 

23. 10 kV 

Реконструкција постојећих ТС 10/0,4 kV  

Инвестирање у реконструкцију постојећих ТС 10/0,4 kV којим се 

подразумјевају већи захвати на објектима (замјена расклопне опреме, 

нисконапонских ормара, грађевинских дијелова објеката) 

Санација 

24. 10 kV 
Реконструкција постојећих 10 kV водова  

Планирана улагања у реконструкцију водова којим је превиђено довођење 

објеката у технички исправно стање кроз замјену опреме (стубови, 

Санација 
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проводници, изолација), уз мање измјене конфигурације водова и евентуално 

каблирање надземних водова.  

25. 10 kV 
Доградња постојећих 10 kV водова  

Планирана улагања у доградњу постојећих водова у циљу оптимизације у 

напајању корисника, промјене уклопних стања, скраћивање траса и др. 

Изградња 

26. 10 kV 

Уградња енергетских трансформатора 10/0,4 kV са сниженим губицима 

Улагање у замјену амортизованих енергетских трансформатора 10/0,4 kV. 

Приликом набавке нових трансформатора предвиђена је набавка 

трансформатора са сниженим губицима. 

Изградња 

27. 0,4 kV 

Изградња нових прикључака корисника дистрибутивне мреже  

Предвиђена изградња свих фаза стандардних и нестандардних прикључака 

према поднесеним захтјевима корсника дистрибутивне мреже. Под фазама 

подразумјева се грађевински и електро дио изградње прикључног вода, мјерно 

мјесто и мјерно – прикључни ормар.  

Изградња 

 

 

5.4. Развој мреже и инвестиције у електродистрибутивној мрежи за период од 2028. до 

2034. године  

 

У периоду од 2028. до 2034. године планирано је да се настави са активностима на замјени 

амортизованих и уградњи нових енергетских трансформатора 35/10 kV у складу са студијом 

десетогодишњег развоја и властитим анализама. Обзиром на обим послова и потребна 

финансијска средства предвиђено је да се ове активности спроводе у оквиру свих посматраних 

година плана. У периоду од 2028. до 2034. године предвиђена је замјена постојећих и уградња 

нових енергетских трансформатора 35/10 kV у ТС 35/10 kV Врањак, ТС 35/10 kV Руданка (два 

трансформатора), ТС 35/10 kV Блатница, ТС 35/10 kV Брод 2, ТС 35/10 kV Модран (два 

трансформатора), ТС 35/10 kV Клупе, ТС 35/10 kV Петрово (два трансформатора), ТС 35/10 

kV Станари, ТС 35/10 kV Которско и ТС 35/10 kV Жарковина. 

 

У првој половини периода (2028. – 2034. година) планиран је завршетак радова и пуштање у 

експлоатацију ТС 35/10 kV Миљковац и ТС 35/10 kV Вукосавље са припадајућим 35 kV 

прикључним водовима и 10 kV расплетима у уклапањима у постојеће 35 и 10 kV мреже. На ТС 

35/10 kV Миљковац предвиђена је уградња два енергетска трансформатора 35/10 kV; 8 MVA 

док је на ТС 35/10 kV Вукосавље предвиђена уградња једног енергетског трансформатора 

35/10 kV; 8 MVA. 

 

У периоду 2025. – 2034. година планирано је рјешавање питања радијално, по 35 kV напону, 

напојених ТС 35/10 kV на комплетном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. Изузетак су 

објекти који имају на адекватан начин рјешено напајање по 10 kV напону гдје је омогућено 

напајање свих корисника дистрибутивне мреже без снижавања квалитета испоруке. У периоду 

2028. – 2034. година планирано је да се рјеши питање двостраног напајања ТС 35/10 kV 

Модран и ТС 35/10 kV Баткуша, као и да се изгради ДВ 35 kV Блатница – Клупе. 

 

У ТС 110/35/10 kV Добој 3 планирано је постављање енергетског трансформатора 35/10 kV; 8 

MVA и доградња 35 и 10 kV постројења чиме би се омогућило напајање свих корисника 

дистрибутивне мреже са ТС 110/35/10 kV Добој 3 у вријеме било каквог застоја или прекида у 

напајању постројења 110 kV, односно искључења енергетског трансформатора 110/35/10 kV. 

 

Планиран је наставак активности на санацији стубова, изолације и проводника на ДВ 35 kV. 

Приоритетно је да се у 2028. и 2029. години ријеши питање ДВ 35 kV Шамац 2 – Баткуша и 

ДВ 35 kV Дервента – Модран. 
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У периоду после 2028.г. се планирају радови и на реконструкцији ДВ 35 kV Модрича 2 - Оџак 

(замјена надземне дионице у подземну у дужини од око 650m). Радови су условљени 

изградњом аутопута Vc коју овај ДВ пресјеца на траси пута око петље Вукосавље - Брчко. 

Такође, на ДВ 35 kV Брод 2 - Камен предвиђена је санација и прилагођење пројектованом 

напонском нивоу и монтажа OPGW ужета, у дужини од око 11 km, што је условљено 

изградњом нове ТС 35/10 Брод 3. 

 

Антикорозивна заштита далеководних стубова, контрукција, ормара и трансформаторских 

станица 10/0,4 kV наставља се као стална антивност у свим годинама посматраног периода. 

 

Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе је планирано, осим кроз раније 

године (2025-2027), да се реализује и кроз преостали период десетогодишњег плана развоја, на 

дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој,  а на основову тадашњег стања.  

 

Већи дио локалних заједница на дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој 

има у ужи, градским средиштима усвојену просторно – планску документацију спроведбеног 

карактера (регулациони планови). Обавеза дистрибутера електричне енергије проистекла из 

законске регулативе је израда примарне дистрибутивне мреже на подручјима гдје постоје 

усвојени регулациони планови. Ради се конкрено о изградњи нових ТС 10/0,4 kV и 

дистрибутивне средњенапонске мреже. План у овом дијелу није могуће прецизно дефинисати 

обзиром да динамика реализације усвојених регулационих планова, а самим тим и потребе за 

изградњу нових електроенергетских објеката, није јасно дефинисана приликом усвајања 

планова. 

 

Интерполација нових ТС 10/0,4 kV са изградњом прикључних, надземних и подземних, водова 

везана је за потребе проширења потрошачких конзума, растерећења нисконапонских мрежа 

након појаве нових корисника дистрибутивне мреже или повећања вршне снаге код 

поспојећих корисника. Могућа опција је и помјерање постојећих објеката обзиром на промјене 

које могу наступити у потрошачком конзуму. 

 

Реконструкција постојећих ТС 10/0,4 kV је стална активност која се спроводи на комплетном 

дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. Инвестициони радови 

подразумијевају веће захвате на објектима. Код стубних трансформаторских станица ради се о 

замјени нисконапонских ормара или растављача док се код осталих објеката може радити о 

замјени постројења средњег или ниског напона, санацији грађевинског дијела објекта или 

замјени комплетних блиндираних трансформаторских станица уколико се ради о дотрајалости 

исте. 

 

Реконструкција и доградња 10 kV водова, као инвестиционо улагање у објекте, резултат је 

ревизионих прегледа објеката и израде плана инвестирања у реконструкције појединих 

дионица, доградњу далековода на дијеловима гдје ће се доградњом постићи позитивни ефекти 

кроз смањење дистрибутивних губитака, скараћење дужине далековода, смањење трошкова 

одржавања објекта и др. Овим активностима предвиђена су и каблирања надземних дионица 

средњенапонскив водова. 
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Реконструкција ДВ 10 kV изграђеног на дрвеним стубовима употребом АБ стубова и СН СКС-а 

 

Уградња енергетских трансформатора 10/0,4 kV са сниженим губицима је стална активност 

која је везана за замјену дотрајалих и амортизованих енергетских трансформатора и смањење 

инсталисане снаге трансформатора (објекти гдје трансформатори раде у режиму 

подоптерећења). Ове радове прате повремено и радови на расклопној опреми у 

трансформаторских станицама. 

 

Изградња нових прикључака на електродистрибутивну мрежу је инвестициона активност 

произашла из законских рјешења којим је дефинисан приступ дистрибутивној мрежи нових 

корисника. 

 

Санација и реконструкција мјерних мјеста корисника дистрибутивне мреже је стална 

активност која се спроводи кроз реализацију инвестиционог плана. Кроз ову инвестицију 

проводе се и преостали радови на измјештању мјерних мјеста. Измјештање мјерних мјеста у 

мјерно – прикључне ормаре монтиране на стубовима нисконапонске мреже на 

дистрибутивном подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој спроводи се готово 20 година. 

Обзиром на животни вијек опреме и чињеницу да је код мјерно – прикључних пластичних 

ормара уграђених у првим годинама рада дошло до оштећења узокованих UV зрачењем 

неопходно је планирати свеобухватну реконструкцију дијела мјерних мјеста. План 

реконструкције ће бити разрађен на основу запосника о ревизији нисконапонских мрежа.   

 

Реконструкција и доградња постојећих НН водова је саставни дио свих година посматраног 

периода овог плана. На подручју ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој нисконапонска мрежа је 

реконструисана готово у потпуности. Кроз ове тачке плана предвиђен је завршетак 

реконструкције. Такође, предвиђено је и улагање у нисконапонске мреже већег обима за шта је 

констатована потреба кроз ревизије. Посебно је потребно истаћи и потребе конзума које се 

мјењају кроз прикључења нових корисника или повећања снаге постојећих корисника. 

Посебно је потребно истаћи и проблематику рјешавања услова испоруке електричне енергије 

сниженог квалитета које се углавном огледа кроз високе падове напона. Рјешавање ове 

проблематике (скраћивање дужина водова, промјена пресјека проводника, промјена 

конфигурације мреже, уградња коректора напона – ВРОТ и др.) предмет је овог дијела 

инвестиционог плана. 

 

Куповина електроенергетских објеката планирана је за објекте који су у функцији обављања 

електродистрибутивне дјелатности а нису у власништву ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. 

Најчешће се ради о ТС 10/0,4 kV, са припадајућом средњенапонском или нисконапонском 

мрежом, који су изграђени од стране локалних заједница кроз улагања у повратничка насеља 
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или изградњу нових насеља. Ови објекти су у функцији и користе се као саставни дио наше 

мреже али њихово одржавање и улагање у исто није изводиво са наше стране што за резултат 

има проблем са квалитетом и континуитетом испоруке. 
Табела 30: Преглед инвестиција за период 2028.-2034. година  

ред. 

бр. 

Напон. 

ниво 
Опис инвестиције 

Категорија 

инвестирања 

1. 35 kV 
Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 4 MVA у ТС 35/10 kV Врањак 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

2. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Руданка на 

мјесто постојећег трансформатора бр.2 снаге 8 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

3. 35 kV 
Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 4 MVA у ТС 35/10 kV Руданка 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

4. 35 kV 
Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 4 MVA у ТС 35/10 kV Блатница 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

5. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Брод 2 на 

мјесто постојећег трансформатора снаге 8 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

6. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Модран на 

мјесто постојећег трансформатора снаге 8 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

7. 35 kV 

Уградња резервног трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV 

Модран 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

8. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 4 MVA у ТС 35/10 kV Клупе на 

мјесто постојећег трансформатора снаге 4 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

9. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 4 MVA у ТС 35/10 kV Петрово на 

мјесто постојећег трансформатора снаге 4 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

10. 35 kV 

Уградња резервног трансформатора 35/10 kV снаге 4 MVA у ТС 35/10 kV 

Петрово 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

11. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 4 MVA у ТС 35/10 kV Станари на 

мјесто постојећег трансформатора снаге 4 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

12. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 4 MVA у ТС 35/10 kV Которско на 

мјесто постојећег трансформатора снаге 4 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

13. 35 kV 

Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Жарковина 

на мјесто постојећег трансформатора снаге 8 MVA 

Уградња новог трансформатора са опремањем по једне 35 и 10 kV 

трансформаторске ћелије. 

Изградња 

14. 35 kV 
Изградња ТС 35/10 kV Миљковац (извођење радова, документација у плану 

за 2027. годину) 

Изградња објекта у ужем градском подручју Добоја у складу са усвојеном 

Изградња 
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просторно планском документацијом. Објекат са планираних шест 35 kV и 

дванаест 10 kV ћелија. 

15. 35 kV 

Изградња ТС 35/10 kV Вукосавље (извођење радова, документација у плану 

за 2027. годину) 

Изградња објекта на локацији петље аутопута унасељу Вукосавље. Објекат са 

планиране четири 35 kV и шест 10 kV ћелија. 

Изградња 

16. 35 kV 
Уградња два трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV 

Миљковац 

Уградња два нова трансформатора у новоизграђену ТС 35/10 kV. 

Изградња 

17. 35 kV 
Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 35/10 kV Вукосавље 

Уградња новог трансформатора у новоизграђену ТС 35/10 kV. 
Изградња 

18. 35 kV 

Изградња прикључног ДВ 2х35 kV за ТС 35/10 kV Миљковац (извођење 

радова, документација у плану за 2027. годину) 

Прикључак по принципу улаз/излаз са ДВ 35 kV Усора – Руданка. Укупна 

дужина подземних кабловских водова 850 метара. 

Изградња 

19. 35 kV 

Обезбјеђење двостраног напајања ТС 35/10 kV Модран (извођење радова, 

документација у плану за 2027. годину) 

Обезбјеђење двостраног напајања ТС 35/10 kV Модран. Укупна дужина 

подземног кабловског вода до 20000 метара. Укључено опремање 35 kV водних 

ћелија у ТС 35/10 kV. 

Изградња 

20. 35 kV 

Изградња ДВ 35 kV Баткуша – ФБиХ (извођење радова, документација у 

плану за 2027. годину) 

Обезбјеђење двостраног напајања ТС 35/10 kV Баткуша. Укупна дужина 

подземног кабловског вода 16000 метара. Укључено опремање 35 kV водне  

ћелије у ТС 35/10 kV Баткуша. 

Изградња 

21. 35 kV 

Изградња ДВ 35 kV Блатница – Клупе 

Обезбјеђење двостраног напајања ТС 35/10 kV Блатница и ТС 35/10 kV Клупе. 

Укупна дужина подземног кабловског вода 24000 метара. Укључено опремање 

35 kV водних ћелија у ТС 35/10 kV Блатница и ТС 35/10 kV Клупе. 

Изградња 

22. 35 kV 
Уградња трансформатора 35/10 kV снаге 8 MVA у ТС 110/35/10 kV Добој 3 

Предвиђено да се догради трансформаторски подест у ТС 110/35/10 kV и 

формирају нове 35 и 10 kV трансформаторске ћелије. 

Изградња 

23. 35 kV 
ДВ 35 kV Модрича 2 - Оџак (замјена надземне дионице у подземну 

у дужини од око 650m) 
Изградња 

Реконстр. 

24. 35 kV ДВ 35 kV Брод 2 - Камен Санација 

25. 35 kV 
Санација стубова, изолације и проводника на ДВ 35 kV 

Предвиђено да се изврши санација оштећења на ЖР стубовима, антикорозивна 

заштита стубне конструкције, замјена изолације и проводника на далеководу. 

Санација 

26. 
35 kV 

10 kV 

Антикорозивна заштита стубне конструкције 

Предвиђено да се периодично врши антикорозивна заштита челичне стубне 

конструкције на далеководима 35 и 10 kV 

Санација 

27. 10 kV 
Изградња расплета 10 kV водова на ТС 35/10 kV Миљковац 

Подземни 10 kV водови од ТС 35/10 kV до мјеста уклапања на постојећу 10 kV 

мрежу. Укупна дужина подземних кабловских водова 1200 метара.  

Изградња 

28. 10 kV 
Изградња расплета 10 kV водова на ТС 35/10 kV Вукосавље 

Подземни 10 kV водови од ТС 35/10 kV до мјеста уклапања на постојећу 10 kV 

мрежу. Укупна дужина подземних кабловских водова 1000 метара. 

Изградња 

29. 10 kV 

Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 kV, 

сабирнице 10 kV 

Радови предвиђају израду пројектне документације на нивоу главног пројекта, 

активности на уземљивачима објеката/мрежа прикључених на 10 kV сабирнице 

ТС 35/10 kV. 

Изградња 

Санација 

30. 10 kV 

Изградња електроенергетских објеката (ТС 10/0,4 kV са прикључним 10 kV 

водовима) на подручјима гдје постоји усвојена просторно – планска 

документација  

Инвестирање у изградњу електроенергетских објеката врши се на основу 

одредби Дистрибутивних мрежних правила којим је предвиђено да оператери 

дистрибутивног система инвестирају у изградњу примарне дистрибутивне 

Изградња 
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мреже и објеката на продручјима гдје постоји усвојена просторно – планска 

документација спроведбеног карактера. 

31. 10 kV 

Интерполација нових ТС 10/0,4 kV у постојећу средњенапонску 10 kV 

мрежу   

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 

32. 10 kV 

Изградња надземних 10 kV водова за потребе прикључења нових ТС 10/0,4 

kV  

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 

33. 10 kV 

Изградња подземних 10 kV водова за потребе прикључења нових ТС 10/0,4 

kV  

Инвестирање у изградњу нових трансформаторских станица за потребе 

растерећења постојећих мрежа, смањења дистрибутивних губитака, поправке 

напонских прилика или потребе изградње нових насеља на подручјима гдје не 

постоји усвојена просторно – планска документација. 

Изградња 

34. 10 kV 

Реконструкција постојећих ТС 10/0,4 kV  

Инвестирање у реконструкцију постојећих ТС 10/0,4 kV којим се подразумјевају 

већи захвати на објектима (замјена расклопне опреме, нисконапонских ормара, 

грађевинских дијелова објеката) 

Санација 

35. 10 kV 

Реконструкција постојећих 10 kV водова  

Планирана улагања у реконструкцију водова којим је превиђено довођење 

објеката у технички исправно стање кроз замјену опреме (стубови, проводници, 

изолација), уз мање измјене конфигурације водова и евентуално каблирање 

надземних водова.  

Санација 

36. 10 kV 
Доградња постојећих 10 kV водова  

Планирана улагања у доградњу постојећих водова у циљу оптимизације у 

напајању корисника, промјене уклопних стања, скраћивање траса и др. 

Изградња 

37. 10 kV 

Уградња енергетских трансформатора 10/0,4 kV са сниженим губицима 

Улагање у замјену амортизованих енергетских трансформатора 10/0,4 kV. 

Приликом набавке нових трансформатора предвиђена је набавка 

трансформатора са сниженим губицима. 

Изградња 

38. 0,4 kV 

Изградња нових прикључака корисника дистрибутивне мреже  

Предвиђена изградња свих фаза стандардних и нестандардних прикључака 

према поднесеним захтјевима корсника дистрибутивне мреже. Под фазама 

подразумјева се грађевински и електро дио изградње прикључног вода, мјерно 

мјесто и мјерно – прикључни ормар.  

Изградња 

39. 0,4 kV 

Санација/реконструкција мјерних мјеста 

Улагања у реконструкцију постојећих мјерних мјеста и њихово санирање у 

складу са објективним потребама. Посебно се истиче надолазећа потреба за 

замјеном ПВЦ мјерно – прикључних ормара обзиром да се дијелом о опреми 

којој је истекао животни вијек и која је изузев амортизованости претрпјела 

механичка или UV оштећења. 

Санација 

40. 0,4 kV 

Реконструкција постојећих НН водова 

Планирана улагања у реконструкцију водова којим је превиђено довођење 

објеката у технички исправно стање кроз замјену опреме (стубови, проводници, 

инсталација уземљења), уз мање измјене конфигурације водова и евентуално 

каблирање надземних водова. Активности на поправци напонских прилика кроз 

уградњу одговарајуће опреме. 

Санација 

41. 0,4 kV 
Доградња постојећих НН водова  

Планирана улагања у доградњу постојећих водова у циљу оптимизације у 

напајању корисника, промјене уклопних стања, скраћивања траса и др. 

Изградња 

42. ---- 
Куповина електроенергетских објеката  

Куповина објеката условљена законском обавезом посјдовања објеката преко 

којих се врши дистрибуција електричне енергије. 

Изградња 
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5.5.Системи за управљање, надзор и аутоматизацију мреже, комуникацију, реклозери  

 

SCADA систем 

У ДЦУ у Добоју већ дужи низ година у употреби је SCADA систем RC SOFT Ниш, којим се 

даљински управља са 16 трафостаница ТС 35/10 kV, 9 трафостаница 110/x kV у власништву 

Електропреноса, 3 расклопнице 10 kV и цца 70 даљински управљаних реклозера. Управљање 

трафостаницама је реализовано преко РТУ уређаја произвођача SEL, који су смјештени унутар 

трафостаница и служе за управљање релејима по одводима, који су такође од произвођача 

SEL.  

С обзиром да је већина RTU уређаја набављена прије 10 и више година, те да је у основи ових 

уређаја Windows XP или Windows 7, који су већ изгубили подршку од стране Microsoft-а, те да 

захтијевају Update, долази до повременог отказивања ових уређаја. У задњих годину дана због 

отказивања је извршена замјена једног RTU у ТС 35/10 kV Врањак и конверзија два RTU у ТС 

35/10 kV Блатница и Брод 2 у систем RTAC, како би исти били у функцији. Потребно је 

извршити надоградњу постојећих RTU уређаја у RTAC систем, који је заснован на Linux 

платформи и има актуелан софтвер који је доступан са свим Update-овима на интернет 

страници произвођача.  

Такође, заједничким пројектом свих ОДС-ова унутар МХ „ЕРС“ ПМ а.д. Требиње реализована 

је набавка SCADA Siemens SPECTRUM са главним сервером у Требињу у МХ „ЕРС“ ПМ а.д. 

Требиње. ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој није учестовао у дијелу набавке хардвера у истом 

пројекту. С тим у вези, планирана је и набавка нових RTU комуникационих уређаја који би 

послужили за прикључење на SCADA систем нових електроенергетских објеката, као и 

замјену постојећих РТУ уређаја на трафостаницама, који су, у недостатку одговарајућих, 

привремено прикључени преко РТУ уређаја неодговарајућих техничких карактеристика. 

Унутар надлежног сектора у ЗП „Електро Добој а.д. Добој примјењује се приступ 

оптимизације и кориштења постојеће опреме и система уз постепено занављање истих у циљу 

одржавања поузданости система.  

Реализацијом пројекта SCADA Siemens SPECTRUM на нивоу Електропривреде, извршено је 

моделовање на тај начин да сви сигнали и команде за управљање пролазе кроз постојећу 

SCADA -у RC SOFT, која служи као концентратор преко којег се сви сигнали, команде и 

мјерења шаљу на сервер у Требињу, усљед чега понекад долази до загушења сигнала, а у 

прекида у раду  RC SOFT, долази и до прекида у комуникацији према Siemens SPECTRUM. Из 

наведених разлога предвиђа се замјена платформе на РТУ уређајима, те припрема 

конфигурације на начин да се сви сигнали, команде и мјерења са сваког појединачног РТУ-а у 

трафостаницама директно шаљу на SCADA у RC SOFT и Siemens SPECTRUM, чиме се 

омогућује потпуно независан рад ове двије SCADA -е и неометан рад у случају отказивања 

било које од њих.  

 

Реклозери и индикатори квара 

Аутоматизација електроенергетске дистрибутивне мреже представља кључан корак ка 

повећању поузданости и ефикасности у дистрибуцији електричне енергије. Постепена замјена 

постојећих аутоматских уређаја, попут реклосера, омогућава бржу и прецизнију детекцију и 

изолацију кварова, чиме се смањује вријеме прекида у напајању потрошача. Наведени уређаји 

такође омогућавају даљинско управљање и надзор, чиме се смањује потреба за физичким 

присуством на терену, што доводи до смањења трајања прекида у систему уз смењење 

оперативних трошкова рада.  

Увођење нових индикатора квара на далеководима 10 kV доприноси прецизнијој локализацији 

кварова, што омогућава бржи одговор екипа на терену и доводи до смањења трајања прекида у 

систему уз смањење оперативних трошкова рада. Ови индикатори пружају виталне податке 

који олакшавају анализу и оптимизацију мреже, чиме се повећава њена отпорност на будуће 
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кварове и омогућава ефикаснија дистрибуција електричне енергије. На тај начин се 

побољшава укупна стабилност система и квалитет услуге за крајње кориснике. 

Унутар надлежног сектора у ОДС „Електро Добој а.д. Добој примјењује се приступ 

оптимизације трошкова пословања са акцентом на кориштење постојеће опреме и система, уз 

оптимална улагања у нове уређаје као што су детектори кварова и постепено занављање 

постојећих, у овом случају реклозера, у циљу одржавања поузданости система.  

 

Комуникациона инфраструктура 

Реконструкција, санација и замјена опреме постојеће комуникационе инфраструктуре, 

пословне информатике и подршке пословању такође је корак више ка савременијем, 

економичнијем и лакшем моделу пословања. 

 

Дигитализација система радио веза знатно олакшава међусобну комуникацију и праћење 

стања. 

 

Систем радио веза у ОДС „Електро Добој“ а.д. чине: 

- 4 радио репетитора (Motorola GR – 500)  

- 37 мобилних радио уређаја (30 уређаја - Motorola DM 1400 и 7 уређаја Motorola GM 

950), 

- 36 ручних радио станица (15 уређаја Motorola DP 140, 9 Motorola GP 300  и 12 комада 

Motorola P 020) 

- 35 базних радио станица (17 Motorola GM 950, 7 Motorola DM 1400, 4 Motorola GМ 340 

и 7 Motorola GМ 300)  

Наведени уређаји се користе за говорне комуникације, осим Motorola GМ 300 уређаја који се 

користе за пренос података за потребе управљања реклозерима. Постојећи систем је заснован 

на аналогној технологији.  

У наредном периоду планиран је постепени прелаз на дигитални систем у складу са DMR 

стандардом. Систем радио везе ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој треба да омогући говорну 

комуникацију на читавој територији која је у надлежности компаније. Поред говорне 

комуникације, систем треба да има могућност гео-лоцирања уређаја, преноса алармних позива 

и порука и пренос текстуалних порука. За потребе говорне комуникације, свако теренско 

возило потребно је да буде опремљено радио уређајем, сваки објекат (управни објекти и 

трафо-станице) треба да има инсталиран радио уређај. За сваки тим који се упућује на терен, 

потребно је обезбиједити по двије ручне радио станице. Овим планом се задржава исти број 

радио станица и радио репетитора, али се врши замјена аналогних уређаја новим DMR 

уређајима. Систем ће да ради у VHF фреквентном опсегу, на лиценцираним фреквенцијама. 

Постојећи аналогни уређаји ће бити искључени из употребе. Ово искључење се може обавити 

по фазама. Када у систему буду само DMR уређаји, моћи ће се прећи на дигитално емитовање 

чиме ће се остварити све предности дигиталне технологије. Пројектовани су бежични 

дигитални линкови који омогућавају повезивање уређаја у јединствену ИП мрежу.  IP мрежа је 

планирана да би се повезали репетитори, чиме се побољшава и поједностављује корисничка 

комуникација.  

 

Повезивање репетитора IP линковима значајно је из више разлога, а најважнији су: 

- 4 радио репетитора (Motorola GR – 500 могућност комуникације на широј територији, 

при чему корисници добијају сигнал са различитих репетитора), 

- могућност даљинског надзора рада репетитора, 

- смањење трошкова одржавања уређаја. 

Диспечерско радно је потребно опремити стационарном радио станицом и диспечерском 

апликацијом – диспечерском конзолом. Улога диспечера је веома битна, јер управља свим 
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радним операцијама на терену. Захваљујући, могућности преноса GPS података, диспечер ће у 

сваком моменту имати информацију о локацијама са којих се остварује комуникација. 

Диспечерска апликација омогућава снимање комуникације. 

 

Примарни медијум за пренос података за даљинско управљање и надзор електроенергетским 

постројењима и уређајима је оптичко влакно. Пошто је електроенергетски систем дио 

критичне инфраструктуре једног друштва да би се осигурао рад система у случајевима када су 

оптички преносни путеви изван функције, за потребе ОДС „Електро Добој“ а.д. предвиђено је 

додатно повезивање ових система преко радио уређаја. На овај начин радио пренос 

представља редундантни преносни пут за пренос података. Радио пренос као редундантан 

систем преноса дигиталних података остварује се за повезивање трафостаница, расклопница  и 

реклозера. 

 

Испитна и мјерна опрема, заштитна техничка средстава, алати, машине  

На основу Правилника о регулацији квалитета снабдјевања електричном енергијом, прописане 

су обавезе ОДС-а везане за  праћење квалитета напона. Поред наведеног, МХ „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње израдило је План за побољшање квалитета испоруке електричне енергије, који је 

усвојен на Управи ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој. У поменутом плану, као једна од мјера 

наведена је обавеза набавке довољног броја преносних мјерних уређаја за мјерење квалитета 

напона класе А, по свим ОДС-овима и теренским јединицама истих, те је и уведена обевеза 

извјештавања „набавка преносних уређаја за мјерење квалитета напона“ као мјера за 

побољшање квалитета напона напајања. У складу са претходно наведеним, као и у складу са 

Закључцима Колегијума извршних директора за управљање мрежом ОДС „Електро Добој“ а.д. 

Добој извршио је набавку преносних анализаторских уређаја који су расподјељени по ТЈ и 

надлежним Службама. Поред наведеног, МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње провело је заједничку 

набавку стационарних анализаторских уређаја, које би према опредјељењу у надлежном 

сектору ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој било најкорисније уградити за трјано мјерење 

напонских прилика на ДВ на којима се биљежи највиши степен пенетрације снаге из 

прикључених фотонапонских извора а гдје је претходно већ помоћу преносних анализаторских 

уређаја утврђено одступање од стандардом предвиђених оквира за напонске прилике. Унутар 

надлежног сектора у ОДС „Електро Добој а.д. Добој примјењује се приступ оптимизације 

трошкова пословања са акцентом на кориштење постојеће опреме и система те би се у складу 

са истим у будућем периоду описани уређаји, стационарни и мобилни анализаторски уређаји, 

покушали максимално искористити због чега није планирано даљње инвестирање у будућем 

периоду у исто.  

 

5.6. Будући развој мреже, анализа и улагања у „Smart  Grid“ 

 

Свједоци смо брзих технолошких промјена у читавом свијету и у свим сферама људског 

дјеловања. Наиме, оно што је некада било само прича, данас све ужарбаније постаје стварност. 

У животу се свакодневно сусрећемо са разним врстама огласа, порука, апликација, 

инфорамција, а све преко једног те истог уређаја који се зове „Smarth phone“ – паметни 

телефон. Чак смо свједоци да нпр. разне врсте обавјештења о снижењима одређених 

производа и услуга без проблема завршавају на нашем паметном мобилном телефонукао и то 

какво нас вријеме очекује у блиској будућности, колико смо корака прешли, колики нам је 

притисак, пулс итд.  

У ери која нас очекује, тј.већ се дешава пред нашим очима, ОДС постаје активни учесник 

дигитализације, тј. уклапања свог рада са свиме горе поменутим уважвајући своје 

специфичности у раду. Огроман број података које је потребно прикупити, обрадити и на 
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основу њих донијети важне одлуке или инфорамције више није могуће одрађивати „ручно“ 

уздајући се у људски ресурс, његово знање и брзину одговора. Збивања на дистрибутивној 

мрежи којом газдује ОДС постају све динамичнија, да се ситуаиција знатно усложњава, 

захтјевајући да сви учесници могу да буду адекватно и праворемно информисани о својим 

статусима по било ком питању на мрежи, на коју су повезани. Да би се ово омогућило,  а 

сходно законској регулативи којом се из године у годину приближавамо већ усвојеним 

концептима на Западу, ОДС је принуђен да буде активан учесник у дигитализацији и 

формирању своје мреже која би у најкраћем могућем тренутку морала да постане већином 

„Smart  Grid“. Такође тромост у одлучивању, немогућност самосталног одлучивања, те 

тренутно власничко устројство ОДС-а не даје довољно слободе, да се у ове нужне процесе 

крене што агресивније и раније. Међутим неке од аплиакција, софтверских модула и сл. су већ 

у примјени као нпр. (Scada system-Siemens, Asset management modul- SAP – модул управљања 

имовином, PSS Sincal – Siemens софтверски алат за прорачун и анализу мреже, SAP osnovni 

modul – за економско пословање...). Тренутно ОДС користи одређене базе које је сам развио 

ради праћења кварова, прегледа крајњих корисника, мјерних мјеста, те осталих потребних 

информација, база података „Домаћинства“, те самостално развијена GIS апликација за 

интерну употребу. 

У предвиђању је набавка и софтвера за управљање њудским ресурсима....Но без обзира на ово 

ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој је става да се у наредном 10г. периоду развоја морају и то у 

наредном блиском 3г-5г. периоду одредити максимална могућа средства за имплементацију 

„Smart  Grid“.  

Тако да се логично намеће чињеница да је у периоду 2025.г-2028.г (30.г) потребно планирати 

избор реномиране конслутантске куће која је оспособљена да увођење ових система 

спроведе....ефиакасно и кроз најбољу праксу.  

Консултанста кућа би морала да одговоре, шта и кога изабрати у смислу добављача неопходне 

ореме, комунакационе инфраструктуре, те неоподне софтверске подршке која би могла да 

обједини све наведено, рачуанјући и активну могућност учешћа крајњих корисника на мрежи. 

Обзром на мноштво међународних стандарда, разноликих произвођача опреме, софтвера и 

хардвера овако озбиљан посао није паметно почињати без конслутанстке куће, која би уједно 

дала и иноформацијау о прерцизнијим трошковима коштања читавог пројекта, те временским 

периодима извршења и плаћања истих на перидоу 10 г..  

 

На овом мјесту приказаће се и дио система за „Smart  Grid“, који је преузет из „Правилника о 

регулацији квалитета снабдјевања електричном енергијом“ из децембра 2022. год.  
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На овоме се види да је у оквиру Правилника тј.дефиниција појмова, дат и приказ појединих 

модула као што су DMS, SCADA, OMS....Свакако је да би ови модули требало да заживе у 

потпуности, да буду у употреби у наредне 3 године. На наредној слици ће се појаснити 

важност и организациона инфраструктура кључних компоненти „Smart  Grid“-а. 
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Види се да се дио већ поменутих модула поклапа са овим који су наведени на горњој слици. 

Није циљ сваки од ових модула појединачно појашњавати на овом мјесту, већ стећи грубу 

слику о ономе у шта ће се морати улагати кроз наредну етапу развоја, док ће детаљну анализу 

имплементације „Smart Grid“-а. дати изабрана конслутантска кућа, са свим неопоходним 

инофрмацијама и аналаизама увођења „Smart Grid“-а. Овјде ће се пробати дати само овлаш 

наговјештај шта би поједини модули могли да нам дају у будућности: 

 

- „OUTGAGE MANAGEMENT SYSTEM“-модул управљања кваровима... 

- „POWER QUALITY MANAGEMENT“ – модул управљања квакитетом електричне 

енергије 

- „RENEWABLE ENERGY“ – модул за обновљиве изворе електричне енергије 

- „AMI (SMART METERING)“ – модул за паметна мјерења електричне енергије 

- „ENERGY STORAGE“ – систем складиштења електричне енергије 

- GIS (DIGITAL MAP) – ГИС систем за преглед гографске лоакције инфраструктуре 

ОДС-а. 

- CYBER SECURITY – систем заштите податка  

- CUSTOMER ENGAGEMENT SOCIAL MEDIA FOR UTILITY......друштвена мрежа-

купци ОДС 

- SUBSTATION & DISTRIBUTION AUTOMATION...аутоматизација трафостаница и 

дистрибутивне мреже 

- „ELECTRIC VEHICLE“.....систем за електрична возила 

..... 
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На горњој слици је приказан трансфорамција у изгледу између „старог“ концепта и преласка 

на нови концепт „Smart  Grid“-а.  

Осим података који су дати у виду слике, интересантан је податак да је година презентовања 

овог концепта 2009. Узимајући у обзир да је ово „насумично“ одабран приказ, са сигурношћу 

се може рећи да сваки ОДС, па тако и ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој очекују у наредном 

периоду 2025.-2034. г. изазови преласка и увођења „Smart  Grid“-а.  

Надање, узимајући у разматрање све учеснике на мрежи те њихову будућу улогу, као и њихов 

међусобни утицај, као и то да је нпр.оптимизација тачака приључења „обновљивих извора“ 

електричне енергије (како по локацији, самој могућности прикључне одрђене снаге, те 

критеријумима минимизације техничких губитака на дистрибутивној мрежи ОДС-а, 

одржавање квлитета елекетричне енергије у прописаним границама...), свакао ће доћи до 

даљњег улагања у дистрибутивну мрежу, на дјеловима гдје се покаже да је неопхпдно. Да би 

се овим изазовима могло одговорити, неопходно је већ сада имати на уму да се потенцира на 

што већем броју информација у истом тренутку (нарочито мјерења електричних величина са 

разних тачака-синхрофазори), за шта је неопоходан значајан број разних врста сензора на 

разним локацијама. Такође, варијације на дневном ниову у произовдњи (дан-ноћ) усљед 

произоводње соларних електрана, које за последицу имају и значајне промјене напонске 

амплитуде на мрежи због промјене смјерова токова снага, захтјеваће примјену трансформатора 

Х/0,4 kV са аутоматском промејном положаја штуфе под оптерећењем (On load tap changer-

OLTC-eng.), као и могућност балансирња у производњи-потрошњи актвне и реактивне 

снаге/енергије, а која настаје услед неслагања дијаграма потрошње-са дијаграмом 

проиизводње из обновљивих извора (соларне електране првенствено).  

У том смислу за очекивати је примјену и „STORAGE SYSTEMA“ за активно управљање нпр. 

активном снагом, као и система који ће моћи активно управљати токовима реактивне снаге (по 

потреби мјењајући своју улогу као проивођач/потрошач реактивне снаге). Свакако, ово је само 

дио наведених уређаја и опреме који ће у будућности бити присутан на дистрибутивној мрежи, 
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као дио активних судионика у балансирању и оджавању неопходних параметара квалитета 

електричне енергије. (U, P, Q, Hz..). 

Ткође, потребно је напоменути и дио који се тиче модула SUBSTATION & DISTRIBUTION 

AUTOMATION, којим ће се омогућити омогућити нпр. управљање потрошњом/производњом, 

даљинска аутомтска укључења и искључења, којим се чува стабилснот мреже, те у случају 

кварова нарочито у урбаним зонама омоугућити функционисање „SELF HEALNIG“ концепта, 

којим се аутоматски изолује мјесто квара, смањује вријеме без напона, те тиме доприноси 

значајном смањењу индекса SAIDI и SAIFI. За ову имплементацију неопходна је како 

хардверска (да нпр.прекидачи буду дањински управљиви), тако и софтверска инфраструктура 

која ће управљати овим процесима на квалитетан и поуздан начин. 

 

На следећим сликама даће се приакз појединих цијелина, ако би се што више стекла слика о 

неопходности, комплексности и организационој структури „Smart  Grid“-а.  

 

 

 
Слика опреме надземне дистрибутивне мреже, укључујући SCADA систем. 

 



 
 

НАЦРТ ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ А.Д. ДОБОЈ (ЗА ПЕРИОД 2025 – 2034 ГОДИНА)  77 

 
Слика локалне котроле напона помоћу реактивне снаге кондензатора Volt/Var control. (VVC). 

 

 
Слика централизоване контроле (приступ Volt/Var optimization –VVO). 
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Слика. Ток комуникације и снаге у V2G 

 

 

Једна од од такође битних особина „Smart Grid“-а је и велика количина података, њихова 

међуособна усклађеност као и интеракција међу њима. На следећој слици дат је блок дијаграм 

такозваног сленга „Big data“, у „Smart Grid“-у. Подаци који се прикупљају нису само „очи 

мреже“, већ раде као и „кичма“ за функционисање исте. За  поуздан и ефикасан рад паметне 

мреже прикупљају се огромне количине података од произвоидње, преноса, трансформације и 

корисника електричне енергије. Свака одлука коју доноси мрежа зависи од тога. Такође, 

ово игра кључну улогу у аутономним могућностима паметних мрежа, који укључују од 

складиштења до њихове визуализације и сигурности. Истраживачи се такође усавршвају како 

све све ове податке преточити у квалитетне информације и апликације.  
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Слика показује могућности коришћења услуга „Smart Grid“-а. од стране сваког појединачног крајњег корисника, 

преко „Smart devices“- паметних уређаја. 

 

 

Закључак око увођења „Smart Grid“-а за период развоја 2025.-2034. год. ОДС „ЕлектроДобој“ 

а.д. Добој 

 

Обзиром на претходно изнијето, требало би напоменути само још једном битност, важност, 

нужност, а како видимо и будућу обавезу ОДС-а у овођењу система „Smart  Grid“-а. 

Претходним излагањем дат је само дио појединих дијелова, са основним тумачењима и 

информацијама шта све у суштини представља „Smart Grid“.  Усклађивање начина 

функционисања будућег ОДС-а, спрам претходно изнијетих информација неће мимоићи ни 

ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој, већ ће засигурно постати морање или познати енг.сленг. 

„must have“. 
Обзиром да ће ово бити најзначајније дио како у финансијском, технлошком, стручном, тако и 

сваком другом погледу, неопходним се поставља услов ангажовања Консултанта за 

спровођење овог стратешког пројекта. Колико ће он коштати, којим темпом ће се развијати 

(којим приоритетом ће се имплементирати разни модули из система „Smart  Grid“-а, зависиће 

од одлука Консутлтанта који процес имплаемтације буде водио. Према томе у закључку се 

мора нагласити да се у 2025. г. мора израдити Студија имплеметнације „Smart  Grid“-а, како 

би се у наредном периоду 2026.-2034. могло што више извршити имплеметације „Smart  

Grid“-а. Од виталног је значаја да се процес формулише у цјеловитости, да га води 

реномирана консултанста кућа, те да се поједини дијелови (модули) могу врло лако уклопити 

са цјелокупним системом „Smart Grid“-а.  

Финансијске трошкове увођења „Smart Grid“-а, је врло тешко прецизније предвидјети 

(између соталог што су одређени модули и већ набављени). Ово из самог разлога 

комплексности „Smart Grid“-а, који у себи садржи осим софтверског елемента, 

комуникациону и технолошко техничку опрему разних врста (локаторе, сензоре, кондицонере 
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квалитета електричне енргије на мрежи, прекидачку и склопну опрему са могућношћу 

даљинског управњања - могућност управљања токовима снаге), мјерну опрему разних врста – 

од самих бројила електричне енергије до мејрних система са праћењем и анализом квалитета 

електричне енеригје и др.. У овом тренутку предпоставиићемо да ће на нивоу укупне 

амортизације од 130.000.000КМ, улагања у „Smart  Grid“, захтјевати 20-30% овог износа, тј. 

око 30.000.000КМ. Овај износ у принципу треба планирати да се реализује што прије, тако да 

се у просјеку по годинама планира оквирно око 3.000.000.КМ узимајући за могућнст 

прилагођавања финасијским оквирима и могућностима спрам конкретног стања у тренутку 

израде „Трогодишњих Планова инвестиција“, који се раде сваке године, крајем текуће године. 

Наравно да се 2025. треба сматрати годином мањег улагања због процеса израде „Студије 

имплементације „Smart  Grid“-а, ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој а наредне године године 

спровођења студије (набавка поједиих модула и имплементација потребне инфраструктуре). 

             

Напомена : ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој даје обавезу да се након спознаје конкретног 

тока имплементације пројекта врши корекција износа по годинама те укупног износа 

пројекта „Smart  Grid-а, из Судије коју треба да одради будућа конслутанста кућа. 

 

5.7. Мјерни уређаји и мјерна инфраструктура 

 

Изградња нових прикључака, санација и реконструкција постојећих мјерних мјеста/уређаја су 

активности које се током читаве године обављају од стране ОДС „ЕлектроДобој“а.д. Добој. 

 

На основу процјене (посматрајући протекли период) ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој годишње 

има око 1000 нових корисника мреже на ниском напону. На основу структуре прикључака (око 

2/3 трофазних и 1/3 монофазних) те трошкова уградње мјерних уређаја израчуната је 

вриједност овакве инвестиције. Код нових прикључака на средњем напону којих се по 

процјени очекује око 10 годишње предвиђени су струјни и напонски мјерни трансформатори. 

 

Нови корисници мреже се аутоматски планирају у укључење у АММ систем након 

прикључења на мрежу. Као што је наведено, ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој годишње има 

око 1000 нових корисника мреже на ниском напону. Одређена опрема (модеми, рутери на ТС, 

...) се користи за групу бројила те је на основу перфоманси постојећег система извршена 

процјена потребне опреме за повезивање нових корисника у АММ систем. Обзиром да је 

период од 10 година са становишта развоја информационих и комуникационих технологија 

веома дуг, остаје могућност да се у будућности набавља одређена опрема која се у овом 

тренутку не може предвидјети и прецизирати. 

 

Што се тиче постојећих мјерних мјеста, планирано је да сва бројила буду интегрисана у АММ 

систем. Обзиром да је педвиђени просјечни животни вијек „паметних“ електронских бројила 

15 година планирано је да се сваке године изврши замјена око 7% од укупног броја 

инсталираних бројила. У прве три године (2025.-2027.) замјена старијих бројила би ишла у 

мањем обиму јер је већина бројила у АММ систему млађа од 15 година (интензиван развој 

АММ система кренуо је 2012.године). 

 

Усљед старости опреме која мјерна мјеста повезује у АММ систем као и због кварова који су 

најчешће изазвани временским неприликама потребно је вршити замјену наведене опреме. 

Процијењена инвестиција је базирана на искуствима са постојећим системом. PLC технологија 

на којој се доминантно заснива АММ систем у ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој је стара 10-ак 

година и тренутно се одржавање и проширење система базира на наведеној технологији. 
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Перфомансе система задовољавају потребе ОДС-а међутим упитно је до када ће се на тржишту 

моћи набављати опрема за одржавање постојећег АММ система. Остаје могућност да се у 

будућности набавља одређена опрема која се у овом тренутку не може предвидјети. 

 

Као посебну напомену потребно је нагалсити обавезу реконструкције ММ код крајњих купаца 

којима се тренутно још обрачун врши кроз прорачун губитка у тансформацији, јер су мјерни 

уређаји на 0,4 kV напону, док је обрачун енергије на 10 kV напону. Обзиром да оваквих купаца 

има 79, засигурно је потребно планирати у наредном 3 г. периоду и износ за ову врсту 

активности који није мали и процјењује се на око 15.000КМ/купцу, тј. око 1.200.000,00КМ на 

три године... 400.000КМ/г. (2025-2026-2027). 

 

Израчунате и процијењене вриједности инвестиција за све горе наведене активности приказане 

су кроз крајњу табелу „Табеларни преглед инвестиција у десетогодишњем плану развоја 

дистрибутивне мреже“, и то посебно за прве три године (2025.-2027.) а посебно за остатак 

планског периода. 

 

5.8. Остала основна средства, новитети и софтвери 

 

Остала основна средства које ОДС планира обнављати било кроз куповину нових основних 

средстава било кроз поправку постојећих представља такође значајан дио инвестиционог 

улагања у будућем десетогодишњем периоду развоја.  

 

Овјде ће се само напоменути неки од могућих новитета које би требало увести у експлоатацију 

у будућих 10 година.  

 

Обзиром на захтјеве којима се планира ићи, а који намећу разне врсте закона и директива у 

наредном периоду, ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој планира да одређени дио улгања посвети 

улагањима у нову доступну технологију, која је тренутно доступна на тржишту. 

 

Свједоци варијација енергената на тржишту и немогућности планирања цијена на дужи 

период, циљ будућих улагања како на изглед будуће електродистрибутивне мреже, тако и 

самих крајњих корисника је енергетска независност и енергетска ефикасност уз уважавање 

еколошких мјера и рјешења. Са овим поменутим, свакако би се требало водити рачуна у 

блиској будућности, што се тиче улагања у нова основна средства или побољшање постојећих 

основних средстава.  

ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој је тренутно препознао поједине позиције у имовини које 

свакако треба унаприједити: 

- Поставаљање соларних панела ( PV модули) за сопствену потрошњу на пословним 

објектима  Предузећа (иницијативе и пројекти већ постоје припремљени, тако да се 

остала припрема може релативно брзо спроводити...) 

- Замјена већег броја свјетлосних извора, изворима са ЛЕД техником (значајан број у 

објектима и на спољњој расвјети објеката ЧТС 35/10 KV и сл.) 

- Замјена постојећих клима уређаја (топлотни и рахладни системи), уређајима са 

„инвертер технологијом“ и сл. 
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- Предузимање мјера енергетске ефикасности на грађевинским објектима, гдје постоји 

лоша изолација на објектима, гдје се борави и гдје исправна изолованост објекта игра 

значајну ставку у трошковима коришћења енергије. 

На овом мјесту треба нагласити да је рјешењем бр: 5415/24-0 од 24.04.2024. г.формирана 

комисија која ће имати задатак за успостављање енергетског менаџмента, систем енергетске 

ефикасности на ниову ОДС „ЕлектроДобој“ а.д. Добој. Будући рад ове комисије даће 

прецизније мјеста улагања ради побољшања енергетске ефикасности. 

 

Другу значајну групацију улагања коју би требало поменути и којој би требало посветити 

дужну пажњу, је то да се изврше улагања у заштитну-изолациону опрему на водовима и 

дијеловима електроенерхгетских постројењи који су изложени дејству животиња и птица. 

 

              

То би прије свега требали бити додатни изолациони браници на мјестима на којима су 

енергетски дијелови изложени поменутим утицајима, као на наредним сликама. 

 

 

 

Слике изолационих браника ради спречавања случајног дјеловања животиња. 
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Свакакао се треба рачунати и са занављањем и набавком нове, уобичајене заштитне опреме за 

раднике, мјерне опреме и алата, те других сличних средстава неопходних у свакодневном раду 

заполсених у ОДС-у.(испитивачи, алат разни и заштитна средства...). Такође, засигурно ће се 

морати улагати у нове рачунарске јединице и опрему. Набавка електричних пуњача, за 

сопствене намјене биће неопходна у наредном периоду (за сваку ТЈ по 2ком). 

 

Изазови временских непогода 
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Са горњих слика се јасно види да су последице невремена која су учестала последњих година 

шаренолика и знатна. Требало би само сјетити поплаве из 2014. године, када је град Добој био 

под водом неколико дана чија се дубина на појединим дијеловима град кретали и преко 5m. 

Ово само указује да се сам ОДС треба припремити што је више могуће за оваква сценарија....У 

овом смислу треба размишљати о набавци разне врсте опреме и помагала за дејствовање у 

оваквим ситуацијама. У овом контексту потребно је нпр. Размислити о набавци нових гумених 

чамаца, разних врста гумене опреме обуће и одеће, које могу пружити знатну заштиту људима 

приликом рада у ситуациајма временских непогода. Такође постоји на тржиштима и одређена 

врста електро-опреме која може функционисати и под јаким ударима воде и др. 

 

Софтвери 

 

Сходоно, већ споменутом дијелу у наводима око „Smart Grid-a“, у коме се у оквиру 

имплеменатације планира и набавка софтвера, за сваки појдиначни модул, а који ће у 

коначници бити спреман да комуницира и размјењује податке са осталим модулима, на овом 

мјесту ће се навести само остали дио софтвера који не припадају горе поменутој 

импементацији.  

Са овим у вези потребно је планирати набавку следећих софтвера: 

- Софтвер за управљање инвестицијама 

- Имплементација модула људских ресурса и обрачун плата (ЛОТ6) 

- Интегрисани систем за управљање документима - ДМС (набавка хардвера и потребног 

софтвера). 

 

5.9. Механизација и остала возила 

 

Механизцаије и остала возила представљају једна од значајних цјелина у раду сваког ОДС-а. 

За своје свакодневне послове као што су рад на висини, радови на подземним инстлацијама, 

постављање разних врста надземне опреме, уградња стубова, проводника, овјесне и 

изолцаионе опреме, одласка на састанке и скупове и др. ОДС има потребу за разним врстама 

механизације и осталих возила. Са овим у вези исправно управљање возним парком 

представља посебан изазов. 

Сваког мјесеца СТО (Сектор теренских операција) прати стање возног парка и сачињава 

извјештаје о истом. Према достављеном извјештају о стању возног парка за мјесец јул 2024. г 

структура возног парака је следећа: 

 
Табела 31: Тренутно стање возног парка (јул 2024. г.) 

Бр.возила Ком.  Напомена-1 Напомена-2 

Укупан број возила 

(јед. мех) 

163   

Укупан број возила-

радна механизација  

76 Прикључни системи, багери, 

копачице... 

26 ком возила има мањих до већих 

недостатака и потреба за поправком 

Укупан број возила-

путничка сл. пут 

5 Путничка возила за службена 

путовања чл. управе 

На једном возилу потребан је сервис 

климе 

Укупан број возила 

остало 

82 Путничко-теренско-теретна возила Нпр.Дастери, Сандеро, Докер и др. 

 

Разматрање ових оријентационих података заједно са подацима о годишту, броју појединачних 

сервиса, те историјату који се тиче податка о понашању са терена поједине 

механизације/возила наводи на разлоге размишљања/одлучивања о набавци нове јединице 

и/или сервисирању постојеће. Ради се о одлукама које се виде као „CAPEX“ или „OPEX“, 
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трошкови. Но без обзира на тежњу да се изврши оптимизације поједине веће механизације 

нпр. кроз дјељење заједничких ресурса између ТЈ (трактора, камиона, корпе или сл.) намеће се 

размишљање у правцу радњи које се предузимају у случају хаварисјких дана, као последице 

јаких невремена, олуја, леда, вјетра, или угрожавања траса коридора виталних водова (35kV 

или 10 kV) по ТЈ од стране трећих лица неодговорном сјечом стабала велике висине, копање 

по урбаним дијеловиам прије претходно издејствованих сагласности од стране ОДС 

„ЕлектроДобој“ а.д. Добој и др.  

Ово размишљање без обзира на све, даје закључак да се треба осгурати да свака ТЈ има код 

себе виталну механизацију, спремну за дејство у кризним ситуацијама, како би се што брже 

дошло до ревитализације евентуално угрожене мреже од стране временских непогода (било 

подземне било надземне). Ово пре свега обзиром да се захтјева кроз мисују рада ОДС-а,  као и 

кроз усвојене Правилнике да се имају што мање вриједности SAIFI и SAIDI индекса, што 

свакако повлачи мање трошкове ОДС-а и крајњих корисника на мрежи.  

 

Из ових разлога улагања нарочито у нареддном 10г. периоду логично би било све ТЈ опремити 

да самостално могу изнјети већину хавараја које могу настати као посљедица јаких 

временских олуја (свједоци смо климатских промјена, јаких вјетрова, киша, а и поплава од пре 

којих 10 година). Такође постојећа расположива механизација (трактори, корпе, камиони, 

багери...) морају да има расположивост скоро 100% у сваком тренутку. Размишљало се да у 

ефикаснијем смислу проба ова врста услуге наћи као „outsorcing“ услуга, потпуна или 

дјелимична од стране трећих лица, али се показало да је слаба опремљеносг других 

привредних субјеката из окружења са овом врстом специфичне механизације, те овакве услуге 

нису у стању да нуде и пруже квалитетно у овом тренутку на тржишту.  

Што се тиче улагања у друга возила – путничка-теретна/путничка која већином своје кретање 

имају по урбаним срединама и асфалтираним путевима, засигурно треба размишљати о 

увођењу дијелом хибридних возила (струја-бензин), којима ће се уједно смањити трошкови 

коришћења, а свакако и исправно утицати на ниво емисије CO2, те побољшавати квалитет 

ваздуха у поготово у градским срединама, који се слободно може рећи, а и по медијским 

објавама одавано није на нивоу здравог ваздуха по вриједности индекса квалитета.  

 

Оно што треба размишљати,а  и дато је као приједлог за набавку од Службе за 

специјалистичко одржавање је набавка новог испитног аута. Постојеће испитно ауто је из 

2001. године и несиправно је по више критеријума. Са овим у вези трагало се за могућнсоти 

поправке, али је она отежана и може бити доста скупа и неизвјесна. Планира се што прије 

расписати набавка за ово возило, чак и до краја 2024. год. Процјењена вриједност оваквог 

возила је око 700.000 КМ. 

  

Од свих јединица 163 ком., 36 ком је старије од 2014. год. Са овим у вези, те осталим 

параметрима који су набројани, у наредном периоду ће се свакако радити по редослједу 

приоритета набавки механизације спрам расположивих средстава, а он би требао да изгледа 

како следи: 

- Испитно ауто 

- Недостајућа механизација по ТЈ (трактор, камион, корпа...) 

- Теренско/теретна возила 

- Теренско/путничка возила 

- Путничка возила опште намјене за дужа пуовања (радне састанке, семинаре и др.)-

евентуално 

- Остала возила и ситнија механизација 

Неки оријентациони буџети за ову врсту опреме су у принципу до 1.000.000КМ/год. са тим да 

се због специфичности одређених приоритета могу за неке године имати и већи износи-што се 
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може прецизније одредити приликом израде самих трогодишњих Планова инвестирања, пред 

крај сваке текуће године, док би се у наредним годинама они нивелисали кроз мања улагања, а 

свакако укупни износи не би требали да пређу планирану суму од 10.000.000КМ за период. од 

2025-20234.г. 

Прецизирање одређених врста механизације/возила једино је детаљно могуће у тренутку 

израде трогодишњег Плана инвестиција (набавки), обзириом на тада расположиве 

информације. 
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5.10. Рекапитулација улагања у периоду 2025.-2034. г. са разрадом на период 2025.-2027. година 

 

 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ДЕСЕТОГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ 

 

Р.бр Назив инвестиције и основни параметри 

К
о

ли
ч
и

н
а
 

Врста 

инвестици

је (Изгр., 

Реконс, 

Сан., 

Замјена 

Опреме, 

Припрема.

..) 

Вриједност инвестиције по годинама реализације (000 КМ) 

(ком./км) Прије 

2025. 

2025. 2026. 2027. Укупно 

25. - 27. 

2028.-2034. Након 

2034. 

Укупна вриједност 

инвестиције 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

35 kV објекти 

 Изградња и припрема изградње нових 35 kV објеката 

1. Изградња ТС 35/10 kV Велика Буковица 1 И 80 1000     1000     1080 

2. Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 MVA у ТС 35/10 kV Велика 

Буковица 

2 И   700     700     700 

3. Изградња прикључног ДВ 2х35 kV за ТС 35/10 kV Велика Буковица 0,7 И   72     72     72 

4. Изградња ТС 35/10 kV Подновље 1 И   850     850     850 

5. Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 MVA у ТС 35/10 kV 

Подновље 

1 И   350     350     350 

6. Изградња прикључног ДВ 2х35 kV за ТС 35/10 kV Подновље 0,8 И   90     90     90 

7. Изградња ДВ 35/20 kV између ТС 110/20/10 kV Грачаница (ФБиХ) и 

ТС 35/10 kV Сочковац 

4,5 И   10 460   470     470 

8. Уградња трансформатора 35/20/10 kV; 8 MVA у ТС 35/10 kV 

Сочковац 

1 И       450 450     450 

9. Изградња ТС 35/10 kV Миљковац 1 И       80 80 1000   1080 

10. Изградња ТС 35/10 kV Вукосавље 1 И       80 80 850   930 



 
 

НАЦРТ ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ А.Д. ДОБОЈ (ЗА ПЕРИОД 2025 – 2034 ГОДИНА)  88 

11. Изградња прикључног ДВ 2х10 kV за ТС 10/0,4 kV Миљковац 0,85 И       25 25 81   106 

12. Обезбјеђење двостраног напајања ТС 35/10 kV Модран 15 И       30 30 1500   1530 

13. Изградња ДВ 35 kV Баткуша - ФБиХ  15 И       30 30 1500   1530 

14. ДВ 35 kV Модрича 2 - Оџак (замјена надземне дионице у подземну 

у дужини од око 650m) 

0,65 Р         0   100 100 

15 ДВ 35 kV Брод 2 - Камен  

(прилагођење напонском нивоу..) 

11 С         0   100 100 

16 Уградња трансформатора 35/10 kV; 4 МVA у ТС 35/10 kV Врањак 1 И         0 250   250 

17 Уградња трансформатора 35/10 kV; 4 МVA у ТС 35/10 kV Руданка 1 И         0 250   250 

18 Уградња трансформатора 35/10 kV; 4 МVA у ТС 35/10 kV Блатница 1 И         0 250   250 

19 Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 МVA у ТС 35/10 kV Модран 1 И         0 350   350 

20 Уградња трансформатора 35/10 kV; 4 МVA у ТС 35/10 kV Петрово 1 И         0 250   250 

21 Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 МVA у ТС 35/10 kV 

Миљковац 

2 И         0 700   700 

22 Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 МVA у ТС 35/10 kV 

Вукосавље 

1 И         0 350   350 

23 Изградња ДВ 35 kV Блатница - Клупе 24 И         0 2500   2500 

24 Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 MVA у ТС 110/35/10 kV Добој 

3 

1 И         0 350   350 

 УКУПНО изградња и припрема изградње нових 35 kV објеката 80 3072 460 695 4227 10181 200 14688 

  

 Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих 35 kV објеката 

1. Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 MVA у ТС 35/10 kV Баткуша 

(замјена постојећег) 

1 З   350     350     350 

2. Уградња трансформатора 35/10 kV; 4 MVA у ТС 35/10 kV Врањак  

(замјена постојећег) 

1 З   250     250     250 

3. Уградња трансформатора 35/10 kV; 4 MVA у ТС 35/10 kV Блатница  

(замјена постојећег) 

1 З   250     250     250 

4. Санација стубова, изолације, проводника (комплетна 

реконструкција) ДВ 35 kV Добој 1 - Сочковац - Петрово 

  С   150     150     150 

5. Антикорозивна заштита стубне конструкције   С   50 50 50 150 350   500 



 
 

НАЦРТ ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ А.Д. ДОБОЈ (ЗА ПЕРИОД 2025 – 2034 ГОДИНА)  89 

6. Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 MVA у ТС 35/10 kV Сочковац  

(замјена постојећег) 

1 З     350   350     350 

7. Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 MVA у ТС 35/10 kV Усора  

(замјена постојећих) 

2 З     700   700     700 

8. Санација стубова, изолације, проводника (комплетна 

реконструкција) ДВ 35 kV Теслић - Клупе 

  С     150   150     150 

9. Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 MVA у ТС 35/10 kV Шамац 1  

(замјена постојећег) 

1 З       350 350     350 

10. Санација стубова, изолације, проводника (комплетна 

реконструкција) ДВ 35 kV Теслић - Блатница 

  С       150 150     150 

11. Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 MVA у ТС 35/10 kV Руданка  

(замјена постојећег) 

1 З         0 350   350 

12. Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 MVA у ТС 35/10 kV Брод 2  

(замјена постојећег) 

1 З         0 350   350 

13. Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 MVA у ТС 35/10 kV Модран  

(замјена постојећег) 

1 З         0 350   350 

14. Уградња трансформатора 35/10 kV; 4 MVA у ТС 35/10 kV Клупе  

(замјена постојећег) 

1 З         0 250   250 

15. Уградња трансформатора 35/10 kV; 4 MVA у ТС 35/10 kV Петрово  

(замјена постојећег) 

1 З         0 250   250 

16. Уградња трансформатора 35/10 kV; 4 MVA у ТС 35/10 kV Станари  

(замјена постојећег) 

1 З         0 250   250 

17. Уградња трансформатора 35/10 kV; 4 MVA у ТС 35/10 kV Которско  

(замјена постојећег) 

1 З         0 250   250 

18. Уградња трансформатора 35/10 kV; 8 MVA у ТС 35/10 kV 

Жарковина  (замјена постојећег) 

1 З         0 350   350 

19. Санација стубова, изолације, проводника (комплетна 

реконструкција) ДВ 35 kV 

  С         0 700   700 

19. Рконструкција грађевинског дијела ЧТС 35/10  kV (Блатница, 

Руданка, Жарковина, Брод 2, Шамац 2, Модран,  Станари) (грађ.дио 

и приступни путеви) 

  Р/С   270 380 120 770 230   1000 

 УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих 35 kV објеката 0 1320 1630 670 3620 3680 0 7300 
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 УКУПНО 35 kV објекти 80 4392 2090 1365 7847 13861 200 21988 

  

10(20) kV објекти 

 Изградња и припрема изградње нових 10(20) kV објеката 

1. Изградња расплета 10 kV водова на ТС 35/10 kV Велика Буковица 2 И   161     161     161 

2. Изградња расплета 10 kV водова на ТС 35/10 kV Подновље 1 И   82     82     82 

3. Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 

kV Блатница, сабирница 10 kV 

1 И   150     150     150 

4. Изградња електроенергетских објеката (ТС 10/0,4 kV са 

прикључним 10 kV водовима) на подручјима гдје постоји усвојена 

просторно - планска документација 

  И   600 600 600 1800 4200   6000 

5. Интерполација нових ТС 10/0,4 kV у постојећу средњенапонску 10 

kV мрежу 

  И   400 400 400 1200 2800   4000 

6. Изградња надземних 10 kV водова за потребе прикључења нових 

ТС 10/0,4 kV 

  И   160 160 160 480 1000   1480 

7. Изградња poдземних 10 kV водова за потребе прикључења нових 

ТС 10/0,4 kV 

  И   185 185 185 555 1250   1805 

8. Доградња постојећих 10 kV водова   И   50 50 50 150 350   500 

9. Уградња енергетских трансформатора 10/0,4 kV са сниженим 

губицима 

  И   1600 1000 1600 4200 19550   23750 

10. Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 

kV Усора, сабирница 10 kV 

  И     150   150     150 

11. Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 

kV Станари, сабирница 10 kV 

  И     150   150     150 

12. Изградња 10 kV расклопнице Центар (Банка)   И     700   700     700 

13. Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 

kV Клупе, сабирница 10 kV 

  И       150 150     150 

14. Изградња расплета 10 kV водова на ТС 35/10 kV Миљковац   И         0 100   100 
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15. Изградња расплета 10 kV водова на ТС 35/10 kV Вукосавље   И         0 80   80 

16. Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 

kV Модрича 2, сабирница 10 kV 

  И       150 150     150 

17 Реконструкција расклопнице  

Чечава (10/10 kV) са системом SCADA 

  И/Р         0 400   400 

18 Уземљење неутралне тачке преко нискоомске импедансе ТС 35/10 

kV, сабирница 10 kV 

  И         0 450   450 

19 Куповина електроенергетских објеката       200 200 200 600 400   1000 

 УКУПНО изградња и припрема изградње нових 10(20) kV објеката 0 3588 3595 3495 10678 30580 0 41258 

  

 Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих 10(20) kV објеката 

1. Санација и доградња ДВ 10 kV Теслић - Водовод 2 С   32     32     32 

2. Санација и доградња ДВ 10 kV Добој 1 - Рјечица 1,5 С   24     24     24 

3. Санација и доградња ДВ 10 kV Модран - Осиња 1,5 С   24     24     24 

4. Санација и доградња ДВ 10 kV Модрича 1 - Јакеш 2 С   32     32     32 

5. Санација и доградња ДВ 10 kV Модрича 1 - Скугрић 2 С   32     32     32 

6. Санација и доградња ДВ 10 kV Теслић - Чечава 3 С   48     48     48 

7. Санација и доградња ДВ 10 kV Дервента - Календеровци 2 С   32     32     32 

8. Реконструкција постојећих ТС 10/0,4 kV   Р   600 500 400 1500 2800   4300 

9. Реконструкција постојећих 10 kV водова   Р   500 400 300 1200 2100   3300 

10. Санација и доградња ДВ 10 kV Которско - Подновље 2 С     32   32     32 

11. Санација и доградња ДВ 10 kV Теслић - Булетић 2 С     32   32     32 

12. Санација и доградња ДВ 10 kV Модрича 1 - 8. септембар 2 С     30   30     30 

13. Санација и доградња ДВ 10 kV Добој 3 - Палежница 2 С     32   32     32 

14. Санација и доградња ДВ 10 kV Сочковац - Карановац 1,5 С     24   24     24 

15. Санација и доградња ДВ 10 kV Дервента - Дубочац 1,5 С     24   24     24 

16. Санација и доградња ДВ 10 kV Добој 1 - Бољанић 2 С       32 32     32 
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17. Санација и доградња ДВ 10 kV Баткуша - Вреоци 2 1,5 С       24 24     24 

18. Санација и доградња ДВ 10 kV Модрича 1 - Милошевац 2,5 С       40 40     40 

19. Санација и доградња ДВ 10 kV Жарковина - Жарковина 2 С       32 32     32 

20. Санација и доградња ДВ 10 kV Блатница - Бијело Бучје 2 С       32 32     32 

 УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих 10(20) kV објек. 0 1324 1074 860 3258 4900 0 8158 

  

 УКУПНО 10(20) kV објекти 0 4912 4669 4355 13936 35480 0 49416 

  

НН мрежа 

 Изградња и припрема изградње нових НН мрежа 

1. Доградња постојећих НН водова   И   100 100 100 300 700   1000 

 УКУПНО изградња и припрема изградње нових НН мрежа 0 100 100 100 300 700 0 1000 

  

 Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих НН мрежа 

1. Реконструкција подземне нисконапонске мреже Бања Врућица 3 Р   60     60     60 

2. Реконструкција постојећих НН водова   Р   150 100 100 350 500   850 

3. Реконструкција подземних нисконапонских мрежа Чардак 1 и 

Чардак 2 

  Р     120   120     120 

 УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих НН мрежа 0 210 220 100 530 500 0 1030 

  

 УКУПНО НН мрежа 0 310 320 200 830 1200 0 2030 

  

Прикључци 

 Изградња и припрема изградње нових прикључака 

1. Изградња нових прикључака корисника дистрибутивне мреже 

(ормари и водови) 

  И   850 850 850 2550 5950   8500 

 УКУПНО изградња и припрема изградње нових прикључака 0 850 850 850 2550 5950 0 8500 
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 Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих прикључака 

1. Прикључно мјерни ормари и водови   Р   800 800 800 2400 5600   8000 

 УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих прикључака 0 800 800 800 2400 5600 0 8000 

  

 УКУПНО прикључци 0 1650 1650 1650 4950 11550 0 16500 

 

УКУПНО ИЗГРАДЊА И ПРИПРЕМА ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 

ОБЈЕКАТА 

80 7610 5005 5140 17755 47411 200 65446 

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЕЕ 

ОБЈЕКАТА 

0 3654 3724 2430 9808 14680 0 24488 

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 80 11264 8729 7570 27563 62091 200 89934 

 

МЈЕРНИ УРЕЂАЈИ И МЈЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 Уградња нових мјерних уређаја и нове мјерне инфраструктуре 

1. Уградња нових мјерних уређаја и опреме мјерног слога код нових 

корисника мреже 

      410 410 410 1230 2870   4100 

2. Уградња опреме  за повезивање мјерних уређаја нових корисника у 

АММ систем 

      80 80 80 240 560   800 

                0     0 

 УКУПНО уградња нових мјерних уређаја и мјерне инфраструктуре 0 490 490 490 1470 3430 0 4900 

  

 Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих мјерних уређаја и мјерне инфраструктуре 

1. Замјена постојећих мјерних уређаја и опреме мјерних слогова која 

су у АММ систему 

      715 715 715 2145 17105   19250 

2. Замјена постојеће опреме за повезивање у АММ систем код 

постојећих корисника мреже 

      200 200 200 600 3000   3600 

3 Замјена постојеће опреме за мјерење код крајњих куапца којима се 

тренутно мјерење на налази на 0.4 kV, а обрачунавају се као 10 kV. 

(79ком.) 

      400 400 400 1200     1200 
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 УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих мјерних уређаја и мјерне 

инфраструктуре 

0 1315 1315 1315 3945 20105 0 24050 

 

УКУПНО УГРАДЊА НОВИХ МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА И МЈЕРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 0 490 490 490 1470 3430 0 4900 

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ МЈЕРНИХ 

УРЕЂАЈА И МЈЕРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

0 1315 1315 1315 3945 20105 0 24050 

УКУПНО МЈЕРНИ УРЕЂАЈИ И МЈЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 0 1805 1805 1805 5415 23535 0 28950 

 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ, НАДЗОР И АУТОМАТИЗАЦИЈУ МРЕЖЕ 

  

Увођење нових система за управљање, надзор и аутоматизацију мреже 

1. Индикатори квара на ДВ       300 300 300 900 210   1110 

2.               0     0 

 УКУПНО увођење нових система за управљање, надзор и аутоматизацију мреже 0 300 300 300 900 210 0 1110 

  

 Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих система за управљање, надзор и аутоматизацију мреже 

1. Замјена РТУ-ова и дотрајалог хардвера за SCADA     160 100 100 100 300 70   530 

2. Замјена помоћног напајања у ЧТС       300 300 300 900     900 

3. Замјена реклозера       250 250 250 750 1750   2500 

 УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих система за управљање, надзор 

и аутоматизацију мреже 

160 650 650 650 1950 1820 0 3930 

  

УКУПНО УГРАДЊА НОВИХ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ, НАДЗОР И АУТОМАТИЗАЦИЈУ 

МРЕЖЕ 

0 300 300 300 900 210 0 1110 

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ СИСТЕМА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ, НАДЗОР И АУТОМАТИЗАЦИЈУ МРЕЖЕ 

160 650 650 650 1950 1820 0 3930 

УКУПНО СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ, НАДЗОР И АУТОМАТИЗАЦИЈУ  

МРЕЖЕ 

160 950 950 950 2850 2030 0 5040 
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УЛАГАЊА У РАЗВОЈНЕ СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

1. Импелементација  пројекта „Smart  Grid“-а, ОДС „ЕлектроДобој“ 

а.д. Добој 

     1000 4000 4000 9000 21000   30000 

2.               0     0 

                0     0 

УКУПНО УЛАГАЊА У РАЗВОЈНЕ СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 0 1000 4000 4000 9000 21000 0 30000 

 

ВОЗИЛА 

  

Набавка нових возила 

1. Испитно ауто       700     700     700 

2. Остала механизација и возила       800 950 1550 3300 6000   9300 

                0     0 

 УКУПНО набавка нових возила 0 1500 950 1550 4000 6000 0 10000 

  

 Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих возила 

1. Одржавање возила (сервиси, регистрације...)       150 150 150 450 1050   1500 

2.               0     0 

                0     0 

 УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих возила 0 150 150 150 450 1050 0 1500 

  

УКУПНО НАБАВКА НОВИХ ВОЗИЛА 0 1500 950 1550 4000 6000 0 10000 

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ ВОЗИЛА 0 150 150 150 450 1050 0 1500 

УКУПНО ВОЗИЛА 0 1650 1100 1700 4450 7050 0 11500 

  

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ 

 Изградња и набавка нових грађевинских објеката и осталих пословних простора 

1. Изградња надстрешнице магацин Усора       70     70     70 
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2.               0     0 

 УКУПНО изградња и набавка нових грађевинских објеката и осталих пословних простора 0 70 0 0 70 0 0 70 

  

 Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих грађевинских објеката и осталих пословних простора 

1. Реконструкција складиште у ТЈ Брод (уз рафин.Брод)       50       

50 

    50 

2. Остали грађевински објетки (кречења, разне врсте поправки, 

кровови, олуци, тротоари, паркинзи, ограде...) 

      50     50 350   400 

                0     0 

 УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих грађевинских објеката и 

осталих пословних простора 

0 100 0 0 100 350 0 450 

  

УКУПНО НАБАВКА НОВИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ОСТАЛИХ ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРА 

0 70 0 0 70 0 0 70 

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ОСТАЛИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА 

0 100 0 0 100 350 0 450 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ 0 170 0 0 170 350 0 520 

  

КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И ПОДРШКА ПОСЛОВАЊУ 

 Изградња и набавка нове комуникационе инфраструктуре, пословне информатике и подршке пословању 

1. Импелементација модула људских ресурса  

и обрачун плата (ЛОТ 6) 

    33 67     67     100 

2. Интегрисани систем за управљање документима - ДМС (набавка 

хардвера и потребног софтвера) 

      20 190 190 400     400 

3 Софтвер за управљање инвестицијама       20 40 40 100     100 

 УКУПНО изградња и набавка нове комуникационе инфраструктуре, пословне информатике и 

подршке пословању 

33 107 230 230 567 0 0 600 

  

 Реконструкција, санација и замјена опреме постојеће комуникационе инфраструктуре, пословне информатике и подршке пословању 

1. Дигитализација система радио веза   Замјена 

опреме 

300 50 50 50 150 70 10 530 
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2. Oдржавање постојећег SAPa и будућих софтвера       350 550 550 1450 3850   5300 

3. Oдржавање постојећег Windows-a,  

антивирус програми, GPS уређаји, 

 рачунари и рачунарска опрема, телефонија... 

      120 120 120 360 840   1200 

 УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојеће комуникационе 

инфраструктуре, пословне информатике и подршке пословању 

300 520 720 720 1960 4760 10 7030 

  

УКУПНО НАБАВКА НОВЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПОСЛОВНЕ 

ИНФОРМАТИКЕ И ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ 

33 107 230 230 567 0 0 600 

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋЕ 

КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ И ПОДРШКЕ 

ПОСЛОВАЊУ 

300 520 720 720 1960 4760 10 7030 

УКУПНО КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И 

ПОДРШКА ПОСЛОВАЊУ 

333 627 950 950 2527 4760 10 7630 

  

ИСПИТНА И МЈЕРНА ОПРЕМА, ЗАШТИТНА ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА, АЛАТИ И МАШИНЕ 

 Набавка нове испитне и мјерне опреме, заштитних техничких средстава, алата и машина 

1.               0     0 

2.               0     0 

 УКУПНО набавка нове испитне и мјерне опреме, заштитних техничких средстава, алата и 

машина 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 Реконструкција, санација и замјена испитне и мјерне опреме, заштитних техничких средстава, алата и машина 

1.               0     0 

2.               0     0 

УКУПНО реконструкција, санација и замјена испитне и мјерне опреме, заштитних техничких 

средстава, алата и машина 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

УКУПНО НАБАВКА НОВЕ ИСПИТНЕ И МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ, ЗАШТИТНИХ ТЕХНИЧКИХ 

СРЕДСТАВА, АЛАТА И МАШИНА 

0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ИСПИТНЕ И МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ, 

ЗАШТИТНИХ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА, АЛАТА И МАШИНА 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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УКУПНО ИСПИТНА И МЈЕРНА ОПРЕМА, ЗАШТИТНА ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА, АЛАТИ И 

МАШИНЕ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ОСТАЛО 

Изградња и набавка нових осталих основних средстава 

1. Изградња Соларних електрана на крововима сопствених објеката 

за властите потребе 

      200 200 200 600     600 

2.               0     0 

                0     0 

 УКУПНО изградња и набавка нових осталих основних средстава 0 200 200 200 600 0 0 600 

  

  

Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих осталих основних средстава 

1. Остала основна средства, заштитна опрема...       260 280 290 830 680   1510 

2.               0     0 

                0     0 

 УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих осталих основних средстава 0 260 280 290 830 680 0 1510 

 

УКУПНО ИЗГРАДЊА И НАБАВКА НОВИХ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0 200 200 200 600 0 0 600 

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

0 260 280 290 830 680 0 1510 

УКУПНО ОСТАЛО 0 460 480 490 1430 680 0 2110 

  

УКУПНО ИЗГРАДЊА И НАБАВКА НОВИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 113 11277 11175 11910 34362 78051 200 112726 

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

460 6649 6839 5555 19043 43445 10 62958 

УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 573 17926 18014 17465 53405 121496 210 175684 

  '25 '26 '27 25-27 28-34   

    ук 25-34 174.901 КМ  
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6. ЗАКЉУЧЦИ И НАПОМЕНЕ 
 

До краја 2034. године укупна вриједност инвестиција које ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој 

планира реализовати износи 174.901.000,00 КМ, при чему се око 30 % свих инвестиција 

реализује у прве три године перспективног периода (25-27). Због дотрајалости опреме у 

практично свим ТС 35/10 kV, ниво улагања се очекује у мрежи напонског нивоа 35 kV, као и 

потребе изградње алтернативних прваца напајања око 12,4%.   Предложени ниво инвестиција у 

мрежу 10 kV и трансформаторе 10/0,4 kV је око 28,3% (доминирају трансформатори 10/0,4 

kV). Планирано улагање у 1 kV мрежу је око 1,16%. планирано улагање у приључке је око 

9,4%, улагање у мјерне уређаје и мјерну инфраструктуру је 16,6%, системи за аутоамтизацију 

и надзор мреже око 2,9%, угање у „Smаrt grid“ – 17,2%, улагање у механизацију и остала 

возила 6,6%, улагање у пословну информатику и инфраструктуру око 4,2%, улагања у остала 

основна средства, заштитну опрему 1,2%.  

 

Најкрупније инвестиције које се предлажу за реализацију у наредних десет година су: 

1. Инвестиције на повећању капацитета у постојећим ТС 110/35/10 kV које ће обезбједити 

сигурно напајање.  

2. Изградња и уклапање у постојећу мрежу нових ТС 35/10 kV Миљковац и ТС 35/10 kV 

Велика Буковица. 

3. Инвестиције на обезбеђењу сигурног напајања неколико ТС 35/10 kV. 

4. Инвестиције за набавку нових трансформатора у неколико трафостаница 35/10 kV да би 

се обезбедило сигурно напајање из ТС 35/10 kV (у случају испада неког од 

трансформатора у ТС 35/10 kV са уграђеним једним трансофрматором). 

 

Улагања у мрежу 10 kV подјељена су у неколико група: 

1. Улагања у градску мрежу.  

2. Улагања у ванградску мрежу (потреба задовољења термичких и напонских 

критеријума, као и она која су економски оправдана). 

3. Улагања у постојеће и нове трансформаторе 10/0,4 kV.  

 

ОДС „ЕлектроДобој“, а.д. Добој у наредном 10г. периоду, планира уложити знатна средства на 

пољу иновација и занављања постојеће опреме и средстава. Значајно је навести жељу да се 

што више импелментирају елементи „Smart grida“, ифраструктура, опрема, софтвери, 

апликације, комункационине технологије, сензори и др. Остали елементи се односе на већ 

познати систем рада („традиционални“), којим се ОДС-ови баве већ дужи низ година.  

 

Према овоме, ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој, ће настојати да у сваком случају своја улагања 

у развој мреже у наредом периоду уложи на правим позицијама, благовремено и ефикасно 

испуњавајући своју примарну мисију потпуног задовољства крајњих корисника. Такође се 

надамо да ће неопходно финансирање моћи да се оствари из средстава дистрибутивне 

мрежарине, тј. из властитих средства као што смо то чинили годинама уназад. 

 

У наредној „крајњој“ табели („Табеларни приказ планираних инвестиција у десетогодишњем 

плану развоја дистрибутивне мреже“) је дат приказ новчане вриједности инвестиција које се 

предлажу за реализацију до краја перспективног периода, по категоријама и годинама улагања. 
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7. КОРИШТЕНА ЛИТЕРАТУРА 
 

 

1. СТУДИЈА ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ - ИЗВЕШТАЈ БР.122165, „ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АД“ ЦЕНТАР ЗА                    

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ СИСТЕМЕ, БЕОГРАД, КОСТЕ ГЛАВИНИЋА 8А-2023 ГОДИНА 

 

ПОМЕНУТА СТУДИЈА СЕ КОРИСТИЛА СЛЕДЕЋОМ ЛИТЕРАТУРОМ: 

 

 ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖНА ПРАВИЛА МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ А.Д. 

ТРЕБИЊЕ МАРТ 2019. ГОДИНЕ, ТРЕБИЊЕ 

 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗРАДУ ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНЕ 

МРЕЖЕ. 

 ПРАВИЛНИК О РЕГУЛАЦИЈИ КВАЛИТЕТА СНАБДЈЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, 

ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ, ТРЕБИЊЕ 

 СТУДИЈА РАЗВОЈА ЕЕЛКТРОДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2010. 

ГОДИНЕ 

 ПОДАЦИ О ПРЕНОСНОЈ МРЕЖИ, ЕЛЕКТРОПРЕНОС БиХ 

 ДУГОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ 2021-2030. ГОДИНА, 2021. ГОДИНЕ, 

ЕЛЕКТРОПРЕНОС БиХ 

 

2. „SMART GRIDS, INFRASTRUCTURE, TEHNOLOGY, AND SOLUTIONS“-EDITED BY STUART 

BORLASE 

3. „SMART GRID I IEC STANDARDIZACIJA“ – J. АЛЕКСИЋ „SCHNEIDER-ELECTRIC SRBIJA“  

4.  „T&D“ –РАЗНИ ЧЛАНЦИ 

5.  „ЗНАЧАЈ СИМУЛАЦИЈЕ ПОНАШАЊА ДИСТРИБУТИВНИХ ГЕНЕРАТОРА ПРИ КВАРОВИМА У 

МРЕЖИ, С.ЂЕКИЋ, CIGRE СРБИЈА, 2023., C6 03 

6.  „ПЛАНИРАЊЕ РАДА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ СА ВЕЛИКИМ БРОЈЕМ 

ДИСТРИБУИРАНИХ ГЕНЕРАТОРА“, С.ЂЕКИЋ, CIGRE СРБИЈА, 2022., R-5.08 

7.  „ПЛАНИРАЊЕ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИХ МРЕЖА У УСЛОВИМА ЕНЕРГЕТСКЕ КРИЗЕ И 

ИНТЕГРАЦИЈЕ ВЕЛИКОГ БРОЈА ДИСТРИБУИРАНИХ ГЕНЕРАТОРА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ 

НА ЗНАЧАЈ ПРИМЈЕНЕ ACQUIS-a, ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БиХ“, С.ЂЕКИЋ, О.ПАШАЛИЋ 

8. НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТ CIRED СРБИЈЕ, ИЗВЈЕШТАЈ СА САВЕТОВАЊА – ЗАКЉУЧЦИ, 13. 

КОНФЕРЕНЦИЈА О ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИМ МРЕЖАМА СА РЕГИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ, 

2022. 

9. ПОДАЦИ ИЗ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ, БАЗЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, SAP-а, ИЗВЈЕШТАЈИ И АНАЛИЗЕ 

– ОДС „ЕЛЕКТРОДОБОЈ“ а.д. ДОБОЈ 
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8. ПРИЛОЗИ 
 

-  Извод из Регулационог плана  - ЧТС 35/10 kV „Велика Буковица“ 

- Извод из Регулационог плана  - ЧТС 35/10 kV „Миљковац“ 

- Пад напона на неоптерећеним нисконапоским мрежама код монофазних купаца ел.енергије 

- Фотографије  
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- Преглед падова напона код трофазног и монофазног купца када је сам на мрежи 

тј. Случај слабо оптерећених нисконапонских мрежа 

 

    

Трофазни купац Ios=25A, 

P=17,3 kW 

 

      

R
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f 
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n 
mre`e 

(V) 

Pad 
napon

a 
samo 

na 
dionici 

(%) 

Pad napona 
ukupno (%) 

1 TS 1 T SKS 3x70 + 50/8 0,443 400 0,1772 1 
17,

3 400 1,910 1,910 

2     T SKS 3x70 + 50/8 0,443 1000 0,4430 1 
17,

3 400 4,776 6,687 

3     T SKS 4x16 1,910 80 0,1528 1 
17,

3 400 1,647 8,334 

             

    

Монофазни купац Ios=35A, 

P=8kW 

      
             

R
b 

Od 
ta~k

e 

Do 
ta~k

e 

Mo
n 

Tro
f 

Provodnik upotrijebqen 
na dionici 

Podu`ni 
otpor 

provodn
. jedne 

faze 

(W/km) 

Du`in
a 

dionic
e (m) 

Otpor 
provodn
. jedne 

faze (W) 

Broj 
potr. 

koji se 
napajaj
u preko 
dionice 

Ukupn
a 

snaga 
kroz 

dionic
u (kW) 

Nom. 
napo

n 
mre`e 

(V) 

Pad 
napon

a 
samo 

na 
dionici 

(%) 

Pad napona 
ukupno (%) 

1 TS 1 М SKS 3x70 + 50/8 0,443 400 0,1772 1 8,0 230 5,360 5,360 

2     М SKS 3x70 + 50/9 0,443 1000 0,4430 1 8,0 230 
13,39

9 18,758 

3     М SKS 2x16 1,910 80 0,1528 1 8,0 230 4,622 23,380 

  

Из табела се види да је купац електричне енергије који има добро симетрирану потрошњу 

могуће прикључити и на удањености од цца 1,4km од извора, док се из друге табеле види да је 

купац који је монофазан већ са падом напона на истој удаљености од извора, ван техничких 

параметара који требају бити задовољени спрам стандарда EN 50160 о квалитету електричне 

енергије (23,38%). О овоме треба повести рачуна приликом издавања сагласности да се преко 

цца 500m, на мрежи од извора (ТС 10/0,4 kV) купцу не дозволи да буде монофазни, јер ће му у 

се у противном врло тешко уз знатна финансијска улгања кроз додатне техничке мјере морати 

напон доводити у технички захтјеване границе испоруке (примјена VROT-а и сл.). 
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       Изглед фасаде на ЧТС 35/10 kV „Руданка“ 

 

 

Изглед фасаде на ЧТС 35/10 kV „Блатница“ 


